
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22.10.2018

uzavřený dnešního dne, měsíce a roku mezi:

Objednatel: Město Vlachovo Březí

Se sídlem: Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí

IČ: 002 50 821

DIČ: CZ00250821

bankovní spojení č.ú.: 94-917281/0710, vedený u České národní banky

č.ú.: 12359723/0300, vedený u ČSOB, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Lubomír Dragoun – starostou města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: Stavimperk, s.r.o.

Se sídlem: U Sloupů 19, Vimperk, PSČ: 385 01

IČ: 052 66 441

DIČ : CZ05266441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 25055

bankovní spojení: č.ú.: 115-2887680287/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Josef Pták, Ing. Vladislav Klabouch, Jaroslav Fleišman - jednatele

zastoupena ve věcech technických: Jaroslav Fleišman

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou společně také shora a dále označeni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce realizované v rámci stavby s názvem „Vodovod a vodovodní přívaděč Vlachovo Březí“.

Předmětem dodatku je prodloužení lhůty pro ukončení stavebních prací. Důvodem je stavba vodovodních přípojek, která navazuje na realizaci vodovodních řadů a následné provedení finální úpravy povrchů komunikací. Z toho důvodu se prodlužuje lhůta pro dokončení stavby resp. ustanovení kapitoly 3.1. v článku III. Doba plnění a to následně:

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 20 kalendářních měsíců** ode dne protokolárního předání staveniště. V této lhůtě bude předmět veřejné zakázky řádně ukončen a předán objednateli, včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby.

Dílo bude předáno nejpozději dne 30.6.2020.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Ve Vlachově Březí, dne 3. 10. 2019

.....
objednatel



MĚSTO VLACHOVO BŘEZÍ
Náměstí Svobody 56
384 22 Vlachovo Březí
tel.: 388 329 163, 388 320 055
IČ: 00250821 3

Ve Vimperku, dne 3. 10. 2019

.....
zhotovitel

Stavimperk s.r.o. ②
U Sloupů 19, 385 01 Vimperk
IČ : 05266441, DIČ: CZ 05266441

Harmonogram stavby: Vodovod a vodovodní přívaděč Vlachovo Březí

Zahájení 01.11.2018
Dokončení 30.10.2019
Dodatek č.1 30.06.2020


Číslo	Název	XI.18	XII.18	I.19	II.19	III.19	IV.19	V.19	VI.19	VII.19	VIII.19	IX.19	X.19	XI.19	IV.20	V.20	VI.20	
SO 01	Výhledový řád					444 704	267 672						137 104			8 000		857 480
SO 02	Vodovodní přívaděč I. tlakové pásmo													150 000	100 000	200 000	38 355	5 113 893
SO 03	Zásobní řád II. tlakové pásmo						1 589 799				1 159 943	2 006 747	527 429		100 000	400 000	81 445	3 233 803
SO 04	Vodojem				337 545		1 702 727	1 701 505					361 977			33 000		4 532 226
SO 05	Vodojem Pod Janovskou												138 017					930 765
VDJ	Vodojem - strojní část												13 500					294 910
EL	Elektro část												208 181					509 556
RŠ	Redukční šachta												156 340					156 340
VRN																		0
		0	0	0	337 545	444 704	3 560 198	1 701 505	1 652 520	653 615	1 159 943	2 006 747	3 001 396	150 000	200 000	641 000	119 800	15 628 973
						782 249	4 342 447	6 043 952	7 696 472	8 350 087	9 510 030	11 516 777	14 518 173	14 668 173	14 868 173	15 509 173	15 628 973	0

Ve Vimperku dne 3.10.2019

podpis a razítko účastníka zadávacího řízení



Stavimperk s.r.o.
U Sloupů 19, 386 01 Vimperk
IČO: 05266441, DIČ: CZ 05266441



MĚSTO VLACHOVO BŘEZÍ
Náměstí Svobody 56
384 22 Vlachovo Březí
tel.: 388 329 163, 388 320 055
IČ: 00250821 3