

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2012 („dále jen dodatek“)

uzavřený podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

1. Obec Visky

Sídlo: Visky 96, 679 33 Visky
 IČ: 00281263
 IČ: CZ 00281263, objednatel není plátcem DPH
 Bankovní spojení: 10025631/0100, KB a.s. pobočka Letovice
 Statutární zástupce: Ing. Stanislav Kamba, starosta obce
 Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Kamba, starosta
 Telefon / fax / e-mail: +420 516 475 822, +420 602 745 680 /--- / starosta@visky.cz

(dále jen „objednatel“)

2. KORDO s.r.o.

-společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 20386

Sídlo: Pražská 870, 679 61 Letovice
 zastoupený/á: Renátou Bajarovou, jednatelkou
 IČ: 634 75 537
 DIČ: CZ63475537
 bankovní spojení: 19-4834140227/0100
 kontaktní osoba: Renáta Bajerová
 telefon / fax / e-mail: +420 516 475 293, kordosro@tiscali.cz
 (dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

Zhotovitel uzavírá tento dodatek smlouvy o dílo ze dne 25. 2. 2012 s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení na dodatečné stavební práce s názvem: „**Revitalizace školy a okolí – dodatečné stavební práce**“, zadávaném formou jednacímho řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto dodatkem se upravují níže uvedené články a to, předmět plnění, celková cena díla a termín plnění.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem díla je provedení dodatečných stavebních prací v rozsahu:

dodávka a montáž - 2ks plynových absorpčních tepelných čerpadel A7/W50 včetně příslušenství, čerpadel, strojovny, otopných těles, vnitřního vodovodu a kanalizace,

podlah, zateplovacího systému, sádkartonové konstrukce a konstrukce zámečnické. Předmět dodatečných stavebních prací je podrobně specifikován v Příloze č. 1 - Rozpočet – dodatečné stavební práce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se shodly, že předmětem díla nebudou stavební práce, jejichž potřeba zanikla (dále „méněpráce“) v souvislosti s provedením prací uvedených v čl. II. bodě 1. Méněpráce jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 2 - Rozpočet - neprováděné stavební práce (méněpráce), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za řádné plnění specifikované v tomto dodatku. Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje všechny náklady, poplatky a výdaje zhotovitele díla nutné k řádnému a včasnému splnění díla, a je dohodou zhotovitele a objednatele stanovena v souladu s předloženým a oceněným Rozpočtem – dodatečné stavební práce stanovena na částku:

Cena za provedení dodatečných stavebních prací bez DPH	1 921 012,00 Kč
Sazba DPH 21%	403 413,00 Kč
Cena celkem za dodatečné stavební práce	2 324 425,00 Kč

2. Smluvní strany se shodly na rozsahu neprováděných stavebních prací specifikovaných v čl. II odst. 2 tohoto dodatku. Cena méněprací je dohodou zhotovitele a objednatele stanovena v souladu s předloženým a oceněným Rozpočtem – neprováděné stavební práce (méněpráce) na částku:

Cena za méněpráce bez DPH	2 873 159,00 Kč
Sazba DPH 21%	603 363,00 Kč
Cena celkem za méněpráce	3 476 522,00 Kč

3. Po započtení ceny dodatečných stavebních prací a odečtení ceny neprováděných stavebních prací do ceny díla je nová cena díla stanovena ve výši:

a) Cena za dílo bez DPH (základ pro určení výše daně) činí	8 119 530,00 Kč
z toho:	
základ realizovaný v roce 2012	637 089,00 Kč
základ realizovaný v roce 2013	7 482 441,00 Kč
b) Sazba DPH 20% činí	127 418,00 Kč
Sazba DPH 21% činí	1 571 312,00 Kč
c) Cena díla celkem včetně DPH činí	9 818 260,00 Kč

IV. Termín plnění

1. Zahájení provádění předmětu plnění dle tohoto dodatku: 1. 9. 2013

Zahájení vytápění budovy: 30. 9. 2013

Ukončení provádění předmětu plnění dle tohoto dodatku: 15. 11. 2013

Další ujednání Smlouvy o dílo ze dne **25. 5. 2012** zůstávají nezměněny.


Přílohy:

Příloha č. 1. Rozpočet – dodatečné stavební práce

Příloha č. 2. Rozpočet – neprováděné stavební práce (méněpráce)

Příloha č. 3. Rozpočet – souhrnný rozpočet stavby

Dne 30. 8. 2013



objednatel

Dne 30. 8. 2013

Stavby a s.r.o.
Úst. zásk. 870, 679 61 LETOVICE
IČO: 63 47 55 37
DIČ: CZ63475537
tel.: 516 475 293

zhotovitel