

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.4.2020

Smluvní strany

A. Objednatel : **Obec Prlov**
756 11 Valašská Polanka, Prlov 141
IČ: 00304212
DIČ: CZ00304212
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1766045389/0800
zastoupena ve věcech smluvních : Ing. Jaromírem Kratinou, starostou

B. Zhotovitel: **PORR a.s.**
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO 43005560
DIČ: CZ 43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
zastoupena ve věcech smluvních
a technických : Ing. Václav Šafář Ing. Robert Plešek, na základě plné moci

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 3 upravuje článek III. odst. 1 smlouvy o dílo na stavbu „ Obnova mostu M4 přes Pozdýchůvku v obci Prlov „ takto:

III. Termín plnění

Předpokládaný termín zahájení doby plnění: na základě písemné výzvy objednatele. Tato bude odeslána nejpozději do 20.3.2021. Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení realizace prací. Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 3 měsíců od převzetí staveniště.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Prlově dne 23.11.2020


.....
OBEC PRLOV
756 11 PRLOV 141
okres Vsetín
za objednatele

Ve Valašském Meziříčí dne: 13.11.2020


PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560
.....
za zhotovitele