

Dodatek ke Smlouvě o dílo

zavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Obec Senetářov

Se sídlem: Senetářov 116, 679 06 Jedovnice

IČ: 00637203

Jednající: Jana Sedláková, starostka

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 17622631/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jana Sedláková
(dále jen Objednatel)

a

AQUEKO, spol.s.r.o.

se sídlem: Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 5045

IČ: 45476691

DIČ: CZ45476691

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 1146482/0800

jednající: Ing. Lubomír Jurek

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Alena Bližňáková
(dále jen Zhotovitel)

II.

Předmět Dodatku ke Smlouvě

1. Předmětem Dodatku ke Smlouvě o dílo je sjednání podmínek víceprací stavby na odbahnění vodních nádrží v obci Senetářov, nacházející se v k.ú. Senetářov, (dále jen „Dílo“) provedením odpovídajících stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek (dílo) tak, aby byla po dokončení realizace způsobilá k provozu. Rozsah a druh víceprací a s nimi souvisejících dodávek je specifikován oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb – příloha č.1., který je v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakostí svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla.

III.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávací dokumentace a činí celkem:

Cena bez DPH 69 334,20

Sazba DPH 21%

DPH 14 560,18

Cena včetně DPH 83 894,38

Slovy: osmdesát tři tisíc osm set devadesát čtyři koruny/třicet osm haléřů

Tato cena je nejvýše přípustná

2. Celková cena díla bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví tohoto Dodatku ke Smlouvě.

3. Vícepráce budou fakturovány jednorázově na základě soupisu provedených prací, odsouhlasených a podepsaných.

4. Po dokončení díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu se splatností 30 dnů.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ustanovení smlouvy o dílo, jsou tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo nedotčena a zůstávají i nadále platná a účinná a v plném rozsahu závazná.

2. O uzavření dodatku Smlouvy o dílo rozhodlo Zastupitelstvo obce Senetářov usnesením 7/37/2022 ze dne 08.06.2022.

3. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo.


4. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Za zhotovitele 10. 6. 2022

Za objednatele

V Senetářově


AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431



AQUEKO, spol. r.o.
Ing. Lubomír Jurek
jednatel

V Senetářově

10. 06. 2022
Obec Senetářov
679 06 Senetářov 116
IČ: 00637203



Obec Senetářov
Jana Sedláková
starostka

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vícepráce na odbahnění vodních nádrží v obci Senetářov

JKSO

EČO

Místo

Senetářov

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Senetářov

Projektant

Zhotovitel

Aqueko, spol. s r. o.

Zpracoval

Aqueko, spol. s r. o.

637203

CZ00637203

Rozpočet číslo

Dne

30. 5. 2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	69 334,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		69 334,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 69 334,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	69 334,20	14 560,18

Cena s DPH 83 894,38

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Víceprác na odbahnění v dních nádrží
Objekt Odbahnění nádrží

Objednatel: Obec Senetářov

Zhotovitel: Aqueko, spol. s r. o.

Místo: Senetářov

Zpracoval: Aqueko, spol. s r. o.

Datum: 30. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	-----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 69 334,20

1 Zemní práce 13 728,00

1	R	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	78,000	107,00	8 346,00
2	R	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	78,000	49,10	3 829,80
3	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	78,000	19,90	1 552,20

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 606,20

6	R	938901131	Vyklizení bahna z nádrže	m3	78,000	679,00	52 962,00
7	R	938901150	Příplatek za přemístění vodorovné ZKD 10 m u čištění nádrže	m3	78,000	33,90	2 644,20

Celkem 69 334,20