

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1. Smluvní strany

Objednatel	Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
sídlo:	Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž
zastoupený:	Ing. Petrem Hajným, ředitelem školy
IČ:	47934832
DIČ:	CZ47934832
daňový režim:	neplátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	18231691/0100
(dále jen „Objednatel“)	

Zhotovitel:	PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
sídlo:	Podvalí 629, 752 01 Kojetín
zapsaný v obchodním rejstříku	KS Ostrava, oddíl C, vložka 24 882
zastoupený:	Ing. Leoš Ptáček – jednatel, Michal Peterka, MBA - jednatel
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických	Ing. Richard Pavlík, MBA
telefon:	581 761 095
IČ:	25 89 68 73
DIČ:	CZ 25 89 68 73
daňový režim:	měsíční plátce
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	25 44 562 / 0800
(dále jen „Zhotovitel“)	

Vzhledem k tomu, že k předání a převzetí staveniště stavby s názvem „**SŠHS Kroměříž- oprava sociálního zařízení – budova E**“ došlo dne 13.10.2014, uzavírají dnešního dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.9.2014 v tomto znění:

2. Obsah Dodatku č. 1

2.1. Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo takto:

2.1.1. V článku 4 se dosavadní text, který zní:

4. Termíny a místo plnění

- 4.1. Předpokládaný termín zahájení provádění díla je 27.8.2014.
- 4.2. Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Pokud se z objektivních důvodů na straně Objednatele nepodaří v předpokládaném termínu realizaci díla zahájit provádění díla a k zahájení realizace díla dojde později, ne však o více jak 14 kalendářních dnů, prohlašuje zhotovitel, že i v takovém případě dílo či jeho části dokončí ve sjednaných termínech.
- 4.4. Termínem dokončení celého díla se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky.
- 4.5. Sjednaný termín dokončení celého díla je 30.9.2014. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení.

- 4.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost podle Občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
- 4.7. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů od sjednaného termínu dokončení celého díla se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 4.8. Místem plnění je areál Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, Kroměříž - budova E. Parcelní číslo st. 2721/1 katastrální území Kroměříž.

zrušuje a nahrazuje textem, který zní:

4. Termíny a místo plnění

- 4.1. Předpokládaný termín zahájení provádění díla je 13.10.2014.
- 4.2. Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Pokud se z objektivních důvodů na straně Objednatele nepodaří v předpokládaném termínu realizaci díla zahájit provádění díla a k zahájení realizace díla dojde později, ne však o více jak 14 kalendářních dnů, prohlašuje zhotovitel, že i v takovém případě dílo či jeho části dokončí ve sjednaných termínech.
- 4.4. Termínem dokončení celého díla se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky.
- 4.5. Sjednaný termín dokončení celého díla je 16.11.2014. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení.
- 4.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost podle Občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
- 4.7. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů od sjednaného termínu dokončení celého díla se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 4.8. Místem plnění je areál Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, Kroměříž - budova E. Parcelní číslo st. 2721/1 katastrální území Kroměříž.

4. Ostatní ujednání

- 4.2. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

V Kroměříži dne 13.10.2014

Ing. Petr Hajný
ředitel školy
Objednatel

Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž
Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž
IČ 47934832, DIČ CZ47934832
-33-

V Kojetině dne 13.10.2014

PTACEK
poslední část by s.r.o.
Podvazkova 10, 250 01 Kojetín - Město.
IČ 250 01 0007, DIČ CZ250006873
Michal Petěrka, MBA
jednatel
Zhotovitel