

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele : 16-033-239-PD-E4
číslo smlouvy objednatele :

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na zpracování dokumentace pro územní řízení a s tím související výkon inženýrské činnosti pro
stavbu
„PD pro I.etapu cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: OBEC Prlov
se sídlem: 756 11 Prlov č.p. 141
zastoupen: starostou : Ing. Jaromírem Kratínou
IČO : 00304212
DIČ : CZ00304212
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva
IČO: 64610357
DIČ: CZ64610357
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se upravuje cena díla a platební podmínky.

Nutnost uzavření dodatku zohledňuje závěry výsledků z jednání, konaných při zpracování projektové dokumentace stavby, kdy došlo ke změně trasování stezky a navýšil se počtu lávek na ní. Tato změna vyvolala zvýšení investičních nákladů a s tím související zvýšení rozsahu projektových prací.

Vzhledem k výše uvedenému se původní znění Smlouvy upravuje následovně:

II. NÁZEV DÍLA - nemění se

III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY - nemění se

IV. PŘEDMĚT DÍLA - nemění se

V. PROVEDENÍ DÍLA - nemění se

VI. TERMÍN PLNĚNÍ - nemění se

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY - upravuje se bod 7.2. a 7.4.

7.2. Cena předmětu smlouvy činí :

Původní cena díla bez DPH	107 033,- Kč
Navyšení dle Dodatku č. 1	20 443,- Kč
Nová cena díla bez DPH	127 476,- Kč
+ 21 % DPH	26 770,- Kč
Nová cena díla vč. DPH	154 246,- Kč

slovy : Sto padesát čtyři tisíc dvě sta čtyřicet šest korun českých vč. DPH

7.4. Platební podmínky:

1. dílejší fakturace bude provedena k termínu předání konceptu dokumentace, a to ve výši 74 923,- Kč + 21% DPH.
2. dílejší fakturace bude provedena k termínu předání čistopisu dokumentace, a to ve výši 21 407,- Kč + 21% DPH.
3. dílejší (konečná) fakturace bude provedena k termínu nabytí právní moci územního rozhodnutí, a to ve výši 10% ceny díla, tj. 31 146,- Kč + 21% DPH.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA - nemění se

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ - nemění se

X. SANKCE - nemění se

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - upravuje se pouze v rámci dodatku

- 11.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
11.2. Tento dodatek je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
11.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Přílově dne : 3. 7. 2014

V Olomouci dne: 4. 6. 2017


OBEC Přílov
Ing. Jaromír Kratina
starosta

OBEC PŘILOV
756 11 PŘILOV 141
okres Vsetín


MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 OLOMOUC
IČ 64610357
DIČ CZ64610357 (2)