



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel :	Římskokatolická farnost Hulín
Sídlo	: Kostelní 132, 768 24 Hulín
Statutární orgán	: P. Jiří Ševčík - farář
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: P. Jiří Ševčík - farář
b) ve věcech technických	: P. Jiří Ševčík - farář
IČ	: 46998357
DIČ	: neplátce DPH
Bankovní ústav	: ČSOB a.s., divize Poštovní spořitelna
Číslo účtu	: 154 118 298 /0300
Tel.	: 739344148
E-mail	: fahulin@ado.cz
1.2. Zhotovitel	: ENVIA system s.r.o.
Sídlo	: Vejvanovského 1592/20, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán	: Pavel Štěpánek - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka: 64686
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Pavel Štěpánek, Jolana Vystavělová
b) ve věcech technických	: Ing. Marek Jakub Řezáč
IČ	: 29193401
DIČ	: CZ29193401
Bankovní ústav	: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu	: 196248613
Tel. / Fax	: 775 305 720
E-mail	: stepanek@enviasystem.cz

2. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 10. 2013 na akci:

„Realizace úspor energie – Tyršova 799, Hulín - 2013“
(dále jen Smlouva)

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku smlouvy je úprava termínu dokončení jednotlivých etap díla a změna rozsahu a snížení ceny díla. Posun termínu nastal z důvodu víceprací uvedených



ve změnových listech ZL 1 až 3. Snížení ceny díla nastalo z důvodu méněprací vyjádřených změnovým listem ZL 4.

V čl. 3.1 délka doby realizace předmětu díla je uvedeno: 45 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště, tj. od doby zahájení plnění.

V čl. 3.2. smlouvy o dílo je uveden termín

Dokončení prací ve vnitřních prostorech objektu	21.11.2013
Dokončení stavebních prací	10.12.2013
Předání DSP stavby	15.12.2013

V čl. 4.2 je uvedeno: cena za řádně zhotovené dílo činí:

2.135.814,55,-Kč (bez DPH)
448.521,45,-Kč (DPH 21%)
2.584.336,-Kč (včetně DPH)

3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

Článek 3. „Termín a místo plnění“ se mění v bodě 3.1 a 3.2, které nově zní:

3.1. Délka doby realizace předmětu díla v kalendářních dnech: 47 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště, tj. od doby zahájení plnění.

3.2. Dílčí termíny plnění:

3.2.4. Dokončení prací ve vnitřních prostorech objektu:	17.12.2013
3.2.5. Předání dokumentace skutečného provedení:	17.12.2013
3.2.6. Dokončení stavebních prací	17.12.2013

3.3. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: **17. 12. 2013.**

4. CENA DÍLA

Článek 4. „Cena díla“ se mění a nově zní:

2.133.698,-Kč (bez DPH)
448.077,-Kč (DPH 21%)
2.581.774,-Kč (včetně DPH)

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

5.2 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. Dodatek se vyhotovuje v 7 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 4 vyhotovení a jedno vyhotovení Arcibiskupství olomoucké.

5.3 přílohou tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ZL 1 až 4



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

V Hulíně dne 25.11.2013

Objednatel:

P. Jir Ševčík, farář
Mgr. P. Jiří Ševčík, farář

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Kostelní 132
768 24 HULÍN

V Kroměříži dne 25.11.2013

Zhotovitel:

Pavel Štěpánek

Pavel Štěpánek, jednatel společnosti

ENVA s.r.o. IČ: CZ29193401

ENVA system s.r.o.
Velvarovského 1592/20, Kroměříž 767 01

Schvalovací doložka Arcibiskupství olomouckého:


NENÍ NUTNÁ

Krycí list

Rozpočet	001	položky	JKSO	
Objekt	Název objektu	Tyršova 799 Hulín	SKP	
			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Realizace úspor energie - Tyršova 799	Počet jednotek	
	Ostatní rozpočty		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Vladimír Ságner, Tyršova 1561, Holešov 769 01			
Objednatel	Římskokatolická farnost Hulín, Kostelní 132, Hulín 763 24			
Dodavatel	ENVIA systém s.r.o., vejvanovského 1592, Kroměříž 767 01		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	99 169	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		99 169	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		99 169	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		99 169	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 25.11.2013	Datum : 25.11.2013
Podpis :		Podpis: 	Podpis: P. pro Farnost, farnost
		 IČO: 29193401 DIČ: CZ29193401 ENVIA systém s.r.o. Vejvanovského 1592/20, Kroměříž 767 01	ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Kostelní 132 768 24 HULÍN
Základ pro DPH	21,0 %		99 169 Kč
DPH	21,0 %		20 825 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			119 994 Kč

Poznámka :

Stavba :	Realizace úspor energie - Tyršova 799, Hulín - 2013	Rozpočet : 001
Objekt :	Tyršova 799, Hulín	položky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	bez DPH	PSV	Dodávka	Montáž
VCP ZL-01 Změna kotvení fasády	30 083,00			
VCP ZL-02 Úprava omítek stropů ve sklepě	45 937,00			
VCP ZL-03 Vyrovnání stěn fasády	23 149,00			
CELKEM OBJEKT	99 169,00	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	99 169	
Oborová přírážka	0	0,0	99 169	
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	99 169	
Mimostaveništní doprava	0	0,0	99 169	
Zařízení staveniště	0	0,0	99 169	
Provoz investora	0	0,0	99 169	
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	99 169	
Rezerva rozpočtu	0	0,0	99 169	
CELKEM VRN				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	položky	JKSO	
Objekt	Název objektu	Tyršova 799 Hulín	SKP	
			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Realizace úspor energie - Tyršova 799	Počet jednotek	
	Ostatní rozpočty		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Vladimír Ságner, Tyršova 1561, Holešov 769 01			
Objednatel	Římskokatolická farnost Hulín, Kostelní 132, Hulín 763 24			
Dodavatel	ENVIA systém s.r.o., vejvanovského 1592, Kroměříž 767 01		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	30 083	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		30 083	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		30 083	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		30 083	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 25.11.2013	Datum : 25.11.2013
Podpis :		Podpis:   IČO: 29193401 DIČ: CZ29193401 ENVIA systém s.r.o. Vejvanovského 1592/20, Kroměříž 767 01	Podpis: P. Jan Gurek, farnost  ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Kostelní 132 768 24 HULÍN
Základ pro DPH	21,0 %		30 083 Kč
DPH	21,0 %		6 317 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			36 400 Kč

Poznámka :

Stavba :	Realizace úspor energie - Tyršova 799, Hulín - 2013	Rozpočet : 001
Objekt :	Tyršova 799, Hulín	položky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	30 083	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	30 083	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	30 083	0
Oborová přírážka	0	0,0	30 083	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	30 083	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	30 083	0
Zařízení staveniště	0	0,0	30 083	0
Provoz investora	0	0,0	30 083	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	30 083	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	30 083	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Realizace úspor energie - Tyršova 799, Hulín - 2013	Rozpočet: 001
Objekt :	Tyršova 799, Hulín	položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	R01	vícenáklad změny kotvení	ks	5 600,00	5,37	30 082,64
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				30 082,64

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	002	položky	JKSO	
Objekt	Název objektu	Tyršova 799 Hulín	SKP	
			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Realizace úspor energie - Tyršova 799	Počet jednotek	
	Ostatní rozpočty		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Vladimír Ságner, Tyršova 1561, Holešov 769 01			
Objednatel	Římskokatolická farnost Hulín, Kostelní 132, Hulín 763 24			
Dodavatel	ENVIA systém s.r.o., vejvanovského 1592, Kroměříž 767 01		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	45 937	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	45 937		Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	45 937		Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	45 937		Ostatní náklady celkem		0

Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 25.11.2013		Datum : 25.11.2013	
Podpis :		Podpis: 		Podpis: P. pro farnost	
		 IČO: 29193401 DIČ: CZ29193401 ENVIA systém s.r.o. Vejvanovského 1592/20, Kroměříž 767 01		ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Kostelní 132 768 24 HULÍN	
Základ pro DPH	21,0 %			45 937 Kč	
DPH	21,0 %			9 647 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				55 584 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Realizace úspor energie - Tyršova 799, Hulín - 2013	Rozpočet : 002
Objekt :	Tyršova 799, Hulín	položky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	45 937	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	45 937	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	45 937	0
Oborová přírážka	0	0,0	45 937	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	45 937	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	45 937	0
Zařízení staveniště	0	0,0	45 937	0
Provoz investora	0	0,0	45 937	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	45 937	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	45 937	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Realizace úspor energie - Tyršova 799, Hulín - 2013	Rozpočet: 002
Objekt :	Tyršova 799, Hulín	položky


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	978011191R00	Osekání omítek stropů do 100%	m2	91,90	70,60	6 488,14
2	601012112R00	omítka jádrová stropů ručně	m2	91,90	205,50	18 885,45
3	622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	111,70	87,60	9 784,92
4	784402801	Oškrabání malby - h do 3,8 m	m2	111,70	20,90	2 334,53
5	784191201	penetrace podkladu hloubková - na oškrabané malby	m2	111,70	13,40	1 496,78
6	711212201R00	penetrace hloubková pod jádrovou omítku 0,2l/m2	m2	91,90	75,60	6 947,64
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				45 937,46

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	003	položky	JKSO
Objekt	Název objektu	Tyršova 799 Hulín	SKP
			Měrná jednotka
Stavba	Název stavby	Realizace úspor energie - Tyršova 799	Počet jednotek
	Ostatní rozpočty		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	Vladimír Ságner, Tyršova 1561, Holešov 769 01		
Objednatel	Římskokatolická farnost Hulín, Kostelní 132, Hulín 763 24		
Dodavatel	ENVIA systém s.r.o., vejvanovského 1592, Kroměříž 767 01		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	23 149	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	23 149	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	23 149	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	23 149	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 25.11.2013	Datum : 20.11.2013
Podpis :		Podpis: 	Podpis: P. Jan Šváb, farář
		 IČO: 29193401 DIČ: CZ29193401	ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Kostelní 132 768 24 HULÍN
		ENVIA systém s.r.o. Vejvanovského 1592/20, Kroměříž 767 01	
Základ pro DPH	21,0 %		23 149 Kč
DPH	21,0 %		4 861 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			28 010 Kč

Poznámka :

Stavba :	Realizace úspor energie - Tyršova 799, Hulín - 2013	Rozpočet : 003
Objekt :	Tyršova 799, Hulín	položky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	23 149	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	23 149	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	23 149	0
Oborová přírážka	0	0,0	23 149	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	23 149	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	23 149	0
Zařízení staveniště	0	0,0	23 149	0
Provoz investora	0	0,0	23 149	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	23 149	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	23 149	0
CELKEM VRN	0			

Položkový rozpočet

Stavba :	Realizace úspor energie - Tyršova 799, Hulín - 2013	Rozpočet: 003
Objekt :	Tyršova 799, Hulín	položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	620471911U00	Vyrov podklad omítka tmel	m2	35,00	89,10	3 118,50
2	622135002U00	Vyrovnání vně stěna cem malta tl. 5 až 10 mm	m2	22,00	213,00	4 686,00
3	622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	25,00	87,60	2 190,00
4	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	82,00	115,00	9 430,00
5	283759000	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 20 mm	m2	22,00	42,82	942,04
6	28375941	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 10 mm	m2	25,00	21,41	535,25
7	28375943	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	35,00	64,22	2 247,70
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				23 149,49