

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 008/2018

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zhotovení díla na akci

„Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – rekonstrukce slaboproudých rozvodů“  
uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

#### 1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

: Velehradská 1527, 686 03 Staré Město

: Mgr. Bedřich Chromek, ředitel školy

: Mgr. Bedřich Chromek

: Mgr. Bedřich Chromek

IČ

: 60371790

DIČ

: CZ60371790

Bankovní ústav

: Raiffeisenbank

Číslo účtu

: 6037179099/5500

Tel.

: 572420211

E-mail

: info@sosgsm.cz

#### 1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

: DAHASL s.r.o.

: Těchlovice 45, 503 27

: Jan Schejbal, jednatel

: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou  
značkou C 36578

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: Jan Schejbal

: Ivo Doucek

IČ

: 04775325

DIČ

: CZ04775325

Bankovní ústav

: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu

: 273478958/0300

Tel. / Fax

: 607 026 525

E-mail

: info@dahasl.cz

## 2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 10. 2018 na akci:

**„Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – rekonstrukce slaboproudých rozvodů“**  
(dále jen „dílo“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna v předmětu díla specifikovaná ve Změnovém listě č. 1. Změna spočívá v **realizaci prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo – vícepráce dle změnového listu č.1**. Změnový list č. 1 se stává přílohou tohoto Dodatku.

2.3. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo, uzavřené dne 23. 10. 2018.

2.4. **Cena** stanovená Smlouvou o dílo **se navyšuje** z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

**84.701,40 Kč bez DPH**

## 3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Původní znění článku 2 Smlouvy o dílo PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se mění následovně:

### Původní znění článku 2.2.1

kompletní zhotovení rozvodů strukturované kabeláže specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1465/150/08/18,
- projektovou dokumentací zpracovanou v červnu 2018 Ing. Vladimírem Konvalinkou, Novoměstská 59/1437,621 00 Brno-Řečkovice, IČ: 86990845,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
- touto smlouvou o dílo.

### Nové znění článku 2.2.1

kompletní zhotovení rozvodů strukturované kabeláže specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1465/150/08/18,
- projektovou dokumentací zpracovanou v červnu 2018 Ing. Vladimírem Konvalinkou, Novoměstská 59/1437,621 00 Brno-Řečkovice, IČ: 86990845,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
- touto smlouvou o dílo,
- změnovým listem číslo ZL 1 ze dne 10. 12. 2018.

## 4. ZMĚNA CENY DÍLA

Původní znění článku 4. Smlouvy o dílo CENA DÍLA se mění následovně:

### Původní znění článku 4.2.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1.318.738,- Kč (bez DPH)

#### Nové znění článku 4.2.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**1.403.439,40 Kč (bez DPH)**

#### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 5.5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. 1

Dne 11. 12. 2018

Dne 11. 12. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

~~Střední odborná škola a Gymnázium~~  
**Staré Město**  
Velehradská 1527, 686 03 Staré Město  
IČ: 603 71 790, DIČ: CZ60371790

Mgr. Bedřich Chromek, ředitel školy

 **DAHASL s.r.o.**  
Těchlovice 45, 503 27  
Tel: 607 026 525, email: info@dahasl.cz  
[www.dahasl.cz](http://www.dahasl.cz)  
IČO: 047 75 125, DIČ: CZ047 75 325

Jan Schejbal, jednatel

