



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: SML2021026

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Stavba chodníku v Poříčské ulici od viaduktu
ke trati, k.ú. Boršov nad Vltavou**
registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016038

Místo plnění díla: *parc. č. 410/1, 766/3, 766/4 v k.ú. Boršov nad Vltavou
ZUJ 544299 Boršov nad Vltavou, NUTS CZ0311544299 okres České
Budějovice*

Základní vymezení pojmů:

- a) *Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- b) *Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- c) *Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- d) *Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem*
- e) *Položkovým rozpočtem je dodavatelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou dodavatelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Boršov nad Vltavou

sídlo: Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou
zastoupený: Mgr. Jan Zeman, starosta
IČ: 00244694
DIČ: CZ00244694
tel.: +420 720 935 953, +420 602 396 355
e-mail: obec@borsovnvlt.cz
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 94-9712231/0710

1.2 Zhotovitel: Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o.

sídlo: J. Š. Baara 1765/44, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice
statutární zástupce: Michal Mařík, jednatel

IČ: 46679375
DIČ: CZ46679375
tel.: +420 602 125 043
e-mail: info@kmsro.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 858247231/0100
registrace – spis. zn.: C 1624 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu dodatku) uvedené v záhlaví dodatku prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek smlouvy o dílo.

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s čl. 9.2.2 písm. b) Obecných pravidel pro žadatele a příjemce – Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, vydání 1.14 a v souladu s čl. 4.5 Smlouvy o dílo ze dne 31. 8. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2021 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo, kde na základě odpočtu nerealizovaných prací (méněpráce) specifikovaných v položkovém rozpočtu k Dodatku č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, dochází k úpravě článku 4.1 smlouvy o dílo následovně:

Původní znění čl. 4.1. ve znění dodatku č. 1:

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Stavba chodníku v Poříčské ulici od viaduktu ke trati, k.ú. Boršov nad Vltavou</i>	
Cena celkem bez DPH	4 330 552,22 Kč
DPH 21 %	909 415,97 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 239 968,19 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Nové znění čl. 4.1.:

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Stavba chodníku v Poříčské ulici od viaduktu ke trati, k.ú. Boršov nad Vltavou</i>	
Cena celkem bez DPH	4 330 552,22 Kč
POLOŽKOVÝ ROZPOČET K DODATKU Č. 2	-94 061,11 Kč
Cena celkem bez DPH	4 236 491,11
DPH 21 %	889 663,13
Cena celkem včetně DPH	5 126 154,24

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzené vyhotovení.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 31. 8. 2021 a Dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2021 zůstávají beze změn.


Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy Dodatku č. 2:

- Položkový rozpočet k dodatku č. 2

V Boršově nad Vltavou dne 5. 11. 2021

Za objednatele:


Mgr. Jan Zeman
starosta obce Boršov nad Vltavou

OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU
Obecní 52 (3)
373 82 Boršov nad Vltavou
IČ 002 44 694
DIČ: CZ00244694

V Českých Budějovicích dne 5. 11. 2021

Za zhotovitele:

 s.r.o. KULHÁNEK
MAŘÍK
STAVEBNÍ FIRMA
J. Š. Baara 44, 370 01 České Budějovice
Tel., fax 387 319 180, DIČ CZ46679375

Michal Mařík
jednatel společnosti Kulháněk - Mařík,
stavební firma, spol. s r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET K DODATKU Č. 2

Stavba: Stavba chodníku v Poříčské ulici od viaduktu ke trati, k.ú. Boršov nad Vltavou

Objednatel: Obec Boršov nad Vltavou

IČO: 00244694

DIČ: CZ00244694

Zhotovitel: Kulhánek-Mařík, stavební firma, spol. s r.o.
J.Š.Baara 44, 370 01 České Budějovice

IČO: 46679375

DIČ: CZ46679375

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-94 061,11
PSV			0,00
MON			0,00
PSU			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Celkem			-94 061,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-94 061,11 CZK
Základní DPH	21 %	-19 752,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-113 813,94 CZK

v Českých Budějovicích

dne

02.11.2021

**KULHÁNEK
MAŘÍK**
STAVEBNÍ FIRMA
J.Š. Baara 44, 370 01 České Budějovice
Tel., fax 387 319 180, DIČ CZ46679375

Za zhotovitele

OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU
Číslo 52 (3)
373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 00244694
DIČ: CZ00244694

Za objednatele

S:	Stavba chodníku v Poříčské ulici od viaduktu ke trati, k.ú. Boršov nad Vltavou					
Změna č.7 - Nerealizace uliční vpusti č.4						
Zdůvodnění změny: Po odstranění podkladních vrstev bylo zjištěno, že uliční vpust č.4 nelze napojit do stávající kanalizace, která oproti PD vede neodstatečné hloubce. Z tohoto důvodu není možné vpust napojit tak, aby byla zajištěna její odpovídající funkčnost.						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
CELKEM ZMĚNA č.7						-18 385,68
Díl: 8		Trubní vedení	-18 385,68			
61	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	-1,00000	9 200,00	-9 200,00
62	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400,uzamykatelná	kus	-1,00000	4 700,00	-4 700,00
63	55340397	Koš kalový vysoký žárově pozinkovaný plech	kus	-1,00000	520,00	-520,00
64	871521101	Montáž plast. potrubí svařov.na tupo DN 150 mm	m	-3,56000	110,00	-391,60
přípojky k UV : -3,56				-3,56000		
66	899721112	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	-3,56000	18,00	-64,08
přípojky k UV : -3,56				-3,56000		
67	891319111	Montáž navrtávacích pasů DN 150	kus	-1,00000	1 710,00	-1 710,00
napojení nových přípojek k UV : -1				7,00000		
68	42273534	Pas navrtávací na PE a PVC, pr.160	kus	-1,00000	1 800,00	-1 800,00

Pozn: Pořadová čísla položek odpovídají číslování položek v uzavřené SOD

S:	Stavba chodníku v Poříčské ulici od viaduktu ke trati, k.ú. Boršov nad Vltavou					
Změna č.8 - Nerealizace schodiště č.1						
Zdůvodnění změny: Navrhované řešení by omezilo bezpečnost dopravy k bytovým domům. Realizace schodiště není nutná, na chodník se lze dostat oběma směry - buď po příjezdové cestě, nebo po druhém schodišti.						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
CELKEM ZMĚNA č.8						-75 675,43
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-27 489,44
31	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	-3,24000	3 100,00	-10 044,00
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						
schodiště : 3*0,6*0,9*2				-3,24000		
32	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	-10,80000	588,00	-6 350,40
schodiště : 3*0,9*2*2				-10,80000		
33	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-10,80000	111,00	-1 198,80
35	273321321	Železobeton základových desek C 20/25	m3	-2,16000	2 990,00	-6 458,40
schodiště : 3,6*3*0,2				-2,16000		
36	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	-2,64000	812,00	-2 143,68
schodiště : 3,6*2*0,2+3*0,2*2				-2,64000		
37	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	-2,64000	100,00	-264,00
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
38	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	-0,02608	39 500,00	-1 030,16
schodiště : 3,6*3*0,0021*1,15				-0,02608		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-8 245,00
39	338920023	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	-2,50000	1 390,00	-3 475,00
40	59228411	Palisáda přírodní betonová 16x16x120 cm	kus	-15,00000	318,00	-4 770,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-23 400,00
42	434311114	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	m	-21,60000	350,00	-7 560,00
2,4*9				-21,60000		
43	59228510	Schodišťový prvek betonový přírodní	kus	-72,00000	220,00	-15 840,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-16 200,00
79	953941110	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	-6,00000	450,00	-2 700,00
schodiště :3*2				-6,00000		
80	95001	Zábradlí nerezové pro schody v.900mm, madlo D 42,4x2, sloupek 40x40x2	m	-6,00000	2 250,00	-13 500,00
Díl: 783		Nátěry				-340,99
89	783824120	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email	m2	1,53600	222,00	-340,99
schodiště : 0,16*2,4*2*2				1,53600		

Pozn: Pořadová čísla položek odpovídají číslování položek v uzavřené SOD