

SMLOUVA O DÍLO č. 813/14

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
„Revitalizace kostela sv. Vavřince v Čenkovicích“

Dodatek č.1

I. Smluvní strany

Objednatel: **Římskokatolická farnost Čenkovice**
Čenkovice 1, 561 64 Čenkovice
IČO: 61234249
Právní forma: 721 – Církevní organizace
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 19-1324673329/0800
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Pokorný, administrátor
Zastoupený ve věcech technických: Lukáš Šejnala
osoba pověřená výkonem technického dozoru
Ing. František Velínský
osoba pověřená výkonem autorského dozoru
K převzetí díla oprávněn: Mgr. Pavel Pokorný
Telefon, fax: 731 598 905
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Sdružení dodavatelů, kostel sv. Vavřince Čenkovice**
JIRMAI, spol. s r.o., vedoucí člen sdružení
Veveří 46, Brno 602 00
zapsaný v OR KS v Brně v oddíle C, vložka 55378
Zastoupený: Bc. Milan Dedík, jednatel společnosti tel: 602 612 602
IČO: 27732941
DIČ: CZ27732941
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2700497643/2010
IDI: Ing. Ladislav Šponar tel. 737 204 042
(dále jen zhotovitel)

Zúčastněné strany se dohodly na úpravách předmětné smlouvy.

I. Předmět díla - doplnění

1. Předmět díla se doplňuje o práce nad rozsah projektové dokumentace specifikované v příložených „Změnových listech“. Práce byly projednávány postupně v průběhu výstavby. Rozhodnutím Městského úřadu v Lanškrouně bylo na tyto práce vydáno „Závazné stanovisko“ čj. MULA 30923/214 R 31 z 30.zář. 2014 – **Příloha č.1.**

2. Specifikace změnových listů:

- a) Změnový list č.1
STATIKA – statické zajištění trhlín Příloha č.2
- b) Změnový list č.2
Oprava střechy věže – Příloha č.3
- c) Změnový list č.3
Vnější ochrana před bleskem – Příloha č.4

6. Cena díla – změna

1. Cena víceprací

• změnový list č.1 – statika	130.568,-
• změnový list č.2 – opravy věže	63.453,-
• změnový list č.3 – vnější ochrana stavby před bleskem	126.786,-
Cena změnových listů bez DPH	320.807,- Kč
DPH 21%	67.370,- Kč
Změnové listy včetně DPH	388.177,- Kč

2. Dohodnutá cena ve smlouvě o dílo č. 813/14 3.123.414,- Kč

Nová dohodnutá cena včetně DPH 3.511.591,- Kč

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

Přílohy smlouvy – Dodatek č.1

- Příloha č.1 – Závazné stanovisko
Příloha č.2 – Změnový list č.1
Příloha č.3 – Změnový list č.2
Příloha č.4 – Změnový list č.3

Úste 3.10.2014

Za objednatele:

Mgr. Pavel Pekorný
administrátor farnosti



Za zhotovitele:

Zhotovitel
Bc. Milan Dedík
jednatel



razítko:

razítko: