



Projekt „VYTVOŘENÍ MULTIFUNKČNÍCH EXPOZIČNÍCH PROSTOR A SÁLŮ V OBJEKTU BÝVALÉHO DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V ČB“ je spolufinancován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 19. 11. 2014

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

Dodatek č. 2 vznikl na základě víceprací spojených s restaurátorskou záchranou 3 náhrobních kamenů. Tato potřeba vznikla po odsazení náhrobních kamenů od stěny, kdy restaurátor zjistil hloubkovou degradaci a skytá poškození u 3 náhrobních kamenů. Vzhledem k tomu, že se předpokládalo, že dřívější restaurátorské zásahy do náhrobních kamenů byly provedeny kvalitně, byl tento jev objektivně nepředvídatelný.

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Biskupství českobudějovické

zastoupené administrátorem diecéze, panem Mons. Adolfem Pintířem

se sídlem: Biskupská 132/4, 370 01 České Budějovice

IČ: 00445118

DIČ: *biskupství není plátcem DPH*

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 4120000636/6800

telefon: 380 420 339

fax: 380 420 301

e-mail: liskova@bcb.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

DOLMEN - CB, s.r.o.

se sídlem: 370 07 Plav 71

korespondenční adresou: Náměstí bratří Čapků č.p. 1, 370 07 České Budějovice

spisová značka: C 13682 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 26095025

DIČ: CZ26095025

zastoupená jednatelem společnosti, panem Pavlem Bártou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 51-9072520217/0100

telefon: 386 323 186, fax: 386 321 917

e-mail: info@dolmen-cb.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Pavel Bárta – ve věcech smluvních (mobil: 602 559 917)

Tomáš Chlaň, DiS. – ve věcech technických (mobil: 602 376 552)

za objednatele:

Mons. Adolf Pintíř – ve věcech smluvních

Ing. Tomáš Fuit, technický dozor investora (TDI) – ve věcech technických

II. Předmět plnění - se na základě dohody obou smluvních stran z důvodu objektivních skutečností upravuje takto:

- II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Vytvoření multifunkčních expozičních prostor a sálů v objektu bývalého dominikánského kláštera v ČB“

CZ.1.14/3.1.00/29.02932

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Bývalý dominikánský klášter v Českých Budějovicích – stavební úpravy vstupní předsíně“, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracovala ATELIÉR HERITAS s.r.o., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
- projektová dokumentace „Bývalý dominikánský klášter v Českých Budějovicích – stavební úpravy v přízemí západního křídla – WC“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracovala ATELIÉR HERITAS s.r.o., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
- projektová dokumentace „Bývalý dominikánský klášter v Č. Budějovicích – zdravotní instalace, vodovodní přípojka“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb, které zpracoval Vratislav Losos, projektová kancelář (zodpovědný projektant), Čechova 59, 370 01 České Budějovice
- projektová dokumentace „Bývalý dominikánský klášter v Českých Budějovicích – interiér křížové chodby, knihovny – studovny a hudebního sálu – elektroinstalace“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb, které zpracoval Josef Sobišek, Čechova 59, 370 01 České Budějovice
- projektová dokumentace „Bývalý dominikánský klášter v Českých Budějovicích – restaurátorská obnova ambitu – výplně otvorů vnějších stěn – elektroinstalace“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb, které zpracoval Josef Sobišek, Čechova 59, 370 01 České Budějovice
- projektová dokumentace „Vytvoření multifunkčních prostor a sálů v obj. dominikánského kláštera v Č. B.“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb, které zpracovala ATELIÉR HERITAS s.r.o., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
- zadávací podmínky zakázky malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 30. 10. 2014.

Předmět plnění se rozšiřuje o práce nad rámec původního rozsahu:

- Restaurátorská záchrana 3 ks náhrobních kamenů

- II.2 Se nemění
- II.3 Se nemění
- II.4 Se nemění
- II.5 Se nemění
- II.6 Se nemění

III. Změny díla – se nemění

IV. Doba plnění – se nemění

V. Cena díla

- V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Stavební úpravy vstupní předsíně	1 018 300,-- Kč
z toho: Stavební práce	977 229,-- Kč
Elektroinstalace	41 071,-- Kč
Stavební úpravy v přízemí západního křídla - WC	1 005 735,-- Kč
z toho: Stavební práce	646 393,-- Kč
Zdravotní instalace	187 989,-- Kč
Ústřední vytápění	47 475,-- Kč
Elektroinstalace	123 878,-- Kč
Přípojka vodovodní	415 148,-- Kč
Restaurátorská obnova ambitu - silnoproud	170 481,-- Kč
Interier křížové chodby, knihovny - studovny a hudebního sálu	184 637,-- Kč
z toho: Ambit silnoproud	17 001,-- Kč
Čítárna silnoproud	167 636,-- Kč
Vytvoření multifunkčních prostor a sálů	161 007,-- Kč
Změnový list č. 1 - restaurování náhrobních kamenů	55 680,-- Kč

Dílo celkem bez DPH	3 010 988,-- Kč
DPH 21%	620 615,-- Kč
DPH 15%	8 352,-- Kč
Dílo celkem včetně DPH	3 639 955,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2 Se nemění

VI. Fakturace a plnění – se nemění

VII. Provádění díla – se nemění

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění

IX. Záruka na dílo – se nemění

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění

Příloha: Změnový list č. 1 - restaurování náhrobních kamenů

V Českých Budějovicích dne 26. 1. 2015

Za objednatele:

Č.j. 4263/2014

V Českých Budějovicích dne 26. 1. 2015

Za zhotovitele:




Mons. Adolf Pintíř
administrátor diecéze

DOLMEN-CB
POZEMNÍ STAVBY
370 07 PLAV 71
IČ:260 95 025 DIČ:CZ260 95025


Pavel Bárta
jednatel společnosti

Změnový list č. 1 - restaurování náhrobních kamenů - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Vytvoření multifunkčních expozičních prostor a sálů v objektu bývalého dominikánského kláštera v ČB				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/29.02932		
Číslo a název objektu:						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1.-12.				restaurování 3 náhrobních kamenů	Jedná se o vícepráce spojené s restaurátorskou záchranou 3 náhrobních kamenů. Tato potřeba vznikla po odsazení náhrobních kamenů od stěny, kdy restaurátor zjistil hloubkovou degradaci a skrytá poškození u 3 náhrobních kamenů. Vzhledem k tomu, že se předpokládalo, že dřívější restaurátorské zásahy do náhrobních kamenů byly provedeny kvalitně, byl tento jev objektivně nepředvídatelný.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 1 - restaurování náhrobních kamenů - část 2


Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Vytvoření multifunkčních expozičních prostor a sálů v objektu bývalého dominikánského kláštera v ČB												Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/29.02932	
Číslo a název objektu:													
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč		
			Náhrobní deska č.11										
1.			Čištění mramorové desky 1,53*0,79 m - DPH 15%	kus	0	1	1	4 720	0	4 720	4 720		
2.			Konsolidace kamenného materiálu - DPH 15%	kus	0	1	1	8 800	0	8 800	8 800		
3.			Plastické rekonstrukce a dopln. chybějících částí - DPH 15%	kus	0	1	1	4 000	0	4 000	4 000		
4.			Barevné sjednocení a lokální retuše - DPH 15%	kus	0	1	1	2 800	0	2 800	2 800		
			Náhrobní deska č.25										
5.			Čištění mramorové desky 1,25*0,72 m - DPH 15%	kus	0	1	1	4 360	0	4 360	4 360		
6.			Konsolidace kamenného materiálu - DPH 15%	kus	0	1	1	7 600	0	7 600	7 600		
7.			Plastické rekonstrukce a dopln. chybějících částí - DPH 15%	kus	0	1	1	4 000	0	4 000	4 000		
8.			Barevné sjednocení a lokální retuše - DPH 15%	kus	0	1	1	2 800	0	2 800	2 800		
			Náhrobní deska č.29										
9.			Čištění mramorové desky 1,41*0,75 m - DPH 15%	kus	0	1	1	4 600	0	4 600	4 600		
10.			Konsolidace kamenného materiálu - DPH 15%	kus	0	1	1	5 200	0	5 200	5 200		
11.			Plastické rekonstrukce a dopl.chybějících částí - DPH 15%	kus	0	1	1	4 000	0	4 000	4 000		
12.			Barevné sjednocení a lokální retuše - DPH 15%	kus	0	1	1	2 800	0	2 800	2 800		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:				55 680									

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
PAVEL ŠAFKA		26.1.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
TOMÁŠ FUIT		26.1.2015
projektant/AD		
LUBOR GRECODA		26.1.2015
zadavatel/objednatel		
KONS. ADOLF PINTÍŘ		26.1.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum: