

### **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Objednatel:**

Název: **Město Vracov**  
Sídlo: **Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov**  
IČO: **002 85 498**  
DIČ: **CZ00285498**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Jaromír Repík, starosta města**

(dále jen „**Objednatel**“)

#### **Zhotovitel:**

Název: **SPOLEČNOST SWIETELSKY – MSO SERVIS**  
Sídlo: **Jahodová 60, 620 00 Brno**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín,  
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel, oba na základě plné moci za SWIETELSKY stavební s.r.o. a  
Ing. Luděk Šebesta – jednatel MSO servis spol. s r.o.**

#### **Vedoucí společník a správce společnosti:**

Název: **SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
odštěpný závod Dopravní stavby  
MORAVA**  
Sídlo: **Jahodová 60, 620 00 Brno**  
IČO: **480 35 599**  
DIČ: **CZ48035599**  
zapsán v obchodním rejstříku: **u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín a  
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel, oba na základě plné moci**

#### **Společník:**

Název: **MSO servis spol. s r.o.**  
Sídlo: **Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov**  
IČO: **49971379**  
DIČ: **CZ49971379**  
zapsán v obchodním rejstříku: **u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13570**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Ing. Luděk Šebesta - jednatel**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

1. Smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli dne 23.11.2021 smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 1. 2022 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 20. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, které je evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „**Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov — I. Etapa**“, podle specifikované projektové dokumentace a dalších podmínek. Smluvní strany tímto uzavírají **Dodatek č. 3** ke Smlouvě.
2. Tímto **Dodatkem č. 3** se mění **čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ** Smlouvy takto:  
Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné k provedení Díla. V souvislosti s okolnostmi uvedenými ve Změnovém listu č. 3 se smluvní strany v souladu s výhradou v čl. 3.1.6 SOD dohodly na novém znění čl. 3.1 SOD:  
  
**3.1 Termíny**  
**Termín předání staveniště:** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele;  
**Termín zahájení stavebních prací (Díla):** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště (*Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na 1. 9. 2021 při účinnosti smlouvy do 31. 8. 2021, v případě, kdy dojde k účinnosti této Smlouvy v souladu s čl. 18.2.4 této Smlouvy až po 31. 8. 2021, bude termín zahájení stavebních prací nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště*);  
**Termín dokončení stavebních prací (Díla):** nejpozději do 248 kal. dnů ode dne – termínu zahájení stavebních prací. Přičemž se do lhůty 248 kalendářních dnů nezapočítávají měsíce 11/2021 až 03/2022. V těchto měsících se předpokládá, že Zhotovitel bude provádět pouze přípravné práce, které jsou technologicky vhodné, případně přípravné práce pro zahájení stavební sezony 2022.  
**Další termíny a ustanovení čl. 3.1 Smlouvy zůstávají beze změn.**
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 3 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.


Přílohy: Změnové listy č. 3

## DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Vracov č. 93 bod 18. ze dne 04.08.2022.

Objednatel  
Ve Vracově dne .....




Jaromír Repík  
starosta města


Zhotovitel  
V Hodoníně dne .....



Ing. Tomáš Hrabina  
ředitel oblasti Hodonín  
SWIETELSKY stavební s.r.o.




Ing. Jiří Štukavec  
výrobně-technický ředitel  
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Ing. Luděk Šebesta  
Jednatel společnosti  
MSO servis spol. s r.o.

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov - I.Etapa                    |                                                      |                                                                                      |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SO.05                                                                            |                                                      |                                                                                      |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Město Vracov, Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov                                    |                                                      |                                                                                      |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SPOLEČNOST SWIETELSKY-MSO SERVIS                                                 |                                                      |                                                                                      |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ing. Petr Urubek                                                                 |                                                      |                                                                                      |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prost Hodonín s.r.o., Brněnská 4062/3a, 69501 Hodonín                            |                                                      |                                                                                      |
| <b>Popis změny:</b><br>Na základě nálezu spodní vody (zápis ve stavebním deníku ze dne 19.1.2022) a výsledku hydrologického průzkumu byly přerušeny stavební práce (zápis ve stavebním deníku ze dne 24.3. 2022). Stavební práce byly opět zahájeny dne 10.5.2022 (zápis ve stavebním deníku z téhož dne). Z výše uvedeného vyplývá zastavení prací na 47 dnů. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení stavebních prací (Díla) o 35 dnů. |                                                                                  |                                                      |                                                                                      |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Změnu vyvolal:                                                                   | Zhotovitel                                           |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedná se o změnu:<br>(zaškrtnout)                                                | rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla           |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | § 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné změny           | x                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                                 |                                                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zápis do SD (deníku změn)                                                        | x                                                    |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dodatek k PD                                                                     |                                                      |                                                                                      |
| dokumentace skut.provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                      |                                                                                      |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                      |                                                                                      |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Termín změny:                                                                    | 03-05/2022                                           |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vliv změny na termín dokončení díla:                                             | ano                                                  |                                                                                      |
| podpisy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | datum                                                | podpis                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                                      | - 2. 08. 2022                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zhotovitel (statutární zástupce):                                                | - 2. 08. 2022                                        |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TDI:                                                                             | - 2. 08. 2022                                        |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projektant:                                                                      | - 2. 08. 2022                                        |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Objednatel (statutární zástupce):                                                | - 2. 08. 2022                                        |                                                                                      |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Přílohy:<br>zápisy ze stavebního deníku ze dnů 19.1.2022, 24.3.2022 a 10.5.2022. |                                                      |                                                                                      |

0774947

Datum

List č.

Denní záznamy stavby

A.1.2022

ZÁPIS ZHOTOVITELE:

DNEŠNÍHO DNE PŘI VÝKOPNÍCH PRÁCÍCH NA SO-05 SPARKOVÁ KANALIZACE, ČÍSLOTA 779 BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE ÚROVEŇ HPV JE OD KÓTY 192,60 m n.m. DÁLĚ BYL OD TĚTO ÚROVNĚ ZJIŠTĚN VÝSKYT JEMKOZRNÝCH PÍSKŮ. ODVODNĚNÍ VÝKOPU PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACI NELZE PROVÁDET POUZEHOVE POMOČÍ PŘEVÁŽÍ S ČERPÁNÍM ŽE DVA VÝKOPY JAK BYLO UVAŽOVÁNO PLE PD A VÝKAZU VÝNER. NOVĚ BUDE UJTNĚ ZPRACOVAT HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, KTERÝ STANOVÍ ČETNOST VETVÍ A POTŘEBY ČERPÁNÍ PRO ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ STAUBY GRAVITAČNÍ KANALIZACE TAK ABY BYLO TUTO MOŽNĚ REALIZOVAT. TYTO PRŮCE BYDLO VYČÍSLENY A PREDLOŽENY V PODOBĚ VÍCEPRŮČÍ INVESTOROVÍ K SCHVÁLENÍ.

ZA DODAVATELE: P. JAKUBEC

P. Pivný  
2022

ZÁPIS ZHOTOVITELCE:

24.3.2022

PŘERUŠENÍ PRACÍ: VIZ. ZÁPIS Z 19.1.2022

Počasí: RT +12 °C OT +25 °C

10.5.2022

Pracovní doba: 7:00 - 17:00 ; PRAC. PŘ.: 11:00 - 12:00

Počet prac.: VIZ. DOPLÁČKA 1. LIDSKÝ

Stroje: TATRA 815 - VRTACÍ SOUPRAVA

Popis práce:

- ZAHÁJENÍ PRACÍ PRO ODVOZOVÁNÍ
- VRTÁNÍ STUDNÝ Z KS ÚČETNÍ FORUB.
- A ZÁVĚR