

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

A. Objednatel Sdružení Valašsko-Horní Vsacko
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka
IČO: 67728189
zastoupeno ve věcech smluvních p. Miroslavem Koňářikem, předsedou
sdružení


(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: Tomáš Chuděj
756 06 Velké Karlovice, Pluskovec 905
IČO: 67314945
DIČ: CZ7207165922

(Dále jen zhotovitel)

- 1) Dodatkem č.1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek III. smlouvy o dílo uzavřené dne 6.8.2014 a to ve vztahu k termínu plnění a to tak, že termín zahájení doby plnění a předání staveniště se posouvá na 11.8.2014. Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla zůstává beze změn tj. do 31.5.2015
- 1) Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Karolince dne 7.8.2014



objednatel

SDRUŽENÍ VALAŠSKO-HORNÍ VSACKO
dobrovolný svazek obcí
sídlo: Městský úřad Karolinka
Radniční náměstí č.p. 42
756 05 KAROLINKA
IČO 677 28 189

Ve Velkých Karlovicích dne 7.8.2014



zhotovitel **Chuděj Tomáš**
756 06 Velké Karlovice 905
IČO 67314945 DIČ CZ7207165922
Tel.: 604 216 637