

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Zvýšení kapacity ČOV Plav

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21041-D1

1.1 Objednatel: Obec Plav

sídlo: 370 07 Plav 57
zastoupený: Oldřiška Ribolová, starostka
IČ: 00581861
DIČ: není plátcem DPH
tel.: +420 387 988 984
e-mail: obec@plav.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 36622231/0100

1.2 Zhotovitel: VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

sídlo: Litvínovická 1567/4, České Budějovice 2, 370 01 České Budějovice
statutární zástupce: Ing. Petr Novotný, jednatel
IČ: 14499924
DIČ: CZ14499924
tel.: +420 387 843 111
e-mail: vhscb@vhscb.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 380044231/0100
Registrace (spis. zn.): C 253 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.9.2021. Důvodem pro uzavření dodatku je rozsah skutečně provedených prací na díle a s tím související změna ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění a doplňuje následovně:

Články 1.3. a 1.4. SOD – se nemění

2. Předmět smlouvy – se doplňuje v článku 2.1. následovně

Rozsah stavebních a montážních prací je vymezen změnovým rozpočtem protokolu o změně č.1.

3. Doba plnění – se nemění

4. Cena díla

Původní znění článku 4.1.

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Zvýšení kapacity ČOV Plav</i>	
Cena celkem bez DPH	5 150 000,- Kč
DPH 21 %	1 081 500,- Kč
Cena celkem včetně DPH	6 231 500,- Kč

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Nové znění článku 4.1.

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Zvýšení kapacity ČOV Plav</i>	
Cena celkem bez DPH	5 261 679,87 Kč
DPH 21 %	1 104 952,77 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 366 632,64 Kč

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

5. **Platební podmínky – se nemění**
6. **Ostatní ujednání – se nemění**
7. **Předání staveniště – se nemění**
8. **Spolupráce při provádění díla – se nemění**
9. **Stavební deník – se nemění**
10. **Překážky v průběhu provádění díla – se nemění**
11. **Předčasné užívání – se nemění**
12. **Předání a převzetí díla – se nemění**
13. **Záruční doba – se nemění**
14. **Smluvní pokuty, odpovědnost za škody – se nemění**
15. **Odborný dozor objednatele – technický dozor stavebníka – se nemění**
16. **Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí – se nemění**
17. **Vyšší moc – se nemění**
18. **Odstoupení od smlouvy – se nemění**
19. **Závěrečná ujednání – se nemění**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO:

Platnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzené vyhotovení.

Ostatní ujednání a články smlouvy o dílo ze dne 9.9.2021 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Příloha: Změnové rozpočty protokolu o změně (změnového listu) č.1

Za Objednatele:

V Plavu, dne 21.9.2022

Obec Plav
Plav 57
370 07 České Budějovice
IČ 005 81 861
/1/

Oldřiška Ribolová, starostka obce

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne 21.9.2022

 **VODOHOSPODÁRSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.**
Litvínovická 1567/4
370 01 České Budějovice

Ing. Petr Novotný, jednatel