

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

A. Objednatel	Obec Modrá
Se sídlem :	687 06 Velehrad, Modrá 170
IČ:	00362344
Zastoupena ve věcech smluvních:	Miroslavem Kovaříkem, starostou obce
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s, pob. Uherské Hradiště
Číslo účtu:	1543082369/0800

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:	Stav-Armo , spol. s.r.o.
Se sídlem:	Pod Cukrovarem 730, 686 03 Staré Město
IČO:	60711060
DIČ:	CZ60711060
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Trávníček, jednatel společnosti
technických:	Miroslav Klobáska, vedoucí výroby
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu:	5552600277/0100

(Dále jen zhotovitel)

- 1) Dodatkem č.1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění cena díla na základě položkového rozpočtu méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č. 1.

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH :	1 652 201,- Kč
DPH 21%	346 962,- Kč
Cena díla včetně DPH:	1 999 163,- Kč

Méněpráce dle přílohy:	99 958,- Kč
------------------------	-------------

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH:	1 569 591,- Kč
DPH 21%	329 614,- Kč
Nová cena včetně DPH:	1 899 205,- Kč

- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určité a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

4) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Modré dne 4.7.2017

Ve Starém Městě dne 4. 7. 2017


.....
Objednatel



Stav-Armo, spol. s r.o.

Pod Cukrovarnou 12

686 03 Staré Město -1-

IČ: 607 11 060, IČ DPH: 607 11 060


.....
Zhotovitel

Příloha č. 1 – položkový rozpočet - méněpráce