

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

## Zvýšení kapacity ČOV Plav

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: .....

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21041-D2

### 1.1 Objednatel: Obec Plav

sídlo: 370 07 Plav 57  
zastoupený: Martinem Berkou, starostou  
IČ: 00581861  
DIČ: není plátcem DPH  
tel.: +420 387 988 984  
e-mail: obec@plav.cz  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 36622231/0100

### 1.2 Zhotovitel: VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

sídlo: Litvínovická 1567/4, České Budějovice 2, 370 01 České Budějovice  
statutární zástupce: Ing. Petr Novotný, jednatel  
IČ: 14499924  
DIČ: CZ14499924  
tel.: +420 387 843 111  
e-mail: vhscb@vhscb.cz  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 380044231/0100  
Registrace (spis. zn.): C 253 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9.9.2021 a k Dodatku č. 1 ze dne 23.9.2022. Důvodem pro uzavření dodatku je rozsah skutečně provedených prací na díle a s tím související změna ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění a doplňuje následovně:

### Články 1.3. a 1.4. SOD – se nemění

### 2. Předmět smlouvy – se doplňuje v článku 2.1. následovně

Rozsah stavebních a montážních prací je vymezen změnovým rozpočtem protokolu o změně č. 2.

### 3. Doba plnění – se nemění

### 4. Cena díla

#### Původní znění článku 4.1., ve znění Dodatku č. 1

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| <i>Název akce: Zvýšení kapacity ČOV Plav</i> |                        |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                   | <b>5 261 679,87 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>                              | <b>1 104 952,77 Kč</b> |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b>                | <b>6 366 632,64 Kč</b> |

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

#### **Nové znění článku 4.1.**

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| <i>Název akce: Zvýšení kapacity ČOV Plav</i> |                        |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                   | <b>5 246 679,87 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>                              | <b>1 101 802,77 Kč</b> |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b>                | <b>6 348 482,64 Kč</b> |

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

- 5. Platební podmínky – se nemění**
- 6. Ostatní ujednání – se nemění**
- 7. Předání staveniště – se nemění**
- 8. Spolupráce při provádění díla – se nemění**
- 9. Stavební deník – se nemění**
- 10. Překážky v průběhu provádění díla – se nemění**
- 11. Předčasné užívání – se nemění**
- 12. Předání a převzetí díla – se nemění**
- 13. Záruční doba – se nemění**
- 14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody – se nemění**
- 15. Odborný dozor objednatele – technický dozor stavebníka – se nemění**
- 16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí – se nemění**
- 17. Vyšší moc – se nemění**
- 18. Odstoupení od smlouvy – se nemění**
- 19. Závěrečná ujednání – se nemění**

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO:**

Platnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzené vyhotovení.

Ostatní ujednání a články smlouvy o dílo ze dne 9.9.2021 a Dodatku č.1 ze dne 23.9.2022 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

Příloha: Změnové rozpočty protokolu o změně (změnového listu) č.2

Za Objednatele:

V Plavu, dne 21.10.2022

**Obec Plav**  
Plav 57  
370 07 České Budějovice  
IČ 005 81 861  
/1/

*Martin Berka*

Martin Berka, starosta

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne 21.10.2022

*Petr Novotný*

Ing. Petr Novotný, jednatel

**VHS** **VODOHOSPODÁŘSKÉ**  
**STAVBY, spol. s r.o.**  
Litvínovická 1567/4  
370 01 České Budějovice

# PROTOKOL O ZMĚNĚ č. 2 na akci:

## Zvýšení kapacity ČOV Plav

Navrhovatel změny : objednatel, TDI

Popis změny : 00 - Ostatní a vedlejší náklady - zkušební provoz

Seznam dokumentace týkající se změny :

Změnový rozpočet objektu "00- Ostatní a vedlejší náklady"

### Odůvodnění změn :

Po dokončení a předání zrealizovaného díla "Zvýšení kapacity ČOV Plav" bude požádáno investorem o kolaudaci díla bez zkušebního provozu. Zkušební provoz není v rozhodnutí č.j. OOŽP 10608/2014/Sn, ze dne 14.1.2015, předepsán, proto byla položka zkušebního provozu z ostatních a vedlejších nákladů odečtena.

Souhrn nákladů bez DPH: dodatečné práce

0,00 Kč

méněpráce

-15 000,00 Kč

celkem

-15 000,00 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

NE

Za zhotovitele : Ing. Jan Jaroš

 **VODOHOSPODÁŘSKÉ  
STAVBY, spol. s r.o.**  
Litvinovická 1567/4  
370 01 České Budějovice

Za objednatele :

Obec Plav  
Plav 57  
370 07 České Budějovice  
IČ 005 81 081  


Za projektanta:

**VAK projekt s.r.o.**  
Boženy Němcové 12/2  
370 01 České Budějovice  
IČ: 281 56 71 DIČ CZ 281 59721

Za TDI:

**Bc. Patrik  
Pudil**

Digitálně podepsal  
Bc. Patrik Pudil  
Datum: 2022.10.19  
15:06:08 +02'00'

Datum sepsání protokolu:

19.10.2022

Přílohy : - změnový rozpočet objektu "00- Ostatní a vedlejší náklady" k změnovému listu č.2

**Stavba:** Zvýšení kapacity ČOV Plav

Rekapitulace cenových nákladů

|                                    | Cena SOD     | Cena SOD+DOD č.1 | Cena Skutečnost | Rozdíl     | Méněpráce  |
|------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| 00                                 | 160 000,00   | 160 000,00       | 145 000,00      | -15 000,00 | -15 000,00 |
| SO-01                              | 2 283 549,32 | 2 323 936,91     | 2 323 936,91    | 0,00       | 0,00       |
| SO-02                              | 83 986,17    | 82 380,51        | 82 380,51       | 0,00       | 0,00       |
| SO-02.1                            | 39 121,93    | 38 808,27        | 38 808,27       | 0,00       | 0,00       |
| SO-02.2                            | 44 864,24    | 43 572,24        | 43 572,24       | 0,00       | 0,00       |
| SO-03                              | 46 449,17    | 62 009,17        | 62 009,17       | 0,00       | 0,00       |
| SO-04                              | 45 995,34    | 62 133,28        | 62 133,28       | 0,00       | 0,00       |
| SO-05                              | 4 605,00     | 4 605,00         | 4 605,00        | 0,00       | 0,00       |
| PS-01                              | 1 781 874,00 | 1 786 774,00     | 1 786 774,00    | 0,00       | 0,00       |
| PS-02                              | 743 541,00   | 779 841,00       | 779 841,00      | 0,00       | 0,00       |
| Náklady stavby celkem v Kč bez DPH | 5 150 000,00 | 5 261 679,87     | 5 246 679,87    | -15 000,00 | -15 000,00 |

**Stavba:** Zvýšení kapacity ČOV Plav

**Objekt:** 00 - Ostatní a vedlejší náklady - méněpráce

Změnový rozpočet č. 1 k Protokolu o změně č. 2

|                                                                      |     | SOD        |                                          |        |          | Skutečnost   |                   |            |              | Rozdíl            |          |              |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|------------|--------------|-------------------|----------|--------------|-------------------|
| PČ                                                                   | Typ | Kód        | Popis                                    | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| D                                                                    |     | VN         | Vedlejší náklady                         |        |          |              |                   |            |              |                   |          |              |                   |
| 1                                                                    | K   | 005111020R | Vytýčení stavby                          | Soubor | 1,000    | 6 000,00     | 6 000,00          | 1,000      | 6 000,00     | 6 000,00          | 0,000    | 6 000,00     | 0,00              |
| 2                                                                    | K   | 005111021R | Vytýčení inženýrských sítí               | Soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | 1,000      | 5 000,00     | 5 000,00          | 0,000    | 5 000,00     | 0,00              |
| 3                                                                    | K   | 005121 R   | Zařízení staveniště                      | Soubor | 1,000    | 75 000,00    | 75 000,00         | 1,000      | 75 000,00    | 75 000,00         | 0,000    | 75 000,00    | 0,00              |
| 4                                                                    | K   | 005122010R | Provoz objednatelů                       | Soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | 1,000      | 10 000,00    | 10 000,00         | 0,000    | 10 000,00    | 0,00              |
| D                                                                    |     | ON         | Ostatní náklady                          |        |          |              |                   |            |              |                   |          |              |                   |
| 5                                                                    | K   | 005231030R | Zkušební provoz                          | Soubor | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | 0,000      | 15 000,00    | 0,00              | -1,000   | 15 000,00    | -15 000,00        |
| 6                                                                    | K   | 005231040R | Provozní řady                            | Soubor | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | 1,000      | 15 000,00    | 15 000,00         | 0,000    | 15 000,00    | 0,00              |
| 7                                                                    | K   | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení         | Soubor | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         | 1,000      | 20 000,00    | 20 000,00         | 0,000    | 20 000,00    | 0,00              |
| 8                                                                    | K   | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,000    | 14 000,00    | 14 000,00         | 1,000      | 14 000,00    | 14 000,00         | 0,000    | 14 000,00    | 0,00              |
| Celkem za "00 - Ostatní a vedlejší náklady - méněpráce" v Kč bez DPH |     |            |                                          |        |          |              | 160 000,00        | 145 000,00 |              | -15 000,00        |          |              |                   |

Zvýšení kapacity ČOV Plav

## ZMĚNOVÝ LIST č.02 – Stanovisko TDS

**Stavební objekt:** Monoblok, Propojovací potrubí, Měření na odtoku, Zpevněné plochy a sadové úpravy

**Datum převzetí:** 19.10. 2022  
19.10. 2022– čistopis po připomínkách

**Specifikace změny:** Změnový rozpočet objektu "00- Ostatní a vedlejší náklady"

**Zdůvodnění změny:**

Po dokončení a předání zrealizovaného díla "Zvýšení kapacity ČOV Plav" bude požádáno investorem o kolaudaci díla bez zkušebního provozu. Zkušební provoz není v rozhodnutí č.j. OOŽP 10608/2014/Sn, ze dne 14.1.2015, předepsán, proto byla položka zkušebního provozu z ostatních a vedlejších nákladů odečtena.

**Požadavek zhotovitele:** původní -15 000,00Kč (bez DPH)  
po připomínkování -15 000,00Kč (bez DPH)

**Stanovisko TDS:**

Z důvodu požadavku objednatele na provedení výše uvedených změn na základě zjištěných skutečností považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD.

**Cena změny pro odsouhlasení ZL:** -15 000,00Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento list nebude fakturován, bude pouze odečten z celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá.

TDS: Bc. Patrik Pudil

Bc. Patrik  
Pudil

Digitálně podepsal  
Bc. Patrik Pudil  
Datum: 2022.10.19  
15:07:23 +02'00'

19.10.2022, podpis

Objednatel: souhlasí / ~~nesouhlasí~~

Obec Plav  
Plav 57  
370 07 Česká Budějovice  
IČ 003 5 003 5

19.10.2022

datum, podpis