

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**  
**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**  
**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**  
zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA  
bankovní účet číslo: 520591/0100  
27-1283340359/0800  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.**  
**IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221**  
**se sídlem Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02**  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 697  
zastoupen jednatelem Jaroslavem Jeriem  
bankovní účet číslo: 136241591/0100 KB Svitavy  
- dále jen zhotovitel -

### **A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.6.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu na ul. Na Barikádách, Svitavy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 23.6.2023.

### **B.**

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto o změnách díla. Jedná se o:

- 1) SO 110 101.1 Kanalizační stoka - vícepráce ve výši 174 390,90 Kč bez DPH;
- 2) Kanalizační přípojky - odpočet rezervy ve výši 500 000,- Kč bez DPH;
- 3) SO 101.101.2 Kanalizační přípojky - skutečnost ve výši 243 806,51 Kč bez DPH;
- 4) SO 101.101.3 Vyvolaná přeložka vodovodního řadu - vícepráce ve výši 35 120,77 Kč.

V důsledku shora uvedených změn dojde ke snížení Celkové ceny díla o 46 681,82 Kč.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

### **C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

- a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

**„1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, přičemž z rozpočtu se odečítá rezerva na kanalizační přípojky.“**

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **3 741 929,06 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

#### **D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

#### **E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 2.10.2023.

Ve Svitavách dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Bc. David Šimek, MBA  
starosta města Svitavy

.....  
Jaroslav Jerie, jednatel  
AKVAMONT Svitavy s.r.o.