

Dodatek č.1

ke SMLouvě O Dílo ze dne 31.10.2018

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku na
zhotovení díla

„Bzenec – oprava chodníku ul. Nová“

OBJEDNATEL

Město Bzenec, se sídlem Náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec

Zastoupený: Pavlem Čejkou – starostou města
IČ: 00284807
DIČ: CZ00284807
Tel: 518 306 411
Fax: 518 306 432
E-mail: podatelna@bzenec.cz

Dále jen objednatel

a

ZHOTOVITEL

DAC Těmice s.r.o., se sídlem Těmice 241, 696 81 Těmice

Zastoupená: Davidem Uhlířem – jednatelem
IČ: 27758923
DIČ: CZ27758923
Tel: 603 715 170
Fax:
E-mail: dac.temice@gmail.com

Dále jen zhotovitel

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla specifikována změnovým listem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla se mění cena díla následovně:

Cena díla dle smlouvy bez DPH:	991.310,- Kč
Změna ceny dle změnového listu bez DPH:	-41.417,- Kč

Nová cena díla bez DPH:
DPH 21%:
Nová cena díla včetně DPH:

949.893,- Kč
199.478,- Kč
1.149.371,- Kč

II. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Ostatní nedotčené ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
3. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, a s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Bzenci.....17.5.2019.....


MĚSTO BZENEC
696 81

Pavel Čejka - starosta
Za objednatele

Ve Bzenci.....17.5.2019.....



David Uhlíř - jednatel
Za zhotovitele

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.04.2019 do 29.04.2019

Stavba : Bzenec - oprava chodníků ul. Nová

Objekt : SO MĚNĚPRÁCE

Zhotovitel : DAC Těmice s.r.o.
Těmice 241
69684 Těmice

IČO : 27758923
DIČ : CZ27758923

Objednatel : Město Bzenec
nám. Svobody 73
69681 Bzenec

IČO : 284807
DIČ : CZ00284807

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku	Provedeno za období	Zbývá
Základ pro DPH	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	14 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	14 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21,0 %	-41 417,41	-41 417,41	-41 417,41	0,00
DPH	21,0 %	-8 698,00	-8 698,00	-8 698,00	0,00
Cena celkem za stavbu		-50 115,00	-50 115,00	-50 115,00	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 29.04.2019

DAC Těmice s.r.o.

Těmice 241, 696 84
IČ: 277 58 923
DIČ: CZ27758923
tel: 603 715 170



②

Za zhotovitele

Za objednatele

MĚSTO BZENEC
696 81

Por.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu cena množství	Za období cena množství	Od počátku cena množství	Zbývá cena množství
1	Zemní práce						
14	199 00-0005.R00	t	123,00	-7 531,78	-7 531,78	-7 531,78	0,00
	Poplatek za skládku zeminy 1- 4			-61,23	-61,23	-61,23	0,00
16	199 00-0005.R00	t	155,00	-24 175,20	-24 175,20	-24 175,20	0,00
	Poplatek za skládku vybouraných hmot a suti			-155,97	-155,97	-155,97	0,00
Celkem za : 1 Zemní práce				-31 706,98	-31 706,98	-31 706,98	0,00
5	Komunikace						
26	592-45115.8	m2	305,00	-1 108,98	-1 108,98	-1 108,98	0,00
	Dlažba HOLLAND SLP 20x10x8 cm přírodnídlažba pro nevidomé s dráž			-3,64	-3,64	-3,64	0,00
27	572 95-2111.R00	m2	208,00	-7 352,80	-7 352,80	-7 352,80	0,00
	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cmzapravení komunika			-35,35	-35,35	-35,35	0,00
28	596 81-1111.R00	m2	113,00	-1 248,65	-1 248,65	-1 248,65	0,00
	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.			-11,05	-11,05	-11,05	0,00
Celkem za : 5 Komunikace				-9 710,43	-9 710,43	-9 710,43	0,00