

HARMONOGRAM PRACÍ			ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU KOTELNY																																										
Měsíc :		S t á v	Říjen																				Listopad																						
Týden :			40							41							42							43							44							45							
Den :			Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	
1	Předání staveniště	P	3																																										
		S																																											
2	Demontážní práce	P																																											
		S																																											
3	Oprava omítek a maleb	P																																											
		S																																											
4	Montáž technologie kotelny	P																																											
		S																																											
5	Montáž elektroinstalace a MaR	P																																											
		S																																											
6	Montáž dlažby	P																																											
		S																																											
7	Dokončovací práce	P																																											
		S																																											
8	Předání díla	P																																											
		S																																											
9		P																																											
		S																																											
10		P																																											
		S																																											