

1. SMLUVNÍ STRANY

- se z důvodu, že nebylo doposud vydáno územní rozhodnutí
dohodly na tomto termínovém a obsahovém dodatku akce:
**„Pastviny – splašková kanalizace s likvidací splaškových vod
na ČOV Klášterec nad Orlicí“**

4.1.1	Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.1	DSP podklady pro SP	12/19 do 2 měsíců od ÚR
-------	---	------------------------	----------------------------

Druh dokumentace	Termín	Částka
DSP	12/19	395.000,- Kč + DPH v zákonné výši
podklady pro SP	do 2 měsíců od ÚR	100.000,- Kč + DPH v zákonné výši

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel jedno zhotovitel.

V Hradci Králové dne 28.11.2019

Zhotovitel:


Vodohospodářsko-inženýrské
služby, spol.s r.o.
Na Střežině 1079
500 03 Hradec Králové
Ing. Ladislav Forejtek
ředitel společnosti

V Pastvinách dne

20. 12. 2019

Objednatel:

Ladislav Škůrek
starosta obce


OBEC PASTVINY
Pastviny 32, 564 01
IČ: 00279331
DIČ: CZ00279331 ②