



„ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - MOUTNICE“

SMLOUVA O DÍLO

OBJEDNATEL: OBEC MOUTNICE

ČÍSLO SMLOUVY O DÍLO OBJEDNATELE:

ČÍSLO SMLOUVY O DÍLO ZHOTOVITELE: S14-033-0009

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60

620 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032.

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odstěpného závodu

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bank. spojení:

č. účtu:

Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

Ing. Tomáš Hájek, autorizovaná osoba, stavbyvedoucí

480 35 599

CZ 480 35 599

UniCredit Bank

0430201005/2700

1.2. Objednatel:

Obec Moutnice

Moutnice 277

664 55 Moutnice

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

bank. spojení:

č. účtu:

Ing. Pavel Drahonský, starosta obce

.....

00 282 154

.....

1347951379/0800

1.3.

Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za objednatele:

1.4.

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Stavba:

„ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - MOUTNICE“

Rozsah prací:

Realizace účelové zpevněné komunikace v rozsahu a specifikaci uvedené v cenové nabídce zhotovitele, viz příloha této smlouvy o dílo.

Místo stavby:

Obec Moutnice

3. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla dle čl. 2. této smlouvy tohoto určení a rozsahu: „**ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - MOUTNICE**“ v rozsahu určeném objednatelém, specifikovaném cenovou nabídkou zhotovitele v příloze této smlouvy. Rozsah prací je definován oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Cenová nabídka zhotovitele byla zpracovaná na základě objednatelém předloženého výkazu výměr a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.

Realizací kompletní stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, revize apod.), vč. zajištění koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

3.2. Součástí provedení díla je dále:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů,
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetrování, pojištění apod.,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění vytváření veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,
- oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- provedení přejímky stavby,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suť na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (např. komunikace, chodníky, zeleň, příkopky, propustky apod.),
- účast na jednáních ve věci provádění stavby, kontrolních dnech stavby apod.,
- zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v 1 vyhotovení (ruční zákresy do projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za dodavatele a razítkem dodavatele,
- v případě změny trasy podzemních sítí (přípojek) i zabezpečení a předání geodetického zaměření v digitální formě (2x písemně + 1x CD ROM),
- zajištění odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech,
- splnění všech podmínek uvedených ve stavebním povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení.

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelém a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.

4. Termíny plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

- **Zahájení prací** po podpisu smlouvy o dílo a 7 dnů po předání staveniště.
- **Ukončení prací** do 30 dnů od zahájení prací.

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu do:

- Nejpozději v den zahájení prací

4.3. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:

- včasným předáním staveniště, ve stavu způsobilém k provedení stavby (**bez parkujících vozidel, vyčištěný podklad, vyloučený provoz**),
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby,

4.4. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti odst. 4.2.,
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně,
- při přerušení prací z důvodu nepředvídaných skutečností, např. nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc, nepředvídatelné překážky u odkrytých konstrukcí (zejména inženýrské sítě)
- podstatná změna rozsahu nebo charakteru prací nezaviněná zhotovitelem,
- nepochybná povinnost objednatel uveřejnit v odst. 7.1.

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:

- Termín dokončení stavby se automaticky posune o počet dnů:
 - které bylo předáno zhotoviteli staveniště později,
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele, nebo na základě požadavků správce inženýrských sítí,
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz odst. 4.3 této smlouvy.

5. Věci nutné k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v těchto termínech:

- staveniště prosto práv třetích osob v dohodnutém termínu,
- zajištění příjezdu na staveniště, zajištění provizorního dopravního omezení během realizace stavby, vyloučení místního provozu během provádění stavebních prací.

6. Cena za dílo

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena jako dohodou smluvních stran na základě pevných jednotkových cen zhotovitele, v rozsahu oceněného výkazu výměr v příloze, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Celková smluvní cena bez DPH:

DPH 21%

Celková smluvní cena včetně DPH:

888 888,- Kč

186 666,- Kč

1 075 554,- Kč

Plnění dle této smlouvy se netýká ustanovení o režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzn. výši daně je povinen doplnit a přiznat poskytovatel plnění (zhotovitel).

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a je stanovena jako pevná, která se nebude měnit vlivem změn cen vstupů a vnějších podmínek. Cena obsahuje předpokládané navýšení cen v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, jakož i veškeré další náklady a výkony nutné pro úspěšné provedení stavby. V ceně jsou oceněny veškeré činnosti zhotovitele nutné k úspěšné realizaci zakázky a to i ty práce a úkony, které nejsou obsaženy v zadávací projektové dokumentaci či výkazu výměr, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných zkušeností předpokládat či zjistit, včetně nákladů na zařízení staveniště a kompletní dodavatelskou činnost, obsahuje předpokládané navýšení cen v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby, odvoz přebytkové zeminy, poplatky za uložení na skládku, jakož i veškeré další náklady a výkony nutné pro úspěšné provedení stavby.

6.2. Dohodnutá cena může být změněna pouze v případě, že:

- bude-li objednatel požadovat i provedení víceprací nebo jiných prací a dodávek nad rámec výkazu výměr nebo jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo služby jsou nezbytné nutné pro provedení původních stavebních prací a které při zpracování cenové nabídky nebylo možné zároveň předpokládat. V tomto případě bude uzavřen dodatek ke smlouvě dle odst. 15.3. a 15.4. této smlouvy,
- dojde během realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu díla.

6.3. Cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy (případné vícepráce, méněpráce) bude stanovena na základě položek a jednotkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele metodou použitou při zpracování nabídky. Při

oceňování víceprací vzniklých v průběhu realizace díla bude použito cenových úrovní použitých při zpracování cenové nabídky, u prací v nabídce neoceňovaných se použijí ceny v cenové úrovni odpovídající nabídce. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatелеm.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Práce budou uhrazeny formou měsíčních daňových dokladů (faktur) vystavených na základě soupisu provedených prací až do výše 90% celkové sjednané ceny. Uhrada zbylých 10 % smluvní ceny bude provedena po předání a převzetí díla (pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady či nedodělky, pak až po jejich odstranění). Fakturace bude provedena v termínech odpovídajících dílčímu předání stavebních prací a dodávek. Den předání stavebních prací je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Předání stavebních prací bude potvrzeno na zjišťovacím protokolu nebo soupisu provedených prací. Splatnost daňového dokladu bude **14 dnů** ode dne přijetí faktury objednatелеm.

7.2. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.3. Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti; jinak je v prodlení s placením částky, která měla být vyúčtována správně.

8. Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

8.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb. o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od pokynů objednatele, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

8.3. Denní záznamy popisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v bodě 1.3 této smlouvy.

8.9. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

9. Staveniště

- 9.1. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase a sjednaným způsobem financovat.

- 10.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směrech, případně v dvousměrném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.

- 10.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

- 10.4. Zhotovitel je oprávněn uzavřít část staveniště pro ostatní účastníky výstavby a jiný provoz tak, aby byla zajištěna plynulost a kvalita prováděných prací. Pokud toto nebude objednatelem umožněno, jedná se o překážku pokračování prací na straně objednatele a bude prodloužen termín dokončení díla.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápisě se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od zadání objednatele a jejich důvody, soupis ojedinelých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přijímacího řízení apod.

- 11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinelé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

- 11.3. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamacce

- 12.1. Postup při reklamaci :

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamacce sepsat zápis postupem dále uvedeným.

- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:

- datum prohlídky,
- datum zjištění závady,
- rozsah závady či poškození díla,
- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám,
- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele,
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty,
- podpis zástupců zhotovitele a objednatele,
- termín odstranění závad a nedodělků.

Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamacce ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

- 12.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neuplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neuplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději **do 60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla na místě plnění zhotovitelem objednateli.

13.2. Zhotovitel nepřebírá závazek dle odst. 1. a 3. tohoto článku, pokud:

- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy (původní nebo nové podkladní vrstvy, vč. asfaltových podkladních vrstev provedených jiným dodavatelem), nebo jejich nevhodným návrhem, či vadným provedením,
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena trhlinami prokopírovanými z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy,
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena **neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla (Upozornění zhotovitele - netuhé vozovky nejsou odolné proti působení smykových sil a statickému zatížení např. otáčení na místě a v malých poloměrech, prudké brzdění, déletrvající statické zatížení na malé ploše apod., při nevhodném používání může dojít k poškození obrusné vrstvy. Objednatel bere toto upozornění na vědomí).**
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla, násilným poškozením těžkými mechanizmy, ropnými látkami rozpouštějícími asfaltové pojivo nebo živelnými událostmi,
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečným výsledným (podélným a příčným) sklonem živичného povrchu (pokud bude výsledný sklon menší než 1,50 %, mohou vznikat po dešti na povrchu obrusné vrstvy malé kaluže),
- bude objednatel požadovat provedení prací, přestože klimatické podmínky nebudou vyhovovat mezním podmínkám jež stanovují příslušné ČSN pro tyto práce,
- bude objednatel požadovat provedení obrusných vrstev, přestože nezajistí vyloučení veškerého provozu v předmětném úseku stavby,
- dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.

13.3. Zhotovitel nepřebírá závazek odst. 1. tohoto článku, pokud objednatel neoznámí vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl.

14. Smluvní pokuta

- 14.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši ve výši 250,- Kč za každý den prodlení, smluvní pokuta se započítává na náhradu škody,
 - za prodlení objednatel s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 250,- Kč za každý den z prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatel změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako jsou např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické, stavební a jiné procesy, nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, odkrytí nezaměřených objektů, které mohou být předmětem archeologického výzkumu, apod. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní strana, která se na vyšší moc odvolává, požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy.
- 15.3. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatel provede nad rámec smluvních povinností, výkazu výměr v příloze, a na základě písemné dohody smluvních stran.

15.4. Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, zápisem ve stavebním deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy.

15.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je :

- Plná moc zhotovitele pro společné zastupování a podepisování,
- Rozpočet – oceněný výkaz výměr.

15.6. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.

15.7. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 podepsané vyhotovení a zhotovitel 2 podepsaná vyhotovení.

15.8. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Obchodního zákoníku, není-li zde úpravy, pak podle Občanského zákoníku.

15.9. Zhotovitel bere na vědomí, že je dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.

V Brně, dne 20.5.2013

Objednatel

Razítko:

Razítko:

Zhotovitel

SWIETELSKY
odštěp
Moravská
IČ: 452 45 545, DIČ: CZ 45 545 599

Podpis:

Podpis:



Ing. Pavel Drahanský
starosta obce

Ing. Mirko Zeman
na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

SMLOUVA PŘEZKOUMÁNÍ

POZTOVÁ

17-05-2013

PLNÁ MOC

SWIETELSKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
se sídlem Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00,

IČ: 48 03 55 99,

registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: panem **Bc. Vladimírem Lesovským**, vedoucím odstěpného závodu
r.č. 701124/4262, bytem Polní 7, 691 72 Klobouky u Brna

uděluje tímto

panu **Ing. Mirko Zemanovi**, r.č. 710509/3754, bytem Na Příhoně 209, 678 01 Blansko, Klepačov
panu **Pavlu Bohunskému, DiS.**, r.č. 770823/4303, bytem Čejč 69, 696 14 Čejč
panu **Ing. Radku Charvátovi**, r.č. 710201/3831, bytem M. Majerové 4, 638 00 Brno

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)

Zmocnění jsou rovněž oprávnění zastupovat společnost při podávání námitek proti nesprávnému postupu zadavatele, případně návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí své podpisy pan Ing. Mirko Zeman vždy společně s jedním shora uvedených zmocněnců.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, účasti při losování, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31.03.2014
V Brně dne 1.4.2013

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odstěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová ulice 60
620 00 Brno

Zmocnitel:

.....
Bc. Vladimír Lesovský
vedoucí odstěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám:
Zmocněnci:

.....
Ing. Mirkó Zeman

.....
Pavel Bohunský, DiS.

.....
Ing. Radek Charvát

Soupis prací

Akce: Účelová komunikace - Moutnice

Císlo:	Císlo položky	Název položky	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Číslo:	Díl 0: Geodetické práce				
	1	Vytváření osy komunikace	415,44 m	6,00	2 492,64
	2	Vytváření parcely včetně stáb. lomových bodů	415,44 m	6,00	2 492,64
	3	Zaměření skutečného stavu vozovky vč. příp. geometr. plánů	415,44 m	6,00	2 492,64
4	SPC	Vytváření inženýrských sítí - kanalizace	1,00 kus	500,00	500,00
Díl 1: Zemní práce					
	5	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 50 m	143,18 m3	30,00	4 295,40
	6	Nakládání a vykládání výkopku v množství přes 100 m3	143,18 m3	10,00	1 431,80
	7	Odkopávky a prokopávky nezapežené v hornině 3 do 1000 m3	305,90 m3	45,00	13 765,50
8	122 20 - 1109	Příplatek za lepičnost 30%	91,77 m3	5,00	458,85
9	131 20 - 1111	Hloubení nezapežených jam v hor. 3 do 100 m3	6,00 m3	150,00	900,00
10	131 20 - 1109	Příplatek za lepičnost 30%	1,80 m3	10,00	18,00
11	132 20 - 1111	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině 3 do 100 m2	50,89 m3	200,00	10 178,00
12	132 20 - 1109	Příplatek za lepičnost 30%	15,27 m3	10,00	152,67
13	139 60 - 1102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 z dův. ochr. pásma	27,00 m3	130,00	3 510,00
14	162 50 - 1102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 3 000 m	276,29 m3	65,00	17 958,85
15	171 10 - 1141	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	86,50 m3	50,00	4 325,00
16	171 20 - 1101	Uložení sypání do násypů nezhuťných	276,29 m3	5,00	1 381,45
17	181 10 - 1102	Úprava pláň v horn. 1 až 4 se zhuťnutím	1 451,13 m2	5,00	7 255,65
18	182 20 - 1101	Svahování násypů	297,58 m2	18,00	5 356,44
19	174 10 - 0050	Zásyp jam šterkem 32-63	6,00 m3	600,00	3 600,00
20	174 10 - 0050	Zásyp rýh šterkem 16-32	50,89 m3	600,00	30 534,00
Díl 4: Vodorovné konstrukce					
21	451 31 - 5111	Podklad pod dlažbu z betonu B 7,5, tl. do 10 cm	15,20 m2	175,00	2 660,00
22	451 57 - 3111	Lože ze šterkopísku do 63 mm	9,29 m3	420,00	3 901,80
23	452 31 - 2121	Podkladní konstrukce sedlové lože z betonu B 10	4,12 m3	1 750,00	7 210,00
24	452 35 - 1101	Bednění sedlových loží v otevřeném výkopu	33,45 m2	130,00	4 348,50
25	465 51 - 3228	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	11,28 m2	600,00	6 768,00

Soups & Praci

Akce: Účelová komunikace - Moutnice

Díl 5:	Komunikace				
26	Podklad ze zeminy stávk. vápnem, Road Mix, tl. 35 cm	1 451,13 m ²	40,00	58 045,20	
27	Podklad z kamenného oblaceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm	1 451,13 m ²	116,00	168 331,08	
28	Podklad ze štěrku tl. 160 mm	1 284,95 m ²	70,00	89 946,50	
29	Podklad z kamenného oblaceného asfaltu, tl. 5 cm	1 135,40 m ²	145,00	164 633,00	
30	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	1 135,40 m ²	5,00	5 677,00	
31	Beton asfalt. ACO 16+ (ABH II), do 3 m, 6 cm	1 102,16 m ²	152,00	167 528,32	
Díl 8:	Trubní vedení				
32	Montáž potrubí z trub železobetonových DN 400	15,00 m	250,00	3 750,00	
33	Kladení drenážních trub z plastických hmot	415,44 m	20,00	8 308,80	
34	ZB trouby TŽH-Q 40/250	6,00 kus	2 900,00	17 400,00	
35	Zařízení trub železobetonových	2,00 kus	500,00	1 000,00	
36	Trubka PVC drenážní flexibilní DN 100 mm	419,59 m	20,00	8 391,80	
Díl 90:	Ostatní				
37	Kontrolní sondy, zkoušky zemní planě	2,00 kus	500,00	1 000,00	
38	Kontrolní zkoušky podkladních vrstev	2,00 kus	2 000,00	4 000,00	
39	Posunutí plotu drátěného, vč. zabetonování sloupků	100,00 m	100,00	10 000,00	
40	Úprava skládek (uložení, urovnění)	1,00 kus	2 000,00	2 000,00	
Díl 91:	Doplňující práce na komunikaci				
41	Osazení a montáž silnic. zábradlí ocelového (pevná uzávěra - sloupky)	2,00 m	1 500,00	3 000,00	
42	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly	2,00 kus	300,00	600,00	
43	Celo propustku z betonu B10 (C8/10)	4,14 m ³	4 000,00	16 560,00	
44	Dobetonování trub DN 400	0,12 m ³	5 000,00	600,00	
45	Svislá dopravní značka	4,00 kus	1 800,00	7 200,00	
46	Sloupek k dopravní značce	2,00 kus	1 400,00	2 800,00	
47	Uzávěra uzamykatelná - sloupky, reflexní	2,00 kus	5 000,00	10 000,00	
Díl 99:	Staveništní přesun hmot				
48	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	1 431,92 t	0,09	128,87	

Celkem bez DPH

888 888 Kc

SWIETELSKY
stavění s.r.o.
závod Dobruška stavby hřbitovů
CH - 620 00 Brno, Jabloňová 60
TEL: 480 35 699, DÍL: 42480 39 459