

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

„Obnova mostu M4 přes Pozděchůvku v obci Prlov“



SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“
č. zhotovitele 09-0353a/20

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Prlov
756 11 Valašská Polanka, Prlov 141
IČO: 00304212
DIČ: CZ00304212
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 1766045389/0800
zastoupena ve věcech smluvních Ing. Jaromírem Kratinou, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 430 05 560
DIČ: CZ 430 05 560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 109 110 7720/5500
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Ing. Václav Šafář, Ing. Robert Plešek, na základě plné
moci

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: „**Obnova mostu M4 přes Pozdětchůvku v obci Prlov**“

Místo stavby: most M4, k.ú. Prlov, parc.č. 593/6, 1598/1, 593/5, 586/4, 1582, 580/3, 1493/2

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Matěj Nosálek**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: **Vítězslav Šíbl**

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Ing. Jaromír Kratina

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Obnova mostu M4 přes Pozdětčůvku v obci Prlov“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:

1. kompletační a koordinační činnost
2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
7. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
10. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení
11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
12. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
13. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
14. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
15. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla

16. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele.

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

3. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

III. Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění: na základě písemné výzvy objednatele. Tato bude odeslána až po vydání stavebního povolení. Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení realizace prací. Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 3 měsíců od převzetí staveniště.

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

3. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH	2 315 373,18 Kč
21% DPH	486 228,37 Kč
Celková cena včetně 21% DPH	2 801 601,55 Kč

Slovy: dvamilionyosmsetjednatísícšestsetjedna55/100korunčeských

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a předvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;

- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 250- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny zhotoviteli měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Poslední platba bude uhrazena po ukončení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávě vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě

povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.
3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.
4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.
5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.
3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatel.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% stanovené ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele

pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Příčemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůta bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Objednatel může jednostranně od smlouvy odstoupit v případě nezajištění finančních prostředků na realizaci projektu nebo jeho části.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti jen v případě, že objednatel ve lhůtě do 30.9.2020 zajistí stavební povolení na realizaci zakázky. V případě, že tato odkládací podmínka nebude naplněna do 30.9.2020 ruší se tato smlouva o dílo od samého počátku a zhotovitel nemá nárok na úhradu případných nákladů. Pokud zhotovitel obdrží písemnou výzvu k realizaci zakázky po stanoveném termínu, bude tato úprava řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Prlově dne 7. 04. 2020

.....
OBEC PRLOV
756 11 PRLOV 141
okres Vsetín
.....
Objednatel

Ve Valašském Meziříčí dne 1.4.2020

.....
PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560
.....
Zhotovitel
Ing. Václav Šafář, Ing. Robert Plešek
na základě plné moci

Příloha č.1 : Položkový rozpočet

Doložka dle § 41 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva byla schválena na 12 zasedání Zastupitelstva obce Prlov konané dne 27.3.2020, číslo usnesení 12/2020/7.

PITULACE STAVBY

avba: Obnova mostu M4 přes Pozděchovku v obci Prlov

KSO:
Místo: Prlov

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel:
Obec Prlov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PORR a.s.

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant:
Ing. Jaromír Dybal

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Fajfrová Irena

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 315 373,18
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 315 373,18	486 228,37
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 801 601,55
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

OBEC PRLOV
756 11 PRLOV 141
okres Vsetín

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

7. 04. 2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Obnova mostu M4 přes Pozděchovku v obci Prlov

Místo: Prlov

Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel: Obec Prlov

Projektant: Ing. Jaromír Dybal

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 315 373,18	2 801 601,55
Obnova mostu M4 přes Pozděchovku v obci Prlov		2 315 373,18	2 801 601,55

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova mostu M4 přes Pozděchovku v obci Prlov

KSO:

Místo: Prlov

CC-CZ:

Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel:

Obec Prlov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

Ing. Jaromír Dybal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 315 373,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 315 373,18	21,00%	486 228,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 801 601,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC PRLOV
756 11 PRLOV 141
okres Vsetín

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Datum a podpis:

7. 04. 2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova mostu M4 přes Pozděchovku v obci Prlov

Místo: Prlov

Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel: Obec Prlov

Projektant: Ing. Jaromír Dybal

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 315 373,18

HSV - Práce a dodávky HSV

1 939 816,50

1 - Zemní práce	270 323,86
2 - Zakládání	125 042,04
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	867 503,63
4 - Vodorovné konstrukce	157 853,43
5 - Komunikace pozemní	173 831,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 490,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	218 434,28
997 - Přesun sutě	70 154,97
998 - Přesun hmot	53 182,62

PSV - Práce a dodávky PSV

265 556,68

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	55 817,76
764 - Konstrukce klempířské	8 082,00
767 - Konstrukce zámečnické	201 656,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

110 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	45 000,00

PIS PRACÍ

avba:

Obnova mostu M4 přes Pozdřehovku v obci Prlov

Místo: Prlov
Zadavatel: Obec Prlov
Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 29. 10. 2019
Projektant: Ing. Jaromír Dybal
Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 315 373,18

D HSV Práce a dodávky HSV

1 939 816,50

D 1 Zemní práce 270 323,86

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	30,000	111,00	3 330,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	30,000	44,00	1 320,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	61,900	209,00	12 937,10	CS ÚRS 2019 01
4	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	79,900	117,00	9 348,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,0*3,0*2		18,000			
	VV		32,2+29,7		61,900			
	VV		Součet		79,900			
5	K	115001105	Převedení vody potrubím DN 500	m	19,000	1 554,00	29 526,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		V ceně jsou započteny i náklady na:					
	VV		a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,					
	VV		b) podpěrné konstrukce dřevěné.					
	VV		19,0		19,000			
6	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	480,000	205,00	98 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		24*20		480,000			
7	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	20,000	106,00	2 120,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	119003141	Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	30,000	165,00	4 950,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		15*2		30,000			
9	K	119003142	Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	30,000	38,00	1 140,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice oblemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	1,980	223,00	441,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		odkop pro rozšíření komunikace					
	VV		3,8*0,36		1,368			
	VV		1,7*0,36		0,612			
	VV	v3	Součet		1,980			
11	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	0,594	22,00	13,07	CS ÚRS 2019 01
	VV		v3*0,3		0,594			
12	K	127701111.1	Snížení dna toku strojně v hornině tř. 1-4	m3	14,828	491,00	7 280,55	
	VV	v1	3,0*(4,0+1,0*2)*(0,4+0,15+0,1)		11,700			
	VV		na vtoku					
	VV		0,5*6,0*0,35*1,8		1,890			
	VV		na výtoku					
	VV		00,5*5,5*0,9*0,5		1,238			
	VV	v	Součet		14,828			
13	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	72,900	491,00	35 793,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		odkop za prefabrikáty					
	VV		0,5*2,0*3,0*5,0*2		30,000			
	VV		křídla na vtoku					
	VV		1,5*(1,8+0,3+0,4)*2,5*2		18,750			
	VV		1,5*0,5*1,7*7,0*2		17,850			
	VV		0,25*4,0*(2,5+3,8)		6,300			
	VV	v2	Součet		72,900			
14	K	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	21,870	19,00	415,53	CS ÚRS 2019 01
	VV		v2*0,3		21,870			
15	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	108,720	58,00	6 305,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dovoz zeminy pro zřízení hrázky" hr		12,500			
	VV		"odvoz zeminy pro odstranění hrázky" hr		12,500			
	VV		"dovoz zeminy na mezideponii pro zásyp" z		41,860			
	VV		"dovoz zeminy z mezideponie pro zásyp" z		41,860			
	VV		Součet		108,720			
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	47,848	161,00	7 703,53	CS ÚRS 2019 01
	VV	o	v+v2+v3-z		47,848			
17	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,000	125,00	3 125,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"naložení zeminy pro zřízení hrázky" hr		12,500			
	VV		"naložení zeminy pro odstranění hrázky" hr		12,500			
	VV		Součet		25,000			
18	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	41,860	125,00	5 232,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		naložení zeminy pro zásyp					
	VV		z		41,860			
19	K	171103101	Zemní hrázky z horniny tř. 1 až 4	m3	12,500	198,00	2 475,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		pro převedení vody potrubím					
	VV	hr	(1,5+1,0)*0,5*1,0*5,0*2		12,500			
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	47,848	31,00	1 483,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		o		47,848			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust.
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	79,906	305,00	24 371,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		o*1,67		79,906			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,860	157,00	6 572,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		za žb prefra		15,000			
	VV		15,0					
	VV		za beton křídly		12,400			
	VV		17,8-1,9-3,5		14,460			
	VV		18,74-4,28		41,860			
	VV	z	Součet					
23	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	52,00	2 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,0*6,0*2		24,000			
	VV		1,5*(6,0+6,4+5,5)		25,350			
	VV		Součet		49,350			
	VV		50		50,000			
24	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,000	12,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,522	120,00	182,64	CS ÚRS 2019 01
26	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	67,400	32,00	2 156,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		k1		67,400			
27	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	5,00	250,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	5,00	250,00	CS ÚRS 2019 01
D 2 Zakládání							125 042,04	
29	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,115	1 766,00	3 735,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,3*0,3*(6,0*2+5,0+2,5+4,0)		2,115			
30	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,846	4 289,00	3 628,49	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,3*0,12*23,500		0,846			
31	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	23,500	151,00	3 548,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		6,0*2+5,0+2,5+4,0		23,500			
32	K	212972112	Opištění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	23,500	133,00	3 125,50	CS ÚRS 2019 01
33	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných svokůch l(d) do 0,8	m2	61,580	65,00	4 002,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		konstr.nového mostu		25,080			
	VV		3,8*(6,0+0,3+0,3)*0,1					
	VV		křídlo na vtok		6,800			
	VV		(1,1+0,3*2)*2,0*2					
	VV		křídlo na výtok		29,700			
	VV		4,5*(6,3+0,3)*0,1		61,580			
	VV		Součet					
34	K	271632211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	6,158	1 766,00	10 875,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		konstr.nového mostu - podklad		2,508			
	VV		3,8*(6,0+0,3+0,3)*0,1					
	VV		křídlo na vtok		0,680			
	VV		(1,1+0,3*2)*2,0*2*0,1					
	VV		křídlo na výtok		2,970			
	VV		4,5*(6,3+0,3)*0,1		6,158			
	VV		Součet					
35	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	9,237	6 472,00	59 781,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		konstr.nového mostu - podklad.beton		3,762			
	VV		3,8*(6,0+0,3*2)*0,15					
	VV		křídlo na vtok		1,020			
	VV		(1,1+0,3*2)*2,0*0,15*2					
	VV		křídlo na výtok		4,455			
	VV		4,5*(6,3+0,3)*0,15		9,237			
	VV		Součet					
36	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	8,415	1 155,00	9 719,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		(6,6+3,8)*2*0,15		3,120			
	VV		(1,1+0,3*2+2,0)*2*0,15*2		2,220			
	VV		(4,0+0,3*2)*0,15*2		1,380			
	VV		(2,5+3,8+5,0)*0,15		1,695			
	VV		Součet		8,415			
37	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	8,415	76,00	639,54	CS ÚRS 2019 01
38	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,543	45 750,00	24 842,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		konstr.nového mostu - podklad.beton		25,080			
	VV		3,8*(6,0+0,3*2)					
	VV		křídlo na vtok		6,800			
	VV		(1,1+0,3*2)*2,0*2					
	VV		křídlo na výtok		29,700			
	VV		4,5*(6,3+0,3)		61,580			
	VV		Mezisoučet		0,543			
	VV		61,58*7,667*1,15*0,001					
39	K	274361411	Výztuž podkl.betonu drenáže ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	0,025	45 750,00	1 143,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,846*30*0,001		0,025			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							867 503,63	
40	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	1,920	7 072,00	13 578,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		vtok		0,753			
	VV		(0,25+0,98)*0,5*3,5*0,35					
	VV		výtok		0,645			
	VV		(0,25+0,8)*0,5*3,5*0,351		0,522			
	VV		(0,6+0,25)*0,5*3,5*0,351		1,920			
	VV		Součet					
41	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	18,319	2 083,00	38 158,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		(0,35+(0,25+0,98)*0,5)*2*3,5		6,755			
	VV		(0,351+(0,25+0,8)*0,5)*2*3,5		6,132			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		(0,351+(0,6+0,25)*0,5)*2*3,5		5,432			
W		Součet		18,319			
42	K	317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	18,319	464,00	8 500,02	CS ÚRS 2019 01
43	K	317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,211	45 750,00	9 653,25	CS ÚRS 2019 01
W		1,92*110,0*0,001		0,211			
44	K	334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	19,120	5 992,00	114 567,04	CS ÚRS 2019 01
W		křídla na vtoku					
W		(2,1*0,3+0,4*1,1)*2,0*2		4,280			
W		Mezisoučet		4,280			
W		křídla na výtoku					
W		dno					
W		4,0*0,3*(2,5+3,8+5,0)*0,5		6,780			
W		levý bok					
W		(0,3+0,5)*0,5*1,9*2,5		1,900			
W		(0,3+0,5)*0,5*(1,9+1,6)*0,5*3,8		2,660			
W		pravý bok					
W		(0,3+0,5)*0,5*(1,9+1,6)*0,5*5,0		3,500			
W		Mezisoučet		14,840			
W		Součet		19,120			
45	K	334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	74,650	891,00	66 513,15	CS ÚRS 2019 01
W		(1,1+2,0)*2*0,4*2		4,960			
W		2,1*2,0*2*2		16,800			
W		0,3*1,8*2		1,080			
W		Mezisoučet		22,840			
W		2,5*1,9		4,750			
W		2,5*(1,9+0,3)		5,500			
W		2,5*(0,3+0,5)*0,5*2		2,000			
W		(1,9+1,6)*0,5*3,8		6,650			
W		(1,9+1,6+0,3*2)*0,5*3,8		7,790			
W		(1,9+1,6)*0,5*5,0		8,750			
W		(1,9+1,6+0,3*2)*0,5*5,0		10,250			
W		4,0*0,4*2		3,200			
W		(0,3+0,5)*0,5*1,9*2		1,520			
W		(0,3+0,5)*0,5*(1,9+1,6)*0,5*2		1,400			
W		Mezisoučet		51,810			
W		Součet		74,650			
46	K	334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	74,650	254,00	18 961,10	CS ÚRS 2019 01
47	K	334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	1,339	45 750,00	61 259,25	CS ÚRS 2019 01
W		křídla na vtoku					
W		(2,1*0,3+0,4*1,1)*2,0*2		4,280			
W		Mezisoučet		4,280			
W		křídla na výtoku					
W		dno					
W		4,0*0,3*(2,5+3,8)		7,560			
W		levý bok					
W		(0,3+0,5)*0,5*1,9*2,5		1,900			
W		(0,3+0,5)*0,5*(1,9+1,6)*0,5*3,8		2,660			
W		pravý bok					
W		(0,3+0,5)*0,5*(1,9+1,6)*0,5*5,0		3,500			
W		Mezisoučet		15,620			
W		4,28*70,0*0,001		0,300			
W		14,84*70*0,001		1,039			
W		Mezisoučet		1,339			
48	K	3481711R1 Montáž dod zábradlí se svíslou výplní vč. povrch. úprav, kotvení a všech doplňků	m	22,100	6 851,00	151 407,10	
W		římky					
W		3,4*3,4		6,800			
W		křídlo					
W		2,5+3,8+5,0+2,0*2		15,300			
W		Součet		22,100			
49	K	348185121 Výroba mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvoimadlem	m	12,000	751,00	9 012,00	CS ÚRS 2019 01
W		6,0*2		12,000			
50	K	348185131 Montáž mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvoimadlem	m	12,000	161,00	1 932,00	CS ÚRS 2019 01
51	K	348185211 Odstranění mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvoimadlem	m	12,000	140,00	1 680,00	CS ÚRS 2019 01
52	K	389121112 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t	kus	6,000	6 292,00	37 752,00	CS ÚRS 2019 01
53	M	PGF.72353111 propust rámová IZM venkovní rozměr 100x350x260 cm vč. dopravy	kus	6,000	55 755,00	334 530,00	CS ÚRS 2019 01
D 4 Vodorovné konstrukce							157 853,43
54	K	413941125.1 Osazování ocelových válcovaných nosníků I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	1,030	13 595,00	14 002,85	
W		"zavěšení plynu" 9,5*54,2*2*0,001		1,030			
55	K	421321107 Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30	m3	3,120	6 038,00	18 838,56	CS ÚRS 2019 01
W		přechodový klín					
W		(0,2+0,32)*0,5*4,0*1,5*2		3,120			
56	K	421321127 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 25/30	m3	3,510	6 125,00	21 498,75	CS ÚRS 2019 01
W		žb deska na horní příčl					
W		(3,5+0,2*2)*1,0*0,15*6		3,510			
57	K	421351112 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení	m2	9,880	1 155,00	11 411,40	CS ÚRS 2019 01
W		(0,2+0,32)*0,5*1,5*2*2		1,560			
W		(0,2+0,32)*4,0*2*2		8,320			
W		Součet		9,880			
58	K	421351131 Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	7,050	1 155,00	8 142,75	CS ÚRS 2019 01
W		(0,2+0,15)*2*6,0		4,200			
W		(3,5+6,0)*2*0,15		2,850			
W		Součet		7,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sousta
59	K	421351212	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění	m2	9,360	161,00	1 506,96	CS ÚRS 2019 01
60	K	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	7,050	161,00	1 135,05	CS ÚRS 2019 01
61	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	0,158	45 750,00	7 228,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,51*45*0,001		0,158			
62	K	421361411	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí do 4 kg/m2	t	0,109	45 750,00	4 986,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		přechodový klín					
	VV		3,12*35*0,001		0,109			
63	K	421951113.1	Mont+dod dřevěné rovnaniny - zavěšení plynu	m3	0,384	11 970,00	4 596,48	
	VV		0,8*0,8*0,3*2		0,384			
64	K	421951113.2	Odstranění dřevěné rovnaniny - zavěšení plynu	m3	0,384	2 565,00	984,96	
	VV		0,8*0,8*0,3*2		0,384			
65	K	421953011	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba	m2	9,000	1 348,00	12 132,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		dočasná lávka přes Pozděchůvku pro pěší					
	VV		6,0*1,5		9,000			
66	K	421953112	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž	m2	9,000	731,00	6 579,00	CS ÚRS 2019 01
67	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	9,000	531,00	4 779,00	CS ÚRS 2019 01
68	K	461211712	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vylitím spár cementovou maltou	m3	4,572	4 668,00	21 342,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		(5,3+6,4+1,0)*0,6*0,6		4,572			
69	K	463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	6,480	2 884,00	18 688,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		(5,3+6,4)*1,0*0,4		4,680			
	VV		1,5*3,0*0,4		1,800			
	VV		Součet		6,480			
D 5 Komunikace pozemní							173 831,55	
70	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	67,400	215,00	14 491,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		tl.250mm=150+100mm					
	VV		k1		67,400			
71	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	67,400	275,00	18 535,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		tl.250mm=150+100mm					
	VV		k1		67,400			
72	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	92,750	26,00	2 411,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		k1+k2		92,750			
73	K	573312311	Profil podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2	m2	67,400	153,00	10 312,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		k1		67,400			
74	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná AČO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	92,750	636,00	58 989,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		předmostí					
	VV	k1	32,2+1,7+3,8+29,7		67,400			
	VV		na mostě vč.přechod.klínů					
	VV	k2	6,5*3,9		25,350			
	VV	k	Součet		92,750			
75	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní AČL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	92,750	735,00	68 171,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		k		92,750			
76	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	7,200	128,00	921,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,5+2,7		7,200			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 490,12	
77	K	628611102	Nátěr betonu mostu odolný CHRL 2x	m2	5,479	637,00	3 490,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		římse					
	VV		(0,25+0,98)*0,5*3,5		2,153			
	VV		(0,25+0,8)*0,5*3,5		1,838			
	VV		(0,6+0,25)*0,5*3,5		1,488			
	VV		Součet		5,479			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							218 434,28	
78	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	6,000	102,00	612,00	CS ÚRS 2019 01
79	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	720,000	14,00	10 080,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		6,000*30*4		720,000			
80	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obličkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	428,00	1 712,00	CS ÚRS 2019 01
81	M	40444045.1	značka dopravní svislá	kus	4,000	1 505,00	6 020,00	
82	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	2 736,00	10 944,00	CS ÚRS 2019 01
83	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	4,000	1 137,00	4 548,00	CS ÚRS 2019 01
84	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	4,000	1 197,00	4 788,00	CS ÚRS 2019 01
85	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	4,000	41,00	164,00	CS ÚRS 2019 01
86	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	4,000	147,00	588,00	CS ÚRS 2019 01
87	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	6,000	153,00	918,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,0*2		6,000			
88	K	963041211	Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého	m3	1,800	4 065,00	7 317,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		podkladní beton pod stáv.žb prefabrikáty					
	VV		3,0*4,0*0,15		1,800			
89	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	19,912	4 065,00	80 942,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající prefabrikáty					
	VV		(3,0+2,6)*2*0,25*1,0*4		11,200			
	VV		křídla					
	VV		(0,35+0,2)*0,5*1,1*1,2*12		4,356			
	VV		(0,35+0,2)*0,5*1,1*1,2*12		4,356			

yp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		19,912			
90	K 966075141	Odstanění kovového zábradlí vcelku	m	9,800	685,00	6 713,00	CS ÚRS 2019 01
VV		3,4*2+1,5*2		9,800			
91	K 985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické maltv včetně vvrtní otvoru	m	33,000	2 479,00	81 807,00	CS ÚRS 2019 01
VV		kotevní tmy - deska					
VV		96*0,2		19,200			
VV		římša					
VV		23*0,2*3		13,800			
VV		Součet		33,000			
92	M 13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,028	45 750,00	1 281,00	CS ÚRS 2018 01
D 997		Přesun sutě				70 154,97	
93	K 997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	53,105	104,00	5 522,92	CS ÚRS 2019 01
VV		sut2		53,105			
94	K 997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	743,470	8,00	5 947,76	CS ÚRS 2019 01
VV		sut2*14		743,470			
95	K 997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	53,105	98,00	5 204,29	CS ÚRS 2019 01
VV		sut2		53,105			
96	K 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	43,199	159,00	6 868,64	CS ÚRS 2019 01
VV		sut1		43,199			
97	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze svokých materiálů	t	604,786	8,00	4 838,29	CS ÚRS 2019 01
VV		sut1*14		604,786			
98	K 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	43,199	98,00	4 233,50	CS ÚRS 2019 01
VV		sut1		43,199			
99	K 997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	53,105	375,00	19 914,38	CS ÚRS 2019 01
VV		sut2		53,105			
100	K 997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	43,199	408,00	17 625,19	CS ÚRS 2019 01
VV		sut1		43,199			
D 998		Přesun hmot				53 182,62	
101	K 998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	247,361	215,00	53 182,62	CS ÚRS 2019 01
D PSV		Práce a dodávky PSV				265 556,68	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				55 817,76	
102	K 711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	90,000	45,00	4 050,00	CS ÚRS 2019 01
VV		rub ZB prefa					
VV		6,0*2,6*2		31,200			
VV		žb deska					
VV		(3,5+0,15*2+0,2*2)*6		25,200			
VV		Mezisoučet		56,400			
VV		rub křidel					
VV		2,0*(1,8+0,3+0,4)*2		10,000			
VV		2,2*2,5+1,9*3,8		12,720			
VV		(2,2+1,9)*0,5*5,0		10,250			
VV		Mezisoučet		32,970			
VV		Součet		89,370			
VV		90		90,000			
103	M 11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,027	82 080,00	2 216,16	CS ÚRS 2019 01
VV		90*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,027			
104	K 711321131	Provedení hydroizolace mostovek za horka nátěrem asfaltovým	m2	180,000	65,00	11 700,00	CS ÚRS 2019 01
VV		90*2		180,000			
105	M 11163178	lak hydroizolační asfaltový	t	0,270	82 080,00	22 161,60	CS ÚRS 2019 01
VV		180*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství		0,270			
106	K 711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	90,000	75,00	6 750,00	CS ÚRS 2019 01
107	M 69311198	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2	m2	108,000	55,00	5 940,00	CS ÚRS 2019 01
108	K 998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
D 764		Konstrukce klempířské				8 082,00	
109	K 764242332	Okapnička z Zn plech	m	10,500	484,00	5 082,00	CS ÚRS 2019 01
VV		3,5*3		10,500			
110	K 998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
D 767		Konstrukce zámečnické				201 656,92	
111	K 767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	1 179,800	53,00	62 529,40	CS ÚRS 2019 01
VV		"montáž zavěšení plynů" 9,5*54,2*2		1 029,800			
VV		"táhla,ztužení" 150,0		150,000			
VV		Součet		1 179,800			
112	M 13010732	ocel profilová IPN 300 jakost 11 375	t	1,112	61 560,00	68 454,72	CS ÚRS 2019 01
VV		1029,8*0,001*1,08		1,112			
113	M 5531R001	zámečnické konstrukce	kg	150,000	188,00	28 200,00	
114	K 767996805	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	1 179,800	36,00	42 472,80	CS ÚRS 2019 01
VV		"demontáž zavěšení plynů" 9,5*54,2*2		1 029,800			
VV		"táhla,ztužení" 150,0		150,000			
VV		Součet		1 179,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust.
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				110 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				35 000,00	
115	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN2			Příprava staveniště				30 000,00	
116	K	024003005	Slov ryb	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN3			Zařízení staveniště				45 000,00	
117	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2018 01

PORR

PLNÁ MOC
ev.č.25/2020

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Peter Russegger a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Václavu Šafářovi, řediteli úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 27. prosince 1971, bytem č.p. 117, 741 01 Hostašovice

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 15.1.2020


Peter Russegger
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Ing. Václav Šafář

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **126045081-8796-200128140412**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **VLADIMÍRA KOSTŘICOVÁ**

Vystavil: **Kostřicová Vladimíra - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Kostřicová Vladimíra - notářka**

V Brně dne 28.01.2020



126045081-8796-200128140412

PORR

PLNÁ MOC
ev.č.30/2020

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Peter Russegger a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Robertu Pleškovi, vedoucímu provozu Zlín, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 8.8.1977, bytem Jablůnka 60, PSČ 756 23,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.


Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 15.1.2020


Peter Russegger
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Ing. Robert Plešek

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **126043969-8796-200128134606**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **VLADIMÍRA KOSTŘICOVÁ**

Vystavil: **Kostřicová Vladimíra - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Kostřicová Vladimíra - notářka**

V Brně dne 28.01.2020



126043969-8796-200128134606