

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 4.8.2014

na provedení díla „Interpretační centrum Zámek Žďár nad Sázavou“, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Článek 1. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL :

Název : „**SE.S.TA**“

sídlo: **Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6**

IČ: 26537516

zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. L11950

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Marie Kinsky, ředitelka spolku

E-mail: mkinsky@se-s-ta.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Real Development Design s.r.o., Americká 36, 120 00 Praha 2

Ing. Luboš Čuka, tel.: 725 14 14 15, e-mail: lubos.cuka@space8.cz

(dále jen „Objednatel“)

1.2. ZHOTOVITEL :

obchodní firma: **PKS stavby a.s.**

sídlo: **Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou,**

IČ: 46980059

DIČ: CZ46980059

Bankovní ústav: GE Money bank a.s.

číslo účtu : 175972792/0600

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kládva, pověřený člen představenstva na základě „Pověření k právním úkonům z

1.7.2014“

Tel.: 566 697 201

E-mail: stavby@pks.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

Tel.: 566 697 239

E-mail: venhauer@pks.cz

Sídlo: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 4.8.2014 („Smlouva“) a Dodatek č. 1 mění a doplňují následovně:

Článek 2. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se v návaznosti na změny požadované objednatelem a z toho vzniklé prodlení objednatele s poskytnutím potřebné součinnosti v délce 26 dní dohodly na uzavření dodatku č.2 Smlouvy, kterými se mění předmět a termín dokončení díla takto:

V Článku 2.1 Předmět Smlouvy se upravuje o objednatelem dodatečně požadované změny, které jsou blíže specifikovány přílohou č.1 tohoto dodatku.

V Článku 3. Lhůty a termíny se stávající text odst. 3.2. ve znění :

3.2. Termín dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do

20.05.2015

ruší a nahrazuje novým textem ve znění :

3.2. Termín dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do

15.06.2015

V Článku 4. Cena díla se stávající text ve znění :

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem	55 811 799,39 Kč
4.1.2. Výše DPH	11 720 477,87 Kč
4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	67 532 277,27 Kč

ruší a nahrazuje novým textem ve znění :

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem	57 245 796,88 Kč
4.1.2. Výše DPH	12 021 617,34 Kč
4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	69 267 414,22 Kč

Článek 3. Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nadále beze změny a v platnosti. Uzavřením tohoto dodatku nevzniká žádné ze smluvních stran nárok na náhradu jakékoliv újmy případně vzniklé v souvislosti se změnou sjednaného termínu dokončení stavebních prací.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel dvě vyhotovení dodatku.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Přílohy dodatku:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet změn


Článek 5. Podpisy smluvních stran

V Praze dne

Ve Žďáře nad Sáz. 17.4. 2015.

Za objednatele:

„SE.S.TA“




SE.S.TA
Marie Kínský, iný 246/8
ředitelka spolku 6
IČ: 20537516

Za zhotovitele:

PKS stavby a.s.

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC


Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva


Ing. Jaroslav Kladiva
člen představenstva

SEZNAM FINANČNÍCH ZMĚN

Akce : Interpretální centrum Ždár nad Sázavou

Změny předmětu

	VCP	odpočet ROP
	2 884 469,41	-1 450 471,92
1 Změny elektro ve vztahu k scenografii		
2 Úprava části střechy na styku objektu A a B	454 420,79	-269 701,77
3 Chybějící půdovky náhrada hlazeným betonem	249 329,50	
4 Podlahy	253 983,46	-294 357,34
5 Nové kamenné ostění dveří	89 478,14	-37 510,87
6 Změna oplechování TiZn x Cu	567 297,03	-133 310,47
7 Terénní úpravy dvůr		-103 141,30
8 Doplnění slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace	38 712,00	
9 Rekonstrukce stávajících rozvodů O2	8 992,92	
10 Změna audiodetektorů	35 400,30	-13 057,56
11 Změna odtahu ZTI a VZT A1	21 473,50	
12 Změna dispozice A1 2.NP	78 908,26	
13 VCP ostatní	138 402,96	-13 560,30
14 Obnovení komínového tělesa nad střešní rovinu	40 728,42	-27 233,08
15 Malby		
Změny dispozice,úpravy elektroinstalace č.m. 203, umyvadlo v		
16 místnosti 201, posunutí VZT	99 150,36	
17 Dlažební kostky, obklad terasa-náhraha žuly za pískovec	602 833,90	-558 599,23
18 El-přívod pro myčku, prut ohřivač umyvadla	25 105,93	
19 Sanace základu pod namáčecí kádí	68 896,00	
20 Propojení objektů SLP	111 355,94	
Cena dle SOD bez DPH	55 811 799,39	
Cena dodatek č.2	1 433 997,49	
Cena celkem bez DPH	57 245 796,88	
DPH	12 021 617,34	
Cena celkem vč. DPH	69 267 414,22	