



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 29. 8. 2018

část 8 kazatelna

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Římskokatolická farnost Prachatice

jednající farářem, panem P. Mgr. Petrem Plášilem

se sídlem: Děkanská 31, 383 01 Prachatice Město

IČ: 63913836

DIČ: *farnost není plátcem DPH*

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 280010536/0300

mobil: 731 402 853

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Václav Kozler, tel. 731 402 822; po zahájení stavebních prací bude doplněn TDS

I.2. Zhotovitel:

David Blahout

se sídlem: Jaromíra Malého 1957, 397 01 Písek

IČ: 67175678

DIČ: CZ7212271594

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 192322046/0300

telefon: 602 494 108

e-mail: david.blahout@gmail.com

dále jen **zhotovitel**

I.3. Při realizaci díla, zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

David Blahout – ve věcech smluvních i technických (tel. 602 494 108)

za objednatele:

P. Mgr. Petr Plášil – ve věcech smluvních

Ing. Václav Kozler, tel. 731 402 822 – ve věcech technických

II.

Předmět plnění – se nemění

III.

Změny díla – se nemění

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Protokolární převzetí a předání staveniště: **do 30ti pracovních dnů** od podpisu smlouvy o dílo
- Zahájení restaurátorských prací: **do 10ti pracovních dnů** od protokolárního převzetí a předání staveniště, přičemž k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván
- Dokončení restaurátorských prací: **do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení zpětné montáže**. K pozastavení zpětné montáže restaurovaných předmětů dochází z důvodu vysoké prašnosti stavebních prací v interiéru kostela a nevhodnosti montáže restaurovaných předmětů zpět do tohoto prostředí. Montáž bude provedena do 2 měsíců po ukončení stavebních prací v interiéru, aby nedošlo ke znehodnocení restaurovaných předmětů.

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Ostatní odstavce tohoto oddílu se nemění.

V. Cena díla – se nemění

VI. Fakturace a plnění – se nemění

VII. Podmínky provedení díla – se nemění

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění

IX. Záruka na dílo – se nemění

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění

V Prachaticích dne 14. 2020

Za objednatele:

V Písku dne 14. 2. 2020

Za zhotovitele:



BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Č. 1005/2020
Dne: 6. 4. 2020

Schválil:

P. Mgr. Petr Plášil
farář

MgA. David Blahout, Ph.D.
restaurátor