

Harmonogram akce: zahájení stavby 1.5.2014 dokončení stavby 31.10.2014

Přerušení od 1.7.2014 do 15.9.2014.

- 1.5.-31.5. zahájení stavby, předání staveniště, GZS, vytyčovací práce, demontáž části konstrukcí a mobiliáře, demontáž povrchů zpevněných ploch, oprava kanalizace, úprava a provedení přípojky elektro, vodovodní a telekomunikační pro osvětlení, kaskádu a informační zařízení, technologická šachta vod. prvku, terénní úprava a výkopy, základové konstrukce prvků, úprava betonových konstrukcí jezírka, demontáž částí opěr. zídek a zábradlí, likvidace odpadů, informační cedule
- 1.6.-30.6. podkladní a betonové konstrukce zpevněných ploch, osazení kotevních a osazovacích prvků informačních zařízení, mobiliáře atd., dláždění a hutnění zpevněných ploch SO 01 a SO 02, oprava opěrných zídek a jejich zábradlí, provedení odvodňovacího žlabu a připojení kanalizačních svodů, osazení infokiosku a osazení velkoplošné obrazovky, část sadových a parkových úprav, úklid staveniště
- 1.7.-15.9. přerušení stavby z důvodu provozních vlivů
- 16.9.-30.9. dokončující konstrukce zpevněných ploch, vodní kaskáda s žulovými prvky, plochy reflexního chodníku a související práce, dokončení konstrukcí technol. šachty vč. zastropení, kamenné roubené zídky a okrasná zídka, osazení monitorovacích zařízení, kompletace a zprovoznění informačních zařízení včetně komunikace dálkového přenosu a SW, dokončení ploch a žlabu u jezírka vč. oddělovacích prvků, venkovní osvětlení, likvidace odpadů
- 1.10.-31.10. pamětní deska, didaktické pomůcky, vystrojení technologické šachty a zprovoznění vodního prvku a kaskády, mobiliář, dokončující konstrukce a práce, sadové a parkové úpravy, likvidace odpadů, likvidace ZS, revize a zkoušky, protokolární předání díla

Rámcový harmonogram

Harmonogram projektu

Název aktivity: Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a dodávek

Začátek aktivity: 6.3.2014

Konec aktivity: 30.4.2014

Název aktivity: Rekonstrukce, stavební práce a sadové úpravy

Začátek aktivity: 01.05.2014

Konec aktivity: 31.10.2014

Název aktivity: Revize a zkoušky, předání díla

Začátek aktivity: 15.10.2014

Konec aktivity: 31.10.2014

Název aktivity: Zahájení provozu

Začátek aktivity: 01.11.2014

Název aktivity: Vyhodnocení a ukončení projektu

Začátek aktivity: 01.08.2013

Konec aktivity: 30.11.2014

Doba trvání projektu v měsících: 16 měsíců

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.05.2014

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.10.2014