

HARMONOGRAM

oddíl	týden	18	19	20	21	22	23	24	25	26	38	39	40	41	42	43	44
předání staveniště																	
GZS a vytváření																	
demontáže a odstranění zpevněných ploch																	
oprava kanalizace																	
přípojky elektro																	
přípojky vodovodní																	
přípojky telekomunikační																	
technologická šachta - betonové konstrukce																	
terénní úpravy a výkopy pro objekty																	
základové konstrukce																	
odvodňovací žlab a připojení kan. svodu																	
úprava betonových konstrukcí jezírka																	
demontáž opěrné zidky za jezírkem																	
podkl. a bet. konstr. zpevněných ploch																	
osazení kotevních prvků info zařízení																	
dláždění a hutnění zpevněných ploch SO 01																	
oprava opěrných zidek																	
montáž zábradlí																	
sadové a parkové úpravy SO 01																	
dokončující konstrukce zpevněných ploch																	
vodní kaskáda s žulovými prvky																	
plochy reflexního chodníku																	
podkl. a bet. konstr. zpevněných ploch																	
dláždění zpevněných ploch SO 02																	
dokončení konstrukcí tech. šachty																	
kamenné a okrasné zidky																	
dokončení ploch a žlabu u jezírka																	
venkovní osvětlení																	
panělní deska																	
didaktické pomůcky																	
vystrojení technologické šachty																	
mobiliář																	
dokončující konstrukce a práce																	
sadové a parkové úpravy SO 02																	
likvidace odpadů a úklid staveniště																	
likvidace ZS																	
revize a zkoušky																	
protokolární předání díla																	
plnění v tis. Kč		100	250	300	300	400	400	400	200	250	200	350	350	400	400	300	200
plnění v tis. Kč v součtu		100	350	650	950	1350	1750	2150	2350	2600	2800	3150	3500	3900	4300	4600	4800

Petr SLOVÁK - RAIN

790 82 PÍSEČNÁ 32

ICO: 60866238 DIČ: CZ7210315763

Harmonogram akce: zahájení stavby 1.5.2014 dokončení stavby 31.10.2014

Přerušení od 1.7.2014 do 15.9.2014.

- 1.5.-31.5.zahájení stavby, předání staveniště, GZS, vytyčovací práce, demontáž částí konstrukcí a mobiliáře demontáž povrchů zpevněných ploch, oprava kanalizace, úprava a provedení přípojky elektro, vodovodní a telekomunikační pro osvětlení, kaskádu a informační zařízení, technologická šachta vod. prvku, terénní úprava a výkopy, základové konstrukce prvků, úprava betonových konstrukcí jezírka, demontáž částí opěr. zídek a zábradlí, likvidace odpadů, informační cedule
- 1.6.-30.6.podkladní a betonové konstrukce zpevněných ploch, osazení kotevních a osazovacích prvků informačních zařízení, mobiliáře atd., dláždění a hutnění zpevněných ploch SO 01 a SO 02, oprava opěrných zídek a jejich zábradlí, provedení odvodňovacího žlabu a připojení kanalizačních svodů, osazení infokiosku a osazení velkoplošné obrazovky, část sadových a parkových úprav, úklid staveniště
- 1.7.-15.9. přerušení stavby z důvodu provozních vlivů
- 16.9.-30.9.dokončující konstrukce zpevněných ploch, vodní kaskáda s žulovými prvky, plochy reflexního chodníku a související práce, dokončení konstrukcí technol. šachty vč. zastropení, kamenné roubené zidky a okrasná zídka, osazení monitorovacích zařízení, kompletace a zprovoznění informačních zařízení včetně komunikace dálkového přenosu a SW, dokončení ploch a žlabu u jezírka vč. oddělovacích prvků, venkovní osvětlení, likvidace odpadů
- 1.10.-31.10.pamětní deska, didaktické pomůcky, vystrojení technologické šachty a zprovoznění vodního prvku a kaskády, mobiliář, dokončující konstrukce a práce, sadové a parkové úpravy, likvidace odpadů, likvidace ZS, revize a zkoušky, protokolární předání díla

Rámcový harmonogram

Harmonogram projektu

Název aktivity: Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a dodávek

Začátek aktivity: 6.3.2014

Konec aktivity: 30.4.2014

Název aktivity: Rekonstrukce, stavební práce a sadové úpravy

Začátek aktivity: 01.05.2014

Konec aktivity: 31.10.2014

Název aktivity: Revize a zkoušky, předání díla

Začátek aktivity: 15.10.2014

Konec aktivity: 31.10.2014

Název aktivity: Zahájení provozu

Začátek aktivity: 01.11.2014

Název aktivity: Vyhodnocení a ukončení projektu

Začátek aktivity: 01.08.2013

Konec aktivity: 30.11.2014

Doba trvání projektu v měsících: 16 měsíců

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.05.2014

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.10.2014

Odpovědným autorizovaným stavbyvedoucím bude: Petr Slovák, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby č. 1201444, se sídlem Písečná 32, 790 82 Písečná.

Čestné prohlášení o délce praxe stavbyvedoucího, dle bodu 5.3.3. b) zadávacích podmínek k výběrovému řízení na zakázku:

„Odkaz Vincenze Priessnitze v česko-polském příhraničí II - stavební část“


Uchazeč: Petr Slovák - RAIN
se sídlem: Písečná 32, 790 82 Písečná
IČ: 60966238

Prohlašuji, že na výše uvedené stavbě, budu provádět funkci stavbyvedoucího a že mám praxi v oboru pozemní stavby na pozici stavbyvedoucího delší než 2 roky a že jsem na této pozici, vedl více než tři stavby obdobného charakteru, každá ve finančním objem větším než 2 mil. Kč.

V Písečné dne 24.3.2014

Petr Slovák

Petr SLOVÁK - RAIN
790 82 PÍSEČNÁ 32
IČO: 60966238 DIČ: CZ7210315783





Petr SLOVÁK autorizovaný stavitel

Čestné prohlášení o délce praxe stavbyvedoucího, dle bodu 5.3.3. c) zadávacích podmínek k výběrovému řízení na zakázku:

„Odkaz Vincenze Priessnitze v česko-polském příhraničí II - stavební část“

Uchazeč: Petr Slovák - RAIN
se sídlem: Písečná 32, 790 82 Písečná
IČ: 60966238

Prohlašuji, že jsem vlastníkem společnosti Petr Slovák - RAIN, a vykonávám přímé vedení společnosti a odborné vedení společnosti, jako autorizovaný stavitel pro pozemní stavby č. 1201444.

V Písečné dne 24.3.2014

Petr Slovák

Petr SLOVÁK - RAIN
790 82 PÍSEČNÁ 32
IČO: 60966238 DIČ: CZ7210315783

Příloha č. 6 – oprávněné osoby zhotovitele

Stavbyvedoucí : **Petr Slovák, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby č. 1201444**
bytem Písečná 32, 790 82 Písečná
IČ 60966238

podpis a otisk autorizačního razítka:



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 28196

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Petr Slovák

jméno a příjmení

721031/5783

rodné číslo

je

autorizovaným stavitelem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem


1201444

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **4. 02. 2005**




Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Příloha č. 3

Seznam osob s jejichž pomocí hodlá dodavatel (uchazeč) veřejnou zakázku plnit (subdodavatelé)			
„Odkaz Vincenze Priessnitz v česko-polském příhraničí II.“- stavební část		Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel	podíl na plnění VZ
1.	Název:	PE GRANIT, s.r.o.	Dodávka a montáž kamenických prací pro komunikace, zdivo i speciální výrobky
	Sídlo/místo podnikání:	Domašov 248, 790 85 Bělá p.P.	
	Tel./fax:	777021166	
	E-mail:	pegranit@seznam.cz	
	IČ:	26823659	
	DIČ:	CZ26823659	
	Právní forma:	společnost s ručením omezeným	
	Osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Ing. Petr Plischke	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Petr Barták	cca 1 mil. Kč
2.	Název:	Lentus agilis, spol. s r.o.	Dodávka a montáž technologie cirkulace vody ve vodním prvku
	Sídlo/místo podnikání:	Kobylí 809, 691 10 Kobylí	
	Tel./fax:	723279500	
	E-mail:	lovecek@lentus.cz	
	IČ:	26955016	
	DIČ:	CZ26955016	
	Právní forma:	společnost s ručením omezeným	
	Osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Ing. Libor Loveček	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Libor Loveček	cca 0,13 mil.Kč

Petr SLOVÁK - RAIN

790 82 PÍSEČNÁ 32

IČO: 60966238 DIČ: CZ7210315783

