

Příloha č. 2 k SOD zhotovitel **– podklad pro zpracování harmonogramu postupu prací**

3.1 ÚSEK PŘÍZŘENICE 1

Požadavky:

Olympia centrum – provádění stavby mimo termín 1.6.2014 (den dětí) + 7.6.2014 (akce pro děti venkovní areál)

3.2 ÚSEK MODŘICE

Požadavky:

Olympia centrum – provádění stavby mimo termín 1.6.2014 (den dětí) + 7.6.2014 (akce pro děti venkovní areál)

3.3 ÚSEK CHRVICE 1

Požadavky:

Agro Tuřany

- ▶ Na pozemcích v okolí stavby Chrvce 1 bude v období 0414-1114 probíhat pěstování zelí. Po celou dobu pěstování musí být na tyto pozemky zajištěn přístup.
- ▶ Zhotovitel provede objekt SO 101 do 20.7. 2014 a po jeho zprovoznění objekt SO 102 nebo dohodne s Agro Tuřany jiný vhodný způsob výstavby tak, aby zajistil průběžnou přístupnost pozemků sousedících se stavbou úseku Chrvce 1.

3.4 ÚSEK CHRVICE 2

Požadavky:

Agro Tuřany

- ▶ Stavbu Chrvce 2 provádět mimo období 0714-0814, kdy bude probíhat sklizeň obilí.

3.5 ÚSEK REBEŠOVICE 3

Požadavky:

Agro Tuřany

- ▶ Stavbu Rebešovice 3 provádět mimo období 0714-0814, kdy bude probíhat sklizeň obilí.

3.6 ÚSEK CHRVICE 3

Požadavky:

Agro Tuřany

- ▶ Stavbu Chrvce 3 provádět mimo období 0714-0814, kdy bude probíhat sklizeň obilí.

3.7 ÚSEK REBEŠOVICE 4

Požadavky:

Agro Tuřany

- ▶ Stavbu Rebešovice 4 provádět mimo období 0714-0814, kdy bude probíhat sklizeň obilí.

3.8 ÚSEK RAJHRAD 1

Požadavky: nejsou

3.9 ÚSEK RAJHRADICE 4

Požadavky: nejsou

3.10 ÚSEK ŽIDLOCHOVICE 1

Požadavky: nejsou

3.11 ÚSEK VRANOVICE 2

Požadavky:

Obec Vranovice

- výstavbu provést v závěrečné fázi provádění díla

3.12 ÚSEK PŘIBICE 1

Požadavky:

Obec Přibice

- výstavbu provést v závěrečné fázi provádění díla