



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01	
Zhotovitel:	PROSTAVBY a.s. Dědina 447 683 54 Otnice		
Investor:	Obec Blučina	Datum: 6.2.2020	
Název akce: Sportovní hala Blučina			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
			Osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Výkazy výměr	
	na jinou část smlouvy:		
Popis a zdůvodnění změny s odkazem na jednotlivé položky v soupise prací VCP a MP: <u>Vícepráce:</u> 1. <u>VCP 001 – Navýšení zemních prací a základových konstrukcí</u> – Změna materiálu odstranění skladby pískového podkladu, zpětné doplnění štěrkodrtě, zvětšení betonových patek, Návrh změny z důvodu špatného podloží stavby, písek z původního sportoviště a spodní vody, oprava šachty, demontáž okrasné zdi a základů, propoj vody studna –sociálka 2. <u>VCP 002 – Komunikace</u> – Změna rozměrů a počtu stání parkoviště, včetně demontáže budova garáže 3. <u>VCP 003 – Klimatizace</u> – Doplnění systému VZT klimatizací v základním ovládání 4. <u>VCP 004 – Nová vodárna</u> – Vodárna a rozvod na WC SUV 5. <u>VCP 005 – Obložení stěny interiéru haly</u> – Obložení severní stěny po okna, buková prkna na otevírací rámy-přes okna jen lanka a sítě 6. <u>VCP 006 – Elektroinstalace</u> – Elektro pro VZT 7. <u>VCP 007 – Zvednutí komunikace, úprava soklu budovy bazénu</u> – Zvýšené úpravy komunikace a odizolování stěny bazénu 8. <u>VCP 008 – Sportovní podlaha – Parkety – masivní dubová parketová podlahy haly tl. 21</u> <u>Méně práce</u> 1. <u>MP 001 – Rampa a zábradlí odpočty</u> – nahrazeno VCP částí 007 2. <u>MP 002 – Basketbalová konstrukce – odpočet</u> – Sklopná část pro basketbal bude ve zkrácené podobě 3. <u>MP 003 – SO13 – Hala Blučina Komunikace a parkoviště</u> – nahrazena novou úpravou viz VCP 007 4. <u>MP 004 – Odpočet – Stávající sportovní podlaha dle původního projektu</u> – Nahrazení původní podlahy novou podlahou masivní dubové parkety viz VCP 008 5. <u>MP 005 – Parketa – odpočet OSB desky</u> – Odpočet podkladní OSB desky původní podlahy.			

Počet připojených listů specifikací: Soupis provedených prací: 3	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací včetně DPH: 3.322.004,75 Kč + 21 % = 4.019.625,75 Kč	Cena víceprací včetně DPH: 4.866.789,08 Kč + 21 % = 5.888.814,79
Výsledná cena změny včetně DPH: + 1 869 189,04 Kč + 36 989 051,55 Kč = 38 858 240,59 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  	Podpis zmocněnce zhotovitele: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice tel: 544 210 817 www.prostavby.eu DIČ: CZ27713130
Datum: 17-02-2020	Datum: