

Písemná zpráva zadavatele
v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů ✓

Název veřejné zakázky: „**Občanská vybavenost Chmelík**“, registrační číslo žádosti:
11/014/3212a/453/001839 – změna č. 2“ – veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 34 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), na
realizaci dodatečných stavebních prací v rámci realizace projektu:

„**Občanská vybavenost Chmelík**“, registrační číslo žádosti: 11/014/3212a/453/001839 ✓

Zadavatel:

Obec Chmelík

570 01 Chmelík čp. 76

IČ: 00579548

Zastoupena: p. Karel Šindelář - starosta obce ✓

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě:

Identifikační údaje zadavatele:

Obec Chmelík

570 01 Chmelík čp. 76

IČ: 00579548

Zastoupena: p. Karel Šindelář - starosta obce ✓

Předmět veřejné zakázky:

Toto jednací řízení bez uveřejnění je uplatněno při zadání veřejné zakázky na stavební práce z důvodu
dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích
podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné
stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a to v souladu s § 23 odst. 7
písm. a) v odstavcích 1 – 3 zákona. ✓



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Cenu sjednanou ve smlouvě:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	7.492.083,- Kč	0,- Kč	1.573.338,- Kč	9.065.421,- Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 1	146.708,-Kč	0,-Kč	30.809,-Kč	177.517,-Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 2 – 1.část	208.753,-- Kč	0,-Kč	43.838,13 Kč	252.591,13 Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 2 – 2.část	295.102,83 Kč	0,-Kč	61.971,59 Kč	357.074,42 Kč
Nová celková cena včetně dodatečných stavebních prací	8.142.646,83 Kč	0,-Kč	1.709.956,72 Kč	9.852.603,54 Kč

b) Zvolený druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona. ✓

c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele: ✓



Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Jednací řízení bez uveřejnění bylo vedeno s jedním uchazečem: ✓

Obchodní firma / jméno	Sídlo / adresa	IČ
První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.,	Hradecká 364/II., 566 01 Vysoké Mýto	150 29 956 ✓

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Dodatečné stavební práce nebyly požadovány v rámci původního zadání zakázky, z důvodu, že nezbytnost jejich provedení vyplynula teprve v průběhu realizace stavebních prací. ✓

Uvedené dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky. ✓

Vzhledem k tomu, že se v případě těchto dodatečných stavebních prací jednalo o vícepráce dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona k původní vysoutěžené veřejné zakázce s označením zakázky „Občanská vybavenost Chmelík“, registrační číslo žádosti: 11/014/3212a/453/001839“ a vzhledem ke skutečnosti, že se k zadání této veřejné zakázky použilo jednací řízení bez uveřejnění a ceny nabídnuté v tomto řízení odpovídaly cenám stanoveným v písemné výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění včetně zadávací dokumentace, zadavatel uzavřel na vícepráce dodatek ke smlouvě s původním dodavatelem vysoutěžené veřejné zakázky. ✓

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Uchazeč nepředpokládá plnění zakázky pomocí subdodavatele. ✓



d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu:

Číslo, pod kterým byla nabídka doručena:	Obchodní firma / jméno	Sídlo / místo podnikání	IČ
1.	První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.,	Hradecká 364/II., 566 01 Vysoké Mýto	150 29 956

Cena předmětu díla se s ohledem na dodatečné stavební práce navyšuje takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	7.492.083,- Kč	0,- Kč	1.573.338,- Kč	9.065.421,- Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 1	146.708,-Kč	0,-Kč	30.809,-Kč	177.517,-Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 2 – 1.část	208.753,-- Kč	0,-Kč	43.838,13 Kč	252.591,13 Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 2 – 2.část	295.102,83 Kč	0,-Kč	61.971,59 Kč	357.074,42 Kč
Nová celková cena včetně dodatečných	8.142.646,83 Kč		1.709.956,72 Kč	9.852.603,54 Kč



stavebních prací		0,-Kč		
------------------	--	-------	--	--

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti,

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení,

Nedošlo k vyloučení uchazeče z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.

g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita,

Zadavatel zadával tuto veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Pro použití tohoto druhu zadávacího řízení byly splněny všechny zákonné požadavky. Jednalo se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

h) Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno a

Dané zadávací řízení nebylo zrušeno.

i) V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti odůvodnění

1. překročení celkové doby trvání podle § 23 odst. 5 písm. b), došlo-li k překročení této doby,
2. nedodržení lhůty podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5, došlo-li k jejímu nedodržení,
3. uzavření rámcové smlouvy na dobu delší než 7 let, byla-li taková smlouva uzavřena.

Netýká se daného výběrového řízení.

Ve Chmelíku, dne 31.12.2018


p. Karel Šindelář – starosta (zadávatel)



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA