
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2017

„Splašková kanalizace v ulici Údolní - Odbočení“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ Objednatel: Město Miroslav
se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ / DIČ: 00293164/CZ00293164
zástupce: Ing. Augustin Forman, starosta
 i. ve věcech smluvních: Ing. Augustin Forman
 ii. ve věcech technických: Ing. Stanislav Pukl
bankovní spojení: 3927-741/0100, KB, a.s., Znojmo
(dále jen „objednatel“)
- 2/ Zhotovitel: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.
se sídlem: Popice 11, 669 02 Znojmo
IČ / DIČ: 29366186/CZ29366186
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka
75747
zástupce:
 i. ve věcech smluvních: Jan Jebáček, jednatel
 ii. ve věcech technických: Jan Jebáček, jednatel
bankovní spojení: 4200360412/6800
(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVOD

- 1/ Objednatel a zhotovitel se v souladu s článkem XX. smlouvy dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 shora uvedené Smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2017 (dále jen „smlouva“), a to z důvodu potřeby změny termínu plnění.
- 2/ Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy.

III.
PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Předmětem dodatku je změna termínu plnění stanoveného v čl. V. odst. 2/ smlouvy. Změna termínu plnění je uskutečněna z důvodu na straně objednatele, kdy doposud nedošlo k protokolárnímu předání a převzetí staveniště dle č. V. odst. 1 smlouvy.
- 2/ Stávající text uvedený v článku V odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se textem novým ve znění:



Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) nejpozději **do 31. 3. 2018.**

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

V Miroslavi dne: 30.10.2017

V Popicích dne: 30.10.2017

 _____ Objednatel Ing. Augustin Forman – starosta		 _____ Zhotovitel Jan Jebáček - jednatel
--	---	---

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
POPICE 11,
669 02 ZNOJMO
IČ: 293 68 786