



Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo ze dne 24. 11. 2017**

„Miroslav – Chodníky podél silnice II/400 a III/41310“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Město Miroslav**
se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ / DIČ: 00293164/CZ00293164
zástupce: Ing. Augustin Forman, starosta
i. ve věcech smluvních: Ing. Augustin Forman, starosta
ii. ve věcech technických: Michalis Charalambidis
bankovní spojení: KB a.s., 3922741/0100
(dále jen „objednatel“)
- 2/ **Zhotovitel:** **Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.**
se sídlem: Vémyslice 241, 671 42
IČ / DIČ: 28315049/CZ28315049
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno pod sp. zn. C60719
zástupce:
i. ve věcech smluvních: Miloš Ryšavý
ii. ve věcech technických: Miloš Ryšavý
bankovní spojení: KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú.:43-3741540227/0100
(dále jen „zhotovitel“)

II.

ÚVOD

- 1/ Objednatel a zhotovitel se v souladu s článkem XX. smlouvy dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 shora uvedené Smlouvy o dílo ze dne 24. 11. 2017 (dále jen „smlouva“), a to z důvodu změny termínu plnění.

- 2/ Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Předmětem dodatku je změna termínu plnění stanoveného v čl. V. odst. 2/ smlouvy. Změna termínu plnění je uskutečněna z objektivních důvodů, a to pozdního uzavření smlouvy z důvodu prodloužení zadávacího řízení a dlouhé zimy, která byla příčinou nemožnosti splnit původně stanovený termín plnění.
- 2/ Stávající text uvedený v článku V odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se textem novým ve znění:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) nejpozději do 30. 8. 2018.

IV.


ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění Radou města Miroslav usnesením č. 6.2 na jejím zasedání konaném dne 14.05. 2018.

V Miroslavi dne 25. 05. 2018

Ve Vémyslicích dne 25. 05. 2018


objednatel




MILOS KYSAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 325 427, 603 510 525
IČ: 28315049