

Dodatek č. 2 **ke smlouvě o dílo ze dne 22. 11. 2017**

„Zateplení fasády a střechy Zdravotní středisko - Miroslav“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Město Miroslav**
se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ / DIČ: 00293164/CZ00293164
zástupce: Ing. Augustin Forman, starosta
i. ve věcech smluvních: Ing. Augustin Forman, starosta
ii. ve věcech technických: Michalis Charalambidis
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 3922741/0100
(dále jen „objednatel“)
- 2/ **Zhotovitel:** **OSP spol. s r.o.**
se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
IČ / DIČ: 44026421/CZ44026421
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno pod sp. zn. C 3612
zástupce:
i. ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel
ii. ve věcech technických: Luboš Sobotka, stavbyvedoucí
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 188612593/0600
(dále jen „zhotovitel“)

II.

ÚVOD

- 1/ Objednatel a zhotovitel se v souladu s článkem XX. smlouvy dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 shora uvedené Smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2017 (dále jen „smlouva“), a to z důvodů změny rozsahu díla a změny ceny díla.
- 2/ Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Předmětem díla je zhotovení stavby: Zateplení fasády a střechy Zdravotní středisko - Miroslav, přičemž stanovený rozsah díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce projektu

dle změnového listu č. 06 a zmenšuje o nerealizované práce dle téhož změnového listu a položkového rozpočtu k tomuto změnovému listu. Změna sjednané ceny byla sjednána v souladu s článkem VII odst. 7 smlouvy.

- 2/ Stávající text uvedený v článku VII odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se textem novým ve znění:

Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a dodatků č.1 a č.2, a činí:

Cena za dílo v Kč bez DPH - původní	7.866.931,47
Vícepráce dle změnového listu č.1 - v Kč bez DPH	38.334,49
Méněpráce dle změnového listu č. 2 - v Kč bez DPH	-145.672,80
Vícepráce dle změnového listu č. 3 - v Kč bez DPH	598.248,54
Vícepráce dle změnového listu č. 4 - v Kč bez DPH	3.162.591,26
Méněpráce dle změnového listu č. 4 - v Kč bez DPH	- 3.344.941,00
Vícepráce dle změnového listu č. 5 - v Kč bez DPH	15.018,00
Vícepráce dle změnového listu č. 6 - v Kč bez DPH	92.400,00
Méněpráce dle změnového listu č. 6 - v Kč bez DPH	- 193.660,05
Celkem bez DPH - nová	8.089.249,91

- 3/ Tímto dodatkem se zároveň mění u zhotovitele osoba zodpovědná ve věcech technických, je to pan Luboš Sobotka.

- 4/ Tímto dodatkem se u zhotovitele mění číslo účtu, a to: 188612593/0600.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

3/ Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Změnový list č. 06

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění Radou města Miroslavi usnesením č. 6.2 na jejím zasedání konaném dne 16.07. 2018.

V Miroslavi dne 26. 07. 2018



V Moravském Krumlově dne 26. 07. 2018

 OSP spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 357

zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: M018/2017 Miroslav - Zateplení zdravotního střediska a střecha

Objekt: 04 Změnový list

Rozpočet: 03 Změnový list 6 -Změna fólie a lemování oken střechy

Objednatel: Město Miroslav
nám. Svobody 1/1
671 72 Miroslav

IČO: 00293164
DIČ: CZ00293164

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o.
Okružní 394
67201 Moravský Krumlov

IČO: 44026421
DIČ: CZ44026421

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			-101 260,05
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-101 260,05 CZK
Základní DPH	21 %	-21 264,00 CZK

Zaokrouhlení -0,95 CZK

Cena celkem s DPH -122 525,00 CZK

v MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

dne

7/18/18

 OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
67201 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 357

Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	M018/2017	Miroslav - Zateplení zdravotního střediska a střecha				
O:	04	Změnový list				
R:	03	Změnový list 3 - střešní krytina				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 762	Konstrukce tesařské					-50 393,20
4	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	-176,20000	286,00	-50 393,20
Díl: 765	Krytiny tvrdé					-143 266,85
37	765799315R00	Příplatek za sklon od 30° do 45°, fólie na bednění	m2	-498,84000	25,00	-12 471,00
38	765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	-498,84000	46,00	-22 946,64
39	673522159R	Fólie DÖRKEN - DELTA TRELA PLUS pro plech. střechy	m2	-573,66600	188,00	-107 849,21
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					92 400,00
	766674812R_02	Dodávka a montáž nového lemování ke střešním oknům do falcové krytiny vč. Atyp rozměrů	ks	14	4980	69720
	766674812R_03	Dodávka a montáž zateplovací sady ke střešnímu oknu	ks	14	1620	22680
Celkem						-101 260,05
Poznámky uchazeče k zadání						