

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 11. 2017

„Zateplení fasády a střechy Zdravotní středisko - Miroslav“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Město Miroslav**
se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ / DIČ: 00293164/CZ00293164
zástupce: Ing. Augustin Forman, starosta
i. ve věcech smluvních: Ing. Augustin Forman, starosta
ii. ve věcech technických: Michalis Charalambidis
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 3922741/0100
(dále jen „objednatel“)
- 2/ **Zhotovitel:** **OSP spol. s r.o.**
se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
IČ / DIČ: 44026421/CZ44026421
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno pod sp. zn. C 3612
zástupce:
i. ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel
ii. ve věcech technických: Luboš Sobotka, stavbyvedoucí
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 188612593/0600
(dále jen „zhotovitel“)

II.

ÚVOD

- 1/ Objednatel a zhotovitel se v souladu s článkem XX. smlouvy dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 shora uvedené Smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2017 (dále jen „smlouva“), a to z důvodů změny rozsahu díla a změny ceny díla.
- 2/ Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Předmětem díla je zhotovení stavby: Zateplení fasády a střechy Zdravotní středisko – Miroslav, přičemž stanovený rozsah díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce projektu dle změnového listu

č. 07 a položkového rozpočtu k tomuto změnovému listu. Změna sjednané ceny byla sjednána v souladu s článkem VII odst. 7 smlouvy.

- 2/ Stávající text uvedený v článku VII odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se textem novým ve znění:

Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a dodatků č.1, č.2 a č.3, a činí:

Cena za dílo v Kč bez DPH - původní	7.866.931,47
Vícepráce dle změnového listu č.1 – v Kč bez DPH	38.334,49
Méněpráce dle změnového listu č. 2 – v Kč bez DPH	-145.672,80
Vícepráce dle změnového listu č. 3 – v Kč bez DPH	598.248,54
Vícepráce dle změnového listu č. 4 – v Kč bez DPH	3.162.591,26
Méněpráce dle změnového listu č. 4 – v Kč bez DPH	- 3.344.941,00
Vícepráce dle změnového listu č. 5 – v Kč bez DPH	15.018,00
Vícepráce dle změnového listu č. 6 – v Kč bez DPH	92.400,00
Méněpráce dle změnového listu č. 6 – v Kč bez DPH	- 193.660,05
Vícepráce dle změnového listu č. 7 – v Kč bez DPH	36.484,00
Celkem bez DPH - nová	8.125.733,91

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 3/ Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- Změnový list č. 07

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění Radou města Miroslavi usnesením č. 4.1 na jejím zasedání konaném dne 06.08. 2018.

V Miroslavi dne 17. 08. 2018




objednatel

V Moravském Krumlově dne 17. 08. 2018



zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **M018/2017 Miroslav - Zateplení zdravotního střediska a střecha**

Objekt: **04 Změnový list**

Rozpočet: **03 Změnový list 7 - dodávka střešních oken, otevíracích tyčí, VAR 2**

Objednatel: **Město Miroslav** IČO: **00293164**
nám. Svobody 1/1 DIČ: **CZ00293164**
671 72 Miroslav

Zhotovitel: **OSP, spol. s r.o.** IČO: **44026421**
Okružní 394 DIČ: **CZ44026421**
67201 Moravský Krumlov

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			36 484,00
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 484,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 662,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **44 146,00 CZK**

v

 **OSP, spol. s r.o.**
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Tel./Fax: 515 322 341, 515 322 342

dne

9.8.2018

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	M018/2017	Miroslav - Zateplení zdravotního střediska a střecha				
O:	04	Změnový list				
R:	03	Změnový list 7 -dodávka střešních oken a otevíracích tyčí				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
	766R_001	Dodávka nového střešního okna poplastový rám, sklo dvojsklo, energeticky úsporné, GGU SK 08	ks	2	13880	27760
	766R_002	Dodávka a montáž kliky pro spodní otevírání	ks	2	1320	2640
	766R_003	Dodávka tyčí k otevírání střešních oken (ke každému oknu je uvažovaná jedna tyč k otevírání, nebo ovládání ventilace. V místnosti 325 jsou 2 okna - uvažovaná pouze 1 tyč (jedna místnost)	ks	13	468	6084
Celkem						36 484,00
Poznámky uchazeče k zadání						