



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 11. 2017

„Miroslav – Chodníky podél silnice II/400 a III/41310“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Město Miroslav**
se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ / DIČ: 00293164/CZ00293164
zástupce: Ing. Augustin Forman, starosta
i. ve věcech smluvních: Ing. Augustin Forman, starosta
ii. ve věcech technických: Michalis Charalambidis
bankovní spojení: KB a.s., 3922741/0100
(dále jen „objednatel“)
- 2/ **Zhotovitel:** **Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.**
se sídlem: Vémyslice 241, 671 42
IČ / DIČ: 28315049/CZ28315049
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno pod sp. zn. C60719
zástupce:
i. ve věcech smluvních: Miloš Ryšavý
ii. ve věcech technických: Miloš Ryšavý
bankovní spojení: KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú.:43-3741540227/0100
(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1/ Objednatel a Zhotovitel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XX. Smlouvy o dílo ze dne 24. 11. 2017 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 2, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů, jelikož se při provádění díla vyskytly skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a vznikla tak potřeba provést další stavební

práce, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně za dílo a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.

- 2/ Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Tímto Dodatkem č. 2 dochází ke změně smlouvy, a to v rozsahu díla a sjednané ceny za dílo, z důvodů uvedených a popsáných ve změnových listech stavby č. 1, 2, 3 a 4. Dodatkem č. 2 se rozsah díla snižuje o méněpráce a zvyšuje o vícepráce, přičemž uvedené změny rozsahu díla jsou specifikovány ve změnových listech stavby č. 1, 2, 3 a 4 a v upravených položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2.
- 2/ Dodatkem č. 2 se mění článek VII. odstavec 1/ smlouvy. Původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a Dodatku č. 2 a činí:

<i>Cena za dílo bez DPH v Kč dle Smlouvy o dílo ze dne 24. 11. 2018</i>	<i>5 969 310,40 Kč</i>
<i>Cena méněprací bez DPH v Kč dle Dodatku č. 2</i>	<i>- 50.750,- Kč</i>
<i>Cena víceprací bez DPH v Kč dle Dodatku č. 2</i>	<i>36.414,- Kč</i>
<i>Cena za dílo bez DPH v Kč</i>	<i>5.954.974,40 Kč</i>
<i>Sazba DPH v %</i>	<i>21%</i>
<i>Částka DPH v Kč</i>	<i>1.250.544,62 Kč</i>
<i>Cena za dílo včetně DPH v Kč</i>	<i>7.205.519,02 Kč</i>

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3/ Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu dvě vyhotovení.

- 4/ Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 2:
- 1/ změnové listy stavby č. 1, 2, 3 a 4;
 - 2/ položkové rozpočty;

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění Radou města Miroslav usnesením č. 6.4 na jejím zasedání konaném dne 27.08.2018.

V Miroslavi dne **28. 08. 2018**



Ve Vémyslicích dne **28. 08. 2018**

MILOŠ KYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 325 427, 603 310 525
IČ: 28315070 DIČ: CZ28315049
zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Chodníky podél silnice II/400 a III/41310 - Miroslav

ZMĚNA č.: 01	k SoD: ze dne 24.11.2017																					
zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42	objednatel: Město Miroslav																					
projektant: Silniční a mostní inženýrství, s.r.o., Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo																						
I. Objednávka změny																						
I.1 změna předmětu díla																						
<i>důvod změny:</i> Jedná se o plochu na pozemcích města Miroslav, parc.č. 1646 a 1661/1, na kterých má neoprávněně postavenou stavbu soukromá osoba. Odstranění neoprávněné stavby bylo projednáno osobně za účasti právních zástupců, avšak neúspěšně. Stavební odbor města Miroslav vydal 14.6.2016 rozhodnutí o odstranění stavby ve lhůtě do 3 měsíců 12.12.2016, odstranění neproběhlo. Následně město Miroslav podalo návrh na exekuční odstranění stavby. V průběhu června 2018 probíhala výzva k dobrovolnému splnění povinnosti. Do 27.8.2018 nebylo soudem rozhodnuto o odstranění stavby, čeká se na výrok soudu. <i>čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):</i> kontejnerové stání, výkres 03c-Situace díl „C“ <i>specifikace návrhu změny / na základě žádosti objednatele:</i> Objednatel požaduje neprovádět navrhovanou část dodávky zhotovitele. <i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Nebudou provedeny zemní práce, podkladní vrstvy ze ŠD, obrubníky a dlažba kontejnerového stání.																						
I.2 změna ceny díla																						
<i>(-) odpočty</i> <i>odpočty ceny (z nezpůsobilých nákladů rozpočtu) celkem za změnový list:</i> -9 359 Kč bez DPH 21% -11 324,39 Kč s DPH 21% <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 15%;">12230,2202</td> <td style="width: 45%;">Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3</td> <td style="width: 5%;">m3</td> <td style="width: 10%;">3,000</td> <td style="width: 10%;">198,00</td> <td style="width: 10%;">594,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12230,2209</td> <td>Příplatek za lepivost</td> <td>m3</td> <td>3,000</td> <td>30,00</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>16270,1105</td> <td>Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m</td> <td>m3</td> <td>3,000</td> <td>170,00</td> <td>510,00</td> </tr> </table>		1	12230,2202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3	m3	3,000	198,00	594,00	2	12230,2209	Příplatek za lepivost	m3	3,000	30,00	90,00	3	16270,1105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	m3	3,000	170,00	510,00
1	12230,2202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3	m3	3,000	198,00	594,00																
2	12230,2209	Příplatek za lepivost	m3	3,000	30,00	90,00																
3	16270,1105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	m3	3,000	170,00	510,00																

4	17120,1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,000	10,00	30,00
5	17120,1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	3,000	80,00	240,00
6	18110,1102	Úprava pláňe v hornině 1 až 4 se zhutněním	m2	10,000	11,00	110,00
7	56486,1111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl.200mm	m2	10,000	140,00	1 400,00
8	59621,2213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy přes 300 m2	m2	10,000	185,00	1 850,00
9	592 45109	Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8	m2	10,000	170,00	1 700,00
11	91623,1213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	m	9,000	175,00	1 575,00
12	592 17410	Obrubník chodníkový 1000x100x250	ks	9,000	80,00	720,00
13	99822,3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	5,400	100,00	540,00

I.2 změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění.

II. Provedení změny

provedené práce a dodávky:


práce a dodávky byly provedeny podle zadání

zhotovitel:	objednatel:
MILOS RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Věmyslice 241 Tel.fax:515 323 427, 603 510 525 Č.Ú:22015049 DIČ:CZ28315049 datum: 27. 08. 2018	datum: 27. 08. 2018 MĚSTO VIROSTAV Ing. Augustin Forman
jméno, příjmení: Miloš Ryšavý	jméno, příjmení: Ing. Augustin Forman
podpis:	podpis:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Chodníky podél silnice II/400 a III/41310 - Miroslav

ZMĚNA č.: 02	k SoD: ze dne 24.11.2017					
zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42	objednatel: Město Miroslav					
projektant: Silniční a mostní inženýrství, s.r.o., Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo						
I. Objednávka změny						
I.1 změna předmětu díla						
<i>důvod změny:</i> Součástí dodávky zhotovitele stavby mělo být dle projektové dokumentace doplnění části mezi obrubami vozovky a chodníku zeminou a následné osetí travním semenem. S ohledem na letošní velmi teplé a suché počasí bylo objednatelem stavby rozhodnuto, že se zatravnění vymění za odolnější rostliny levandule. Ty potřebují jinou půdu. Dodávku rostlin levandulí a půdy pro ně bude řešeno na náklady objednatele v jiném ročním období. <i>čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):</i> terénní úpravy mezi obrubami a založení trávníku. Výkres 04 – vzorové příčné řezy						
<i>specifikace návrhu změny / na základě žádosti objednatele:</i> Objednatel požaduje neprovádět navrhovanou část dodávky zhotovitele.						
<i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Nebude provedeno doplnění zeminy mezi obrubami a založení trávníku výsevem.						
I.2 změna ceny díla						
(-) odpočty odpočty ceny (ze způsobilých nákladů rozpočtu) celkem za změnový list: -6 754 Kč bez DPH 21% -8 172,34 Kč s DPH 21%						
22	17120,1101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných z jakýchkoliv hornin	m2	10,000	22,00	220,00
28	18110,1101	Úprava pláň v hornině 1 až 4 bez zhutnění	m2	300,000	5,00	1 500,00
29	18141,1131	Založení trávníku výsevem parkového v rovině do 1:5	m2	300,000	15,00	4 500,00
30	005 72410	Směs travní parková	kg	6,000	89,00	534,00

I.2 změna harmonogramu realizace díla	
<i>ovlivnění harmonogramu</i>	
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění.	
II. Provedení změny	
<i>provedené práce a dodávky:</i>	
práce a dodávky byly provedeny podle zadání	
zhotovitel:	objednatel:
MILOS RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Věmyslice 241 Tel.fax:515 323 427, 603 510 525 IČ:28315049 DIČ:CZ28315049 datum: 27. 08. 2018	 datum: 27. 08. 2018
jméno, příjmení: Miloš Ryšavý	jméno, příjmení: Ing. Augustin Forman
podpis:	podpis:
	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



Název stavby: Chodníky podél silnice II/400 a III/41310 - Miroslav

ZMĚNA č.: 03	k SoD: ze dne 24.11.2017					
zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42	objednatel: Město Miroslav					
projektant: Silniční a mostní inženýrství, s.r.o., Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo						
I. Objednávka změny						
I.1 změna předmětu díla						
<i>důvod změny:</i> Součástí dodávky zhotovitele stavby mělo být provedení vodorovného dopravního značení dle projektové dokumentace. Při provádění značení bylo zjištěno, že smluvní rozpočet stavby obsahuje téměř dvojnásobné množství, než je znázorněno ve výkresové části dokumentace. <i>čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):</i> vodorovné dopravní značení. Výkres 03a – 03f – situace část „A“ „B“ „C“ „D“ „E“ „F“						
<i>specifikace návrhu změny / na základě žádosti objednatele:</i> Objednatel požaduje provedení dle výkresové dokumentace a požadavků dotčených orgánů státní správy.						
<i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Nebude prováděno další vodorovné dopravní značení než to požadované výkresovou částí projektové dokumentace.						
I.2 změna ceny díla						
(-) <i>odpočty</i> <i>odpočty ceny (z nezpůsobilých nákladů rozpočtu) celkem za změnový list:</i> -34 637 Kč bez DPH 21% -41 910,77 Kč s DPH 21%						
6	91511,1112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou - dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	190,000	20,00	3 800,00
7	91511,1122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou - dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	950,000	20,00	19 000,00
8	91512,1112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou - vodící čára šířky 250 mm bílá retroreflexní	m	80,000	40,00	3 200,00
9	91513,1112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou - přechody, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	7,000	291,00	2 037,00

10	91561,1111	Předznačení pro vodorovné značení - liniové	m	1 300,000	5,00	6 500,00
11	91562,1111	Předznačení pro vodorovné značení - plošné	m2	2,000	50,00	100,00

I.2 změna harmonogramu realizace díla
ovlivnění harmonogramu
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění.

II. Provedení změny
provedené práce a dodávky:
práce a dodávky byly provedeny podle zadání

zhotovitel:	objednatel:
MILOS RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Věmyslice 241 Tel.fax:515 323 427, 603 510 525 IČ:28315049 DIČ:CZ28315049 datum: 27. 08. 2018	 datum: 27. 08. 2018
jméno, příjmení: Miloš Ryšavý	jméno, příjmení: Ing. Augustin Formán
podpis: 	podpis: 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Chodníky podél silnice II/400 a III/41310 – Miroslav

ZMĚNA č.: 04	k SoD: ze dne 24.11.2017					
zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42	objednatel: Město Miroslav					
projektant: Silniční a mostní inženýrství, s.r.o., Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo						
I. Objednávka změny						
I.1 změna předmětu díla						
<i>důvod změny:</i> V průběhu provádění zemních prací a zatrubnění příkopu a po odstranění krajnice vozovky byl odhalen špatný stav vozovky. Tu bylo nutno zpět zapravit ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace a smluvní rozpočet stavby. <i>čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):</i> Asfaltových vrstev vozovky. Výkres 03a – 03f – situace část „A“ „B“ „C“ „D“ „E“ „F“						
<i>specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:</i> Objednatel a správce komunikace požadují zapravení v potřebném rozsahu pro bezpečné užívání komunikace.						
<i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Budou provedeny asfaltové vrstvy podkladní a obrusná.						
I.2 změna ceny díla						
(+) přípočty: viz příloha č.1 <i>přípočty ceny celkem za změnový list:</i> +36 414 Kč bez DPH 21% +44 060,94 Kč s DPH 21%						
3	56515,5121	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 70 mm	m2	30,000	395,00	11 850,00
5	57713,4121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm	m2	92,000	267,00	24 564,00

I.2 změna harmonogramu realizace díla	
<i>ovlivnění harmonogramu:</i>	
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění.	
II. Provedení změny	
<i>provedené práce a dodávky:</i>	
práce a dodávky byly provedeny podle zadání:	
zhotovitel:	objednatel:
MILOŠ RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Vémyslice 241 Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525 IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049 <i>datum:</i> 27. 08. 2018	 <i>datum:</i> 27. 08. 2018
<i>jméno, příjmení:</i> Miloš Ryšavý	<i>jméno, příjmení:</i> Ing. Augustin Forman
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>