

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 22. 11. 2017

„Zateplení fasády a střechy Zdravotní středisko - Miroslav“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Město Miroslav**
se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ / DIČ: 00293164/CZ00293164
zástupce: Ing. Augustin Forman, starosta
i. ve věcech smluvních: Ing. Augustin Forman, starosta
ii. ve věcech technických: Michalis Charalambidis
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 3922741/0100
(dále jen „objednatel“)
- 2/ **Zhotovitel:** **OSP spol. s r.o.**
se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
IČ / DIČ: 44026421/CZ44026421
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno pod sp. zn. C 3612
zástupce:
i. ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel
ii. ve věcech technických: Luboš Sobotka, stavbyvedoucí
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 188612593/0600
(dále jen „zhotovitel“)

II.

ÚVOD

- 1/ Objednatel a zhotovitel se v souladu s článkem XX. smlouvy dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 shora uvedené Smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2017 (dále jen „smlouva“), a to z důvodů změny termínu plnění.
- 2/ Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy.

III.
PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmětem dodatku je změna termínu plnění stanoveného v čl. V. odst. 2/ smlouvy. Změna termínu plnění je uskutečněna z objektivních důvodů, a to kvůli dlouhotrvajícím vysokým teplotám v červenci a srpnu ovlivňujícími pracovní a technologické postupy na stavbě, které byly příčinou nemožnosti splnit původně stanovený termín plnění.

2/ Stávající text uvedený v článku V odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se textem novým ve znění:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) nejpozději do 31. 10. 2018.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.


Tento dodatek ke smlouvě byl schválen podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění Radou města Miroslavi na jejím zasedání konaném dne 27.08. 2018.

V Miroslavi dne 1. 09. 2018

V Moravském Krumlově dne 14. 09. 2018


objednatel




zhotovitel