

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo ze dne 22. 11. 2017

„Zateplení fasády a střechy Zdravotní středisko - Miroslav“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Město Miroslav**
se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ / DIČ: 00293164/CZ00293164
zástupce: Bc. Eliška Nohavicová, starostka města
i. ve věcech smluvních: Bc. Eliška Nohavicová
ii. ve věcech technických: Michalis Charalambidis
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 3922741/0100
(dále jen „objednatel“)
- 2/ **Zhotovitel:** **OSP spol. s r.o.**
se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
IČ / DIČ: 44026421/CZ44026421
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno pod sp. zn. C 3612
zástupce:
i. ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel
ii. ve věcech technických: Luboš Sobotka, stavbyvedoucí
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 188612593/0600
(dále jen „zhotovitel“)

II.

ÚVOD

- 1/ Objednatel a zhotovitel se v souladu s článkem XX. smlouvy dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 6 shora uvedené Smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2017 (dále jen „smlouva“), a to z důvodů změny rozsahu díla a změny ceny díla.
- 2/ Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Předmětem díla je zhotovení stavby: Zateplení fasády a střechy Zdravotní středisko – Miroslav, přičemž stanovený rozsah díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce projektu a snižuje o

nerealizované stavební práce dle změnového listu č. 08 a položkového rozpočtu k tomuto změnovému listu. Změna sjednané ceny byla sjednána v souladu s článkem VII odst. 7 smlouvy.

- 2/ Stávající text uvedený v článku VII odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se textem novým ve znění:

Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a dodatků č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6 a činí:

Cena za dílo v Kč bez DPH - původní	7.866.931,47
Vícepráce dle změnového listu č.1 – v Kč bez DPH	38.334,49
Méněpráce dle změnového listu č. 2 – v Kč bez DPH	-145.672,80
Vícepráce dle změnového listu č. 3 – v Kč bez DPH	598.248,54
Vícepráce dle změnového listu č. 4 – v Kč bez DPH	3.162.591,26
Méněpráce dle změnového listu č. 4 – v Kč bez DPH	- 3.344.941,00
Vícepráce dle změnového listu č. 5 – v Kč bez DPH	15.018,00
Vícepráce dle změnového listu č. 6 – v Kč bez DPH	92.400,00
Méněpráce dle změnového listu č. 6 – v Kč bez DPH	- 193.660,05
Vícepráce dle změnového listu č. 7 – v Kč bez DPH	36.484,00
Méněpráce dle změnového listu č. 8 – v Kč bez DPH	- 133.081,60
Vícepráce dle změnového listu č. 8 – v Kč bez DPH	133081,60
Celkem bez DPH - nová	8.125.733,91

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 3/ Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- Změnový list č. 08

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění Radou města Miroslavi na jejím zasedání konaném dne 12.11.2018

V Miroslavi dne 13.11.2018



objednatel

V Moravském Krumlově dne 13.11.2018

 CSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672/01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Tel./Fax: 515 322 341, 515 322 342

zhotovitel