

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č.: 112 / LDFG / 2018

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Miroslav
se sídlem: nám. Svobody 1, PSČ: 671 72 Miroslav
zastoupený: Ing. Augustinem Formanem, starostou
IČ: 293164
DIČ: CZ293164
Bankovní spojení: Komerční banka Znojmo, č.ú. 3927-741/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Eliška Nohavicová, starostka
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Eliška Nohavicová, starostka
Petr Augusta, místostarosta

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
zastoupený: Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Palla, vedoucí PJ Hostěradice, 602 133 938

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět Dodatku č.3

„Technická a dopravní infrastruktura v prostoru mezi ulicemi Mlýnská a Husova – III. etapa“

- 2.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 21.6.2018, spočívající ve změně celkové ceny díla na základě oboustranné dohody obou smluvních stran dle průběhu výstavby.
- 2.2 Z výše uvedeného důvodu se mění bod 4.1 smlouvy o dílo.
- 2.3. Cena díla dle bodu 4.1 článku 4. **Cena díla** se mění a nově zní:

Původní cena díla bez DPH	4 679 446,10 Kč
Cena méněprací	8 705,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č.3 bez DPH	4 670 741,10 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.4. Přílohou č.1 tohoto Dodatku č.3 je soupis méněprací..

Dodatek č.3 přezkoumal: Ing. Václav Opiol

V Miroslavi dne 17. 05. 2019

V Brně dne 17. 5. 2019

Objednatel: Město Miroslav

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Bc. Eliška Nohavicová
starostka



STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod-Mojava, oblast JIH
Továrna 3. 600 00 Brno
(19)

Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH



Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-LDFG - Technická a dopravní infrastruktura v prostoru mez

OBJEKT: 4			Dodatek č.3			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		Dodatek č.3				
1.1.		Komunikace pozemní				
1.1.1.		Dlažba tl. 6 cm - chodníky - I. a III. etapa (3. Dodatky).	m2	8,25	364	3.003,00
1.1.2.		Dlažba tl. 8 cm - chodníky - III. etapa (3. Dodatky)	m2	-7,65	434	-3.320,10
1.1.3.		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (3. Dodatky)	m2	-37,446	224	-8.387,90
1.1.	Celkem	Komunikace pozemní				-8.705,00
1.	Celkem	Dodatek č.3				-8.705,00

Celkem rozpočet	-8.705,00 CZK
Částka DPH 21%	-1.828,05 CZK
Celkem včetně DPH 21%	-10.533,05 CZK

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(5)

V _____
Místo

_____ Datum

_____ podpis