

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo zhotovitele: 131A0004

číslo objednatele:

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

Mění se a doplňuje čl. I.

ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obec Nikolčice

Nikolčice 85, 691 71 Nikolčice

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č. ú. Obce: 5327651/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech

a) smluvních: Jiří Vacenovský, starosta obce

b) technických:

2. Zhotovitel:

Sdružení Stump – Geospol s.r.o. a GEOTest, a.s. – Sanace Nikolčice

se sídlem Jahodová 523/58, 620 00 Brno

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 109 110 7720/5500

Osoby oprávněné jednat ve věcech

a) smluvních: Ing. Petr Zvěřina a Ing. Jan Kvarda

b) technických: Ing. Michal Červenka, Ing. Ondřej Fiksa

Vedoucí člen sdružení:

Společnost:

Porr a.s. – pobočka Speciální zakládání staveb

Kancelář:

Jahodová 523/58, 620 00 Brno – Brněnské Ivanovice

Sídlo:

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Zápis v OR:

Společnost je zapsána v OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006,

Zastoupená:

Ing. Janem Kvardou, Ing. Petrem Zvěřinou, prokuristy pobočky
Speciální zakládání staveb

Člen sdružení:

Společnost:

GEOTest, a.s.

Sídlo:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČ:

46344942

DIČ:

CZ46344942

Zápis v OR:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl B, vložka 699

Zastoupená:

RNDr. Lubomírem Procházkou, členem představenstva

Mění se a doplňuje čl. III. Odst. 1

ČL. III. ZMĚNY DÍLA

1. Předmět díla bude dále změněn o neprováděné práce, kterými je dodávka a montáž zábradlí a nepoložení betonových žlabovek na výustním objektu. Předmět díla je doplněn sanací neúnosného podloží pod komunikací dodáním a zyspáním lomového kamene s prosívkou frakce 0-125mm a překrytím geotextilií.

Mění se a doplňuje čl. IV. Odst. 1

ČL. IV. CENA DÍLA

1. Celková výše sjednané ceny díla je neměnná.

Dodatek Smlouvy č.2 se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1. Rozdílový výkaz výměr

V Brně dne:

V Brně dne


18. 11. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC NIKOLČICE


691 71 Nikolčice 85
IČO: 283410, tel.: 723 723 655


Jiří Vacenovsky
starosta obce

Porr a.s.


pobočka – Speciální zakládání staveb

Sídlo: Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
Pracoviště: 620 00 Brno, Jahodová 523/58
IČO: 43005560


Vedoucí účastník sdružení

Porr a.s. – pobočka Speciální zakládání staveb

Ing. Jan Kvarda, Ing. Petr Zvěřina


Člen sdružení

GEOTest a.s.

RNDr. Lubomír Procházka,
člen představenstva

GEOTest, a.s.

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
DIČ CZ46344942 (39)

Rozdílový výkaz výměr

Stavba :	NIKOLČICE - SANACE SESUVU	Rozpočet:
----------	---------------------------	-----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE				
	911332112R00	Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 3 m	m	-57,00	165,00	-9 405,00
	55347010	Žebřík ocelový ŽV 1 A délka 300 cm svodidlo-dodání	kus	-19,00	850,00	-16 150,00
	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	-14,00	35,00	-490,00
	592277310	žlabovka betonová TBZ 30/20/80 30x20x8 cm	kus	-47,00	38,00	-1 786,00
	Celkem za	NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE				-27 831,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		VÍCEPRÁCE - SANACE PODLOŽÍ KOMUNIKACE				
	693660710	textilie NETEX A PP 400 g/m2 do š 8,8 m 80	m2	80,000 80,000	85,00	6 800,00
	583806550	kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg 13+6	t	19,000 19,000	299,00	5 681,00
	583442290	štěrkodrt' frakce 0-125 32*2	t	64,000 64,000	240,00	15 350,00
	Celkem za	VÍCEPRÁCE - SANACE PODLOŽÍ KOMUNIKACE				27 831,00