

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 536/451/1128/12

Smluvní strany

Objednatel

adresa: **Obec Slůvky**
ul. Prachaticky 39
zastoupený: starostou obce p. Zdeňkem Praxem
zástupce ve věcech technických: ing. Radomír Pikola
IČ: 00488305
DIČ: CZ00488305
daňový režim plnění: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 2053697349/0800

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

DIRS Brno s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 40526
sídlo: Brno, Jihlavská 731/38, PSČ 642 00
jednající: Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Vítězslav Zbořil, jednatel, výrobně technický manažer,
Petr Skopal, 1. stavbyvedoucí
Ing. Libor Rosenbaum, 2. stavbyvedoucí
IČ: 26255618
DIČ: CZ26255618
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-7195010277/0100

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany spolu dne 12.9.2012 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení stavby „**Dům s pečovatelskou službou Slůvky**“.

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Slůvky na zasedání zastupitelstva dne 3.9.2012.

Po uzavření smlouvy došlo ke změně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

Objednatel již obdržel Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, a oznámil tuto skutečnost písemně zhotoviteli dne 18.10.2013. Smlouva o dílo tak dnem převzetí oznámení dne 18.10.2013 nabyla účinnosti.

S ohledem na požadavky objednatele vyplývající z podmínek financování díla se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění obsažených ve smlouvě o dílo. Tato úprava respektuje ustanovení § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb.

Článek 3. Termíny a místo plnění, odst. 3.2.2 a 3.2.3. se mění tak, že nově zní:

- 3.2.2. Zhotovitel je povinen provést (tj. řádně dokončit a předat) celé dílo v termínu nejpozději do **30.11.2014**.
- 3.2.3. Závazným postupovým termínem je **5.12.2013**. Zhotovitel se v tomto termínu zavazuje provést a vyúčtovat provedené stavební práce a dodávky dle časového a finančního harmonogramu na I. etapě a inženýrských objektech ve finančním objemu **minimálně 4,8 mil. Kč** včetně DPH (cena za realizační projektovou dokumentaci se do tohoto finančního objemu nezapočítává).

Smluvní strany se dohodly, že zemní a přípravné práce pro II. a III. etapu a ŽB základy – pasy pro II. a III. etapu nebudou prováděny v roce 2013.

Přílohou tohoto dodatku jsou aktualizované dokumenty:

- a. Časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny a
- b. Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce, které v plném rozsahu nahrazují původní harmonogramy, které byly přílohou smlouvy o dílo.

S ohledem na změnu sazeb DPH se v souladu s odstavcem 4.4.2. smlouvy smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

Článek 4. Cena díla podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.1. se mění tak, že nově zní:

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	11 879 964 Kč
Výše DPH 15 %	<u>1 781 995 Kč</u>
Cena díla včetně DPH	13 661 959 Kč

Článek 19. Ostatní ujednání, odst. 19.1.5. se mění tak, že nově zní:

19.1.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel oznámí zhotoviteli, že obdržel Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce. Neoznámí-li objednatel tuto skutečnost zhotoviteli ani do 21.10.2013, pak nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, posouvají se veškeré pevné termíny sjednané v této smlouvě o tolik dnů, o kolik dnů bude oznámení zhotoviteli doručeno později oproti 21.10.2013.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku potvrzují, že jeho obsahu porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Přílohy dodatku:

- c. Časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny
- d. Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce

V Slůvkách dne 11. 11. 2013

V Brně dne 21. 10. 2013


OBEC SLŮVKY
ul. Prachatičky 39
664 46 SLŮVKY
IČO: 00 48 83 05

- objednatel -
Obec Slůvky
Zdeněk Prax, starosta obce


- zhotovitel -

DIRS Brno s.r.o.
Pavel Lysek, jednatel společnosti

DIRS Brno s.r.o. ®
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
tel.: 549212715, fax: 549212714
IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618