

DODATEK Č. 9

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
číslo smlouvy: 12/2-06

1. -Smluvní strany

Objednatel

adresa:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen **Objednatel**)

Obec Police

Police 1, 675 34 Police
Karel Janoušek, starosta

00290149
nepřiděleno
neplátce DPH
Komerční banka
4928-711/0100

Zhotovitel

název a adresa:
zapsaný v obchodním rejstříku:
zastoupený:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

KS Brno, oddíl C, vložka 19429
František Joura, jednatel
ing. arch. Petr Řehořka, jednatel
ing. arch. Marek Tichý, jednatel
607 53 013
CZ 607 53 013
plátce DPH
ČS a.s.
1521589329/0800
František Joura, jednatel
724 651 605, 568 84 74 10, rehorka@archatt.cz
ing. Štork Stanislav, autorizovaný inženýr
724 65 16 18, 568 84 74 10, s.stork@archatt-pamatky.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 9 je určení rozsahu prováděných prací pro rok 2017 na akci

Zámek Police – statické zajištění a oprava terasy

Dle tohoto dodatku č. 9 činí cena prací pro rok 2017 731.046,- Kč vč. DPH.

Rozsah prací pro rok 2017 je podrobně specifikován v položkovém rozpočtu zhotovitele č. 1-10a, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Termín dokončení provedení prací v roce 2017 je stanoven na 31.10.2017.

Celková cena díla se nemění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 9 smlouvy o dílo je platný a účinný dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Tento dodatek č. 9 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dvě.

Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku:

1. Položkový cenový rozpočet č. 1-10a

V Polici, dne: 24. 4. 2017

Za Objednatele




OBEC POLICE
Police č. p. 1
675 34 Police
IČ: 00290149

Karel Janoušek, starosta
Obec Police

V Třebíči, dne : 20. 4. 2017

Za Zhotovitele



František Joura, jednatel společnosti
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 12/2-06 Zámek Police - statické zajištění a oprava terasy
Objekt: 01 Statické zajištění a oprava terasy
Rozpočet: 1-10a Etapa 2017

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			90 863,70
PSV			494 807,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			18 499,74
Ostatní náklady			0,00
Celkem			604 170,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	604 170,44 CZK
Základní DPH	21 %	126 876,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,44 CZK

Cena celkem s DPH

731 046,00 CZK

v

dne

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
 středisko 2
 Vítězslava Nezvala 68/674 01 Třebíč
 DIČ: CZ0753042
 Za zhotovitele



OBEC POLICE
 Police č. p. 1
 675 34 Police
 IČ: 00290149

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			21 780,00	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			66 736,00	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 347,70	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 511,00	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			487 296,00	81
VN	Vedlejší náklady	VN			18 499,74	3
Cena celkem					604 170,44	100

Položkový rozpočet

S:	12/2-06	Zámek Police - statické zajištění a oprava terasy
O:	01	Statické zajištění a oprava terasy
R:	1-10a	Etapa 2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				21 780,00
1	316244041	Ukončující vrstvy z cihel CP 29 cm, cihla klinker, nastoiato. český formár, vč. spárování	m2	10,00000	2 178,00	21 780,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				66 736,00
2	622471318	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, vápenný nátěr	m2	344,00000	194,00	66 736,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 347,70
3	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,77834	845,00	2 347,70
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				7 511,00
4	767-01	Ošetření kovaných táhel	kus	7,00000	1 073,00	7 511,00
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				487 296,00
5	4365	D+M dlažby 400x400 pískovec , vč. hydrofobu, trýskaná, oprac. hrany , hvdroiz. tmel	m2	108,00000	4 512,00	487 296,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				18 499,74
6	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	4 696,19	4 696,19
7	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	4 696,19	4 696,19
8	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 107,36	9 107,36