

# Smlouva o dílo

## I. Smluvní strany

### 1. *Obec Nový Šaldorf – Sedlešovice, Nový Šaldorf 169, 67181 Nový Šaldorf – Sedlešovice*

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Statutární zástupce:                             | Dalibor Dočekal, starosta obce |
| IČ:                                              | 440 26 927                     |
| Bankovní spojení:                                | ČSOB Znojmo                    |
| Číslo účtu:                                      | 288815777/0300                 |
| Osoba oprávněná jednat<br>ve věcech technických: | Dalibor Dočekal                |

(dále jen „Zadavatel nebo též **Objednatel**“)

### 2. *Dopravní stavby Smrčka s.r.o.*

|                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sídlo:                                                          | 17.listopadu 850/25, 669 02 Znojmo          |
| Statutární zástupce:                                            | Ing. Aleš Smrčka, jednatel                  |
| e-mail:                                                         | smrcka.ales@gmail.com                       |
| telefon:                                                        | 733 780 391                                 |
| fax:                                                            | ---                                         |
| IČ:                                                             | 02620430                                    |
| DIČ:                                                            | CZ02620430                                  |
| Bankovní spojení, č.ú.:                                         | Česká spořitelna a.s., č.ú. 4525063379/0800 |
| Osoba oprávněná jednat<br>ve věcech technických:                | Michal Jurák, stavbyvedoucí                 |
| Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně sp. zn. C81928 |                                             |

(dále jen „Účastník“ nebo též „**Zhotovitel**“)

## II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

### III. Specifikace díla

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Obnova místní komunikace ul. Blatná**“. Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Leoš Kučeřík, Božice 441, 67164, IČ: 74523503.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací, která je podkladem pro realizaci díla, seznámil.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinací a kompletačních činností celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek V. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
  - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
  - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele
  - iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,
- e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,
- r) uhrazení veškerých nákladů na energie /el., voda, plyn/, které budou spojené s výstavbou po celou dobu realizace díla

to vše v místě provádění díla dle článku V. této smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelům.

6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen URS nebo RTS.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelům ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

#### IV. Doba plnění

1. Termín plnění veřejné zakázky je stanoven na období **červenec-listopad 2022**. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a **předat nejpozději do 7.12.2022** od převzetí staveniště.
2. **Zadavatel vyzve písemnou formou Zhotovitele k převzetí staveniště.**
3. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce **nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy k převzetí staveniště**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započeti těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. VI odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
7. Nastanou-li v průběhu v průběhu plnění **nepříznivé klimatické podmínky**, při kterých není možné dodržet technologické postupy stanovené pro realizaci předmětu zakázky, bude Zhotovitel oprávněn práce na realizaci předmětu zakázky přerušit a termín ukončení plnění bude v takovém případě prodloužen, a to o skutečnou dobu trvání těchto překážek, tj. o počet dnů, po který k přerušení prací z tohoto důvodu došlo. Takový případný vynucený posun termínu ukončení nebude považován za porušení termínu ukončení plnění, oznámí-li jej Zhotovitel písemně Objednateli nebo jej zaznamená ve stavebním deníku a odsouhlasí-li jej technický dozor stavebníka. Toto ustanovení neplatí v případě, bude-li Zhotovitel již v prodlení. V takovém případě běží termín bez přihlédnutí na klimatické vlivy a s ním i příslušné penále za každý započatý den.
8. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

#### V. Místo plnění

1. Místem plnění jsou pozemky v k.ú. Nový Šaldorf na p. č. 162, 215/1, 326/26, 135/31.

#### VI. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Obnova místní komunikace ul. Blatná**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatel, činí celkem:

Cena bez DPH  
DPH  
Cena celkem

2.139.638,- Kč  
449.324,- Kč  
2.588.962,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. **Cena díla stanovena v čl. VI odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.**

3. Objednatel nemůže na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

5. **Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad** (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatel. Každá faktura musí být označena názvem projektu „**Obnova místní komunikace ul. Blatná**“. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Zhotovitel je plátcem DPH. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu \*.xls, \*.xlsx. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 28 s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, s DPH
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, s DPH
- částku zbývající k úhradě bez DPH, s DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

8. **Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli.** Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň

se Zhotovitel zavazuje jednak sjednat splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem maximálně v délce 60 dnů ode dne doručení faktury Zhotoviteli a zejména v takto sjednané době splatnosti fakturu řádně a včas poddodavateli zaplatit. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

9. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

10. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.).

11. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen URS nebo RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen URS nebo RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

12. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Obnova místní komunikace ul. Blatná**“.

## **VII. Součinnost smluvních stran**

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

## VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XII. Smlouvy) Objednatelům Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – hlavní stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatelů bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
6. Záписы v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

## IX. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku V a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelům a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2. K předání staveniště dojde do 10 dnů od podpisu smlouvy. O předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatelů bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.
3. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

5. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednateli bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

## X. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatel, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

## XI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

**60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla**

**24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatel.**

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy,

neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vady odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování**.

5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamáce se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamáce) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámi-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

## **XII. Předání a převzetí díla (stavby)**

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatel. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XI. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou

součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

5. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

6. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů

### **XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel za dobu prodlení povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1. 000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1. 000,-Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 1. 000,-Kč za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1. 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1. 000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 .000 Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1 .000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

12. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

#### XIV. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou.

#### XV. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající alespoň polovinu hodnoty díla. Účastník se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva.

#### XVI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „Obnova místní komunikace ul. Blatná“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatelů. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

## XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatelů.

2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

**Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

Objednatel

V *N. Šaldorf* dne *1.8.2022*

OBEC  
NOVÝ ŠALDORF  
SEDLEŠOVICE  
671 81

*Dalibor Dočekal*  
Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice  
Dalibor Dočekal, starosta

Zhotovitel

Ve Znojmě dne *1.8.2022*

*Aleš Smrčka*  
Dopravní stavby Smrčka s.r.o.  
Ing. Aleš Smrčka, jednatel  
Dopravní stavby Smrčka s.r.o.  
17. listopadu 850/25  
663 02 Znojmo  
IČ: 026 20 430, DIČ: CZ02620430  
tel.: +420 733 780 391

## Stavební rozpočet

| Název stavby:            |        | OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - NOVÝ ŠALDORF |                                                         | Doba výstavby:  |          | Objednatel:     |            |              |              |              |        |                    |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------------|
| Druh stavby:             |        | Začátek výstavby:                       |                                                         | Konec výstavby: |          | Projektant:     |            |              |              |              |        |                    |
| Lokalita:                |        | Zpracováno dne:                         |                                                         | Zhotovitel:     |          |                 |            |              |              |              |        |                    |
| JKSO:                    |        | 10.02.2019                              |                                                         | Zpracoval:      |          |                 |            |              |              |              |        |                    |
| Č                        | Objekt | Kód                                     | Zkrácený popis<br>Rozměry                               | MJ              | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Dodávka    | Náklady (Kč) | Celkem       | Hmotnost (t) | Celkem | Cenová<br>soustava |
| NESTAVEBNÍ NAKLADY       |        |                                         |                                                         |                 |          |                 |            |              |              |              |        |                    |
|                          | SO 001 | 521VD                                   | Vedlejší náklady                                        |                 |          |                 | 0,00       | 88 000,00    | 88 000,00    |              | 0,00   | 0,00               |
| 1                        | SO 001 | 5211031VD                               | Vytváření stavby                                        |                 | 1,00     | 15 000,00       | 0,00       | 88 000,00    | 88 000,00    |              | 0,00   | 0,00               |
| 2                        | SO 001 | 5211030VD                               | Dočasná dopravní opatření                               |                 | 1,00     | 10 000,00       | 0,00       | 15 000,00    | 15 000,00    |              | 0,00   | 0,00               |
| 3                        | SO 001 | 5211020VD                               | Individuální a komplexní vyzkoušení                     |                 | 1,00     | 15 000,00       | 0,00       | 15 000,00    | 15 000,00    |              | 0,00   | 0,00               |
| 4                        | SO 001 | 5211025VD                               | Geodetické zaměření skutečného provedení                |                 | 1,00     | 25 000,00       | 0,00       | 25 000,00    | 25 000,00    |              | 0,00   | 0,00               |
| 5                        | SO 001 | 5211027VD                               | Vytváření inženýrských sítí                             |                 | 1,00     | 10 000,00       | 0,00       | 10 000,00    | 10 000,00    |              | 0,00   | 0,00               |
| 6                        | SO 001 | 5211080VD                               | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi        |                 | 1,00     | 8 000,00        | 0,00       | 8 000,00     | 8 000,00     |              | 0,00   | 0,00               |
| 7                        | SO 001 | 5211015VD                               | Propagace                                               |                 | 1,00     | 5 000,00        | 0,00       | 5 000,00     | 5 000,00     |              | 0,00   | 0,00               |
| OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE |        |                                         |                                                         |                 |          |                 |            |              |              |              |        |                    |
|                          | SO 121 |                                         | Přípravné a příružené práce                             |                 |          |                 | 966 430,82 | 744 723,63   | 1 711 154,45 |              | 570,76 |                    |
| 8                        | SO 121 | 11                                      | Fréz živč. křutu nad 500 m2, s překážkami, tl.6 cm      | m2              | 1 415,00 | 114,00          | 0,00       | 245 037,19   | 245 037,19   |              | 186,78 | RTS II / 2021      |
| 9                        | SO 121 | 979082213R00                            | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km                 | t               | 452,58   | 46,00           | 0,00       | 161 310,00   | 161 310,00   | 0,13         | 186,78 | RTS II / 2021      |
| 10                       | SO 121 | 979087212R00                            | Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace      | t               | 452,58   | 139,00          | 0,00       | 20 818,65    | 20 818,65    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2021      |
|                          | SO 121 | 57                                      | Křuty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva   |                 |          |                 | 805 218,61 | 273 788,89   | 1 079 007,50 |              | 247,71 |                    |
| 11                       | SO 121 | 573231111R00                            | Postřik živinový spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2       | m2              | 1 415,00 | 18,00           | 0,00       | 22 877,52    | 25 470,00    | 0,00         | 1,00   | RTS II / 2021      |
| 12                       | SO 121 | 577132111R00                            | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm      | m2              | 1 415,00 | 440,00          | 0,00       | 565 539,44   | 622 600,00   | 0,10         | 146,78 | RTS II / 2021      |
| 13                       | SO 121 | 572731112R00                            | Vyspravení výtuků křutů živ. směsí, 1km nad 10 t        | t               | 98,50    | 4 375,00        | 0,00       | 216 801,65   | 430 937,50   | 1,01         | 99,93  | RTS II / 2021      |
|                          | SO 121 | 59                                      | Křuty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených   |                 |          |                 | 2 098,73   | 4 378,95     | 6 477,68     |              | 0,11   |                    |
| 14                       | SO 121 | 599142111R00                            | Úprava závlivky dil spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm     | m               | 47,63    | 136,00          | 0,00       | 2 098,73     | 6 477,68     | 0,00         | 0,11   | RTS II / 2021      |
|                          | SO 121 | 89                                      | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení            |                 |          |                 | 11 399,05  | 21 944,95    | 33 344,00    |              | 6,02   |                    |
| 15                       | SO 121 | 899231111R00                            | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže           | kus             | 4,00     | 2 655,00        | 0,00       | 3 596,25     | 10 620,00    | 0,43         | 1,74   | RTS II / 2021      |
| 16                       | SO 121 | 899331111R00                            | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu         | kus             | 7,00     | 2 500,00        | 0,00       | 5 392,80     | 17 500,00    | 0,43         | 3,02   | RTS II / 2021      |
| 17                       | SO 121 | 899431111R00                            | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení křuty šoupěte          | kus             | 4,00     | 1 306,00        | 0,00       | 2 409,99     | 5 224,00     | 0,32         | 1,26   | RTS II / 2021      |
|                          | SO 121 | 91                                      | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích |                 |          |                 | 147 714,44 | 85 037,64    | 232 752,08   |              | 130,15 |                    |
| 18                       | SO 121 | 919735112R00                            | Řezání stávajícího živinového křutů tl. 5 - 10 cm       | m               | 47,63    | 78,00           | 0,00       | 2 237,49     | 3 715,14     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2021      |
| 19                       | SO 121 | 919731121R00                            | Zarovnání styčné plochy živinové tl. do 5 cm            | m               | 47,63    | 40,00           | 0,00       | 1 905,20     | 1 905,20     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2021      |
| 20                       | SO 121 | 917862111R00                            | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15    | m               | 482,37   | 410,00          | 0,00       | 52 294,75    | 197 771,70   | 0,27         | 130,15 | RTS II / 2021      |
| 21                       | SO 121 | 998225111R00                            | Přesun hmot. pozemní komunikace, křut živinový          | t               | 466,03   | 63,00           | 0,00       | 29 360,04    | 29 360,04    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2021      |
|                          | SO 121 | 93                                      | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských sítí  |                 |          |                 | 0,00       | 2 830,00     | 2 830,00     | 0,00         | 0,00   |                    |
| 22                       | SO 121 | 938909311R00                            | Odstanění nánosu z povrchu živinového nebo beton.       | m2              | 1 415,00 | 2,00            | 0,00       | 2 830,00     | 2 830,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2021      |
|                          | SO 121 | S                                       | Přesuny sutí                                            |                 |          |                 | 0,00       | 111 706,00   | 111 706,00   |              | 0,00   |                    |
| 23                       | SO 121 | 979082219R00                            | Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km        | t               | 5 876,00 | 11,00           | 0,00       | 64 636,00    | 64 636,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2021      |
| 24                       | SO 121 | 979990112R00                            | Poplatek za skládku sutí-obal kam.-asfalt do 30x30      | t               | 188,28   | 250,00          | 0,00       | 47 070,00    | 47 070,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2021      |
|                          | SO 129 |                                         | ZPOMALOVACÍ PRAHY                                       |                 |          |                 | 159 144,25 | 167 599,73   | 326 743,98   |              | 208,06 |                    |
|                          | SO 129 | 11                                      | Přípravné a příružené práce                             |                 |          |                 | 0,00       | 63 954,00    | 63 954,00    |              | 82,76  |                    |
| 25                       | SO 129 | 113107515R00                            | Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam. drcené tl.15 cm       | m2              | 198,00   | 303,00          | 0,00       | 59 994,00    | 59 994,00    | 0,33         | 65,34  | RTS II / 2021      |
| 26                       | SO 129 | 113108408R00                            | Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm       | m2              | 99,00    | 40,00           | 0,00       | 3 960,00     | 3 960,00     | 0,18         | 17,42  | RTS II / 2021      |
|                          | SO 129 | 18                                      | Povrchové úpravy terénu                                 |                 |          |                 | 0,00       | 1 287,00     | 1 287,00     |              | 0,00   |                    |

|         |        |              |                                                         |        |           |        |           |           |              |       |       |               |
|---------|--------|--------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|--------------|-------|-------|---------------|
| 27      | SO 129 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním        | m2     | 13,00     | 99,00  | 0,00      | 1 287,00  | 1 287,00     | 0,00  | 0,00  | RTS II / 2021 |
| 28      | SO 129 | 21           | Úprava podloží a základové spáry                        |        |           |        |           |           |              |       |       |               |
|         | SO 129 | 213150050RAC | Vsakovací nádrž pro odvodnění asfaltového povrchu       | soubor | 30 000,00 | 1,00   | 22 641,51 | 7 358,49  | 30 000,00    | 10,52 | 10,52 | RTS II / 2021 |
|         | SO 129 | 56           | Podkladní vrstva komunikací, letišť a ploch             |        |           |        | 62 997,22 | 6 500,78  | 69 498,00    |       | 95,58 |               |
| 29      | SO 129 | 567142113R00 | Podklad z kamenná zpev.cementem SC C8/10 tl.23 cm       | m2     | 526,00    | 99,00  | 48 175,41 | 3 898,59  | 52 074,00    | 0,59  | 58,16 | RTS II / 2021 |
| 30      | SO 129 | 564851111R00 | Podklad ze šterkordtu po zhuštění tloušťky 15 cm        | m2     | 176,00    | 99,00  | 14 821,82 | 2 602,18  | 17 424,00    | 0,38  | 37,42 | RTS II / 2021 |
| 31      | SO 129 | 59           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních   |        |           |        | 38 951,86 | 24 606,14 | 63 558,00    |       | 7,32  |               |
| 32      | SO 129 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm        | m2     | 292,00    | 99,00  | 4 301,86  | 24 606,14 | 28 908,00    | 0,07  | 7,32  | RTS II / 2021 |
|         | SO 129 | 592452855    | Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8                    | m2     | 350,00    | 99,00  | 34 650,00 | 0,00      | 34 650,00    | 0,00  | 0,00  | RTS II / 2021 |
| 33      | SO 129 | 831350113RAB | Potrubi z trub kameninových                             |        |           |        | 10 378,68 | 19 375,32 | 29 754,00    |       | 9,34  |               |
|         | SO 129 | 831350113RAB | Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm               | m      | 1 653,00  | 18,00  | 10 378,68 | 19 375,32 | 29 754,00    | 0,52  | 9,34  | RTS II / 2021 |
| 34      | SO 129 | 894411010RAF | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení            |        |           |        | 17 924,04 | 8 025,96  | 25 950,00    |       | 2,40  |               |
|         | SO 129 | 91           | Vpusť uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení     | kus    | 8 650,00  | 3,00   | 17 924,04 | 8 025,96  | 25 950,00    | 0,80  | 2,40  | RTS II / 2021 |
| 35      | SO 129 | 919735114R00 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích |        |           |        | 6 250,93  | 36 492,05 | 42 742,98    |       | 0,14  |               |
|         | SO 129 | 919735114R00 | Řezání stávajícího živého koryta tl. 15 - 20 cm         | m      | 150,00    | 33,00  | 2 880,36  | 2 069,64  | 4 950,00     | 0,00  | 0,00  | RTS II / 2021 |
| 36      | SO 129 | 919731123R00 | Zarovnání styčné plochy živé tl. do 20 cm               | m      | 70,00     | 33,00  | 0,00      | 2 310,00  | 2 310,00     | 0,00  | 0,00  | RTS II / 2021 |
| 37      | SO 129 | 919721211R00 | Dlažební spáry vkládané vyplněné asfalt. závlivkou      | m      | 183,00    | 33,00  | 3 370,57  | 2 668,43  | 6 039,00     | 0,00  | 0,14  | RTS II / 2021 |
| 38      | SO 129 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažebný          | t      | 235,00    | 125,29 | 0,00      | 29 443,98 | 29 443,98    | 0,00  | 0,00  | RTS II / 2021 |
| SO 801  |        |              | VEGETAČNÍ ÚPRAVY                                        |        |           |        | 9 259,27  | 4 481,73  | 13 740,00    |       | 0,04  |               |
| 39      | SO 801 | 184201111R00 | Povrchové úpravy terénu                                 |        |           |        | 9 259,27  | 4 481,73  | 13 740,00    |       | 0,04  |               |
| 40      | SO 801 | 026560401    | Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině       | kus    | 1 500,00  | 2,00   | 27,18     | 2 972,82  | 3 000,00     | 0,00  | 0,00  | RTS II / 2021 |
| 41      | SO 801 | 184202111R00 | Třešeň Sweet Early OK 8-10 cm                           | kus    | 4 500,00  | 2,00   | 9 000,00  | 0,00      | 9 000,00     | 0,02  | 0,04  | RTS II / 2021 |
|         |        |              | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m            | kus    | 290,00    | 6,00   | 231,08    | 1 508,92  | 1 740,00     | 0,00  | 0,00  | RTS II / 2021 |
| Celkem: |        |              |                                                         |        |           |        |           |           | 2 139 638,44 |       |       |               |

Poznámka:

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.  
17. listopadu 850/25  
663 02 Znojmo  
IČ: 026 20 430, DIČ: CZ02620430  
tel: +420 733 780 391

1.8.2022

**1. Přítomní zástupci zúčastněných stran**

Zhotovitel: Dopravní stavby Smrčka, s.r.o.  
17. listopadu 850/25  
669 02 Znojmo  
zastoupený Ing. Aleš Smrčka, jednatel

Objednatel: Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice  
Nový Šaldorf 169  
671 81 Nový Šaldorf  
zastoupený Dalibor Dočekal, starosta

Ostatní účastníci:

**2. Identifikace stavby**

Název a číslo stavby: Obnova místní komunikace ul. Blatná

Název a prostorové 2234/2022

vymezení staveniště: pozemky v k.ú. Nový Šaldorf na p. č. 162, 215/1, 326/26, 135/31

Smlouva o dílo č.: 2234/2022 ze dne:

Objednávka č.: ze dne:

Rozpočtové náklady: 2.139.638,- Kč bez DPH

Stavební povolení vydal: č.j.;datum:

Projektant:

**3. Popis prací:**

Dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí SoD

**4. Zajištění dopravního provozu během realizace stavby:**

Pro veřejný dopravní provoz bude staveniště ☐ otevřeno ☒ částečně uzavřeno ☐ úplně uzavřeno

Během provádění prací za otevřeného provozu odpovídá zhotovitel za provoz na upravované komunikaci v rozsahu překážek stavbou způsobených. V případě, že práce na stavbě budou z důvodů na straně objednatele přerušeny a veřejný provoz bude veden po nedokončené konstrukci vozovky, objednatel uradí škody, způsobené tímto provozem, příp. zimní údržbou na nedokončené konstrukci vozovky

V případě provádění prací za úplně nebo částečně uzavřeného provozu, odpovídá za dopravní značení uzavírky event. objízdných tras : ☒ zhotovitel ☐ objednatel

## 5. Inženýrské sítě a další překážky

Objednatel prohlašuje, že staveniště ☒ je ☐ není prosto práv třetích osob  
Objednatel prohlašuje, že na staveništi se ☐ nevyskytují ☒ vyskytují inženýrské sítě (jaké),  
případně jiné překážky a má k dispozici všechna potřebná a platná vyjádření.

Odpovědnost za fyzické vytyčení všech inženýrských sítí nese: ☐ objednatel ☒ zhotovitel

Je-li tato odpovědnost na objednateli, pak

1. ten prohlašuje, že fyzicky vytyčil veškeré inženýrské sítě a toto vytyčení předává zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště
2. odpovědnost za poškození inženýrských sítí a zařízení, které nebyly objednatelem vytyčeny a jejichž vytyčení nebylo předáno zhotoviteli, nese objednatel

## 6. Objednatel zhotoviteli protokolárně předává:

- |                                                             |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> projektovou dokumentaci | <input type="checkbox"/> stavební povolení                           |
| <input type="checkbox"/> vytyčení inženýrských sítí         | <input checked="" type="checkbox"/> obvod staveniště                 |
| <input type="checkbox"/> platná vyjádření správců IS        | <input type="checkbox"/> základní směrové a výškové body             |
| <input type="checkbox"/> plochu pro zařízení staveniště     | <input type="checkbox"/> napojovací body (voda, elektro, kanalizace) |
| <input type="checkbox"/> plochu pro meziskládku materiálu   | <input type="checkbox"/> specifikaci jiných překážek                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> přístupy ke staveništi  | <input type="checkbox"/> provozní řád investora                      |

další:

## 7. Vyjádření zhotovitele:

## 8. Vyjádření objednatele:

## 9. Závěr

Na základě tohoto řízení objednatel dnešním dnem staveniště předává a  
zhotovitel staveniště přejímá.

počet příloh zápisu: ☒ žádné ☐ ..... ks listů

Každá ze stran obdrží jedno originální vyhotovení tohoto dokumentu.

Datum: 16.3.2022

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.  
17. listopadu 850 05  
369 02 Zlín  
IČ: 026 20 430, DIČ: CZ02620430  
tel.: +420 58 555 391...

zástupce objednatele

UBEC  
NOVÝ SÁLDORF  
ČEJLESOVICE  
571 81

zástupce zhotovitele

ING. LEOŠ KUČEŘÍK  
projektová činnost ve výstavbě  
671 64 Božice 441  
IČO: 74523593

ostatní účastníci