

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I. Smluvní strany

1. Obec Bratčice

Sídlo: Bratčice č. p. 36, 664 67 Bratčice
Statutární zástupce: Bc. Jan Buršík, starosta
IČO: 004 88 127
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Jan Buršík

(dále jen „Objednatel“)

2. TOPSTAV s.r.o.

Sídlo: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
Statutární zástupce: Mgr. Aleš Zadražil, jednatel
osoba oprávněná k podpisu: Ing. Vasil Charalambidis, zmocněnec na základě plné moci
IČO: 469 77 660
DIČ: CZ46977660
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Jiří Mitáš, stavbyvedoucí
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně sp. zn. C, 7850

(dále jen „Zhotovitel“)

dále oba společně „smluvní strany“ nebo jen „strany“

takto:

I. Úvodní prohlášení

Smluvní strany spolu dne 28. 7. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla nazvaného „Bratčice mosty a lávky“ (dále jen „Dílo“).
Smluvní strany se na základě Čl. XVIII. odst. 9. Smlouvy dohodly na změně Smlouvy formou uzavření tohoto Dodatku č. 1 s obsahem uvedeným v změnovém ustanovení Čl. II. tohoto dodatku.

II. Změnové ustanovení

Smluvní strany konstatují, že části díla, nazvané dle prováděcí projektové dokumentace jako SO 201 Lávka L1, SO 202 Lávka L2, SO 203 Lávka L3 a SO 204 Lávka 4 byly dokončeny v termínu dle Čl. V. Smlouvy a bylo požádáno o povolení jejich předčasného užívání.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že část díla, nazvaná v prováděcí projektové dokumentaci jako **SO 205 Most M1, bude zhotovitelem dokončena nejpozději do 30. 6. 2023**. Důvodem změny termínu je změna prováděcí projektové dokumentace SO 205 Most M1 na straně objednatele, tudíž zhotovitel nemohl realizaci této části díla dle původního zadání provést a ve sjednaném termínu dle Smlouvy dokončit a předat objednateli.

III. Závěrečná ustanovení

Veškerá ustanovení Smlouvy, výslovně nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v dosavadním znění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom stejnopise pro každou smluvní stranu.

Smluvní strany prohlašují, že se s tímto dodatkem a jeho přílohou řádně seznámily, že mu porozuměly a na důkaz jejich svobodného a vážného projevu vůle připojují na závěr tohoto dodatku své podpisy.

Uzavření dodatku schválilo zastupitelstvo obce Bratčice na svém 3. zasedání konaném dne 13.12. 2022, usnesením č. 2.

Nedílnou součástí dodatku je příloha: **BEZ PŘÍLOH**

V Bratčicích dne 14.12. 2022



Obec Bratčice
Bc. Jan Buršík
starosta

OBEK BRATČICE
664 67 Syrovice 2
okres Brno-venkov

V Brně dne 14.12. 2022



TOPSTAV s.r.o.
Ing. Vasil Charalambidis
zmocněnec
na základě plné moci

TOPSTAV s.r.o.
U Svitavy 2, 618 00 Brno
IČ: 46977660
DIČ: CZ46977660