

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne , měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Velký Karlov - Místní komunikace II.etapa

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Velký Karlov

sídlo: Velký Karlov 68, 67128 Velký Karlov

zastoupené: ing. Bronislav Prudký, starostou obce

IČ: 00637076

DIČ: CZ00637076

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 1388607339/0800

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Maršalík Lukáš

sídlo: Dukelských bojovníků 147, Znojmo 671 81

zastoupený: Lukášem Maršalíkem

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Maršalík Lukáš

IČ: 87692627

DIČ: CZ7811254715

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení: KB Znojmo

č. účtu: 43-9344140227/0100

(dále jen Zhotovitel)

Obě smluvní strany se z důvodů na straně objednatele dohodly na následující změně smlouvy o dílo

2. Cena za dílo, platební podmínky

Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny – se upravuje v bodě 4.1., z důvodu větší víceprací dle soupisu prací, následovně:

Původní text bodu 4.1. dle SoD:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena stavby dle smlouvy

Cena bez DPH

2.160.324,64,- Kč

DPH 21%

453.668,17,-Kč

Cena včetně DPH

2.613.992,81,- Kč

Nový text bodu 4.1., dle dodatku č.2 k SoD

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena dle SoD

2.160.324,64,- Kč bez DPH

(slovy: dvamiliónystošedesátstíctřistadvacetčtyřikotun šedesátčtyřihaléřů)

Navýšení ceny dle dodatku č.2:

109.757,- Kč bez DPH

(slovy: stodevěttisíc sedmsetpadesátsedm korun)

Nová cena celkem dle dodatku č.2:

2.270.081,64,- Kč bez DPH

(slovy: dvamiliónydvěstěsedmdesátstícosmdesátjednakorun šedesátčtyřihaléřů)

DPH 21% ve výši:

476.717,14,- Kč

(slovy: čtyřistasedmdesátšesttisícsemsetsedmnáctkorun čtrnácthaléřů)

Nová cena celkem dle dodatku č.1 včetně DPH: 2.746.798,78,- Kč

(slovy: dvamiliónysedmsetčtyřicetšesttisícsemsetdevadesátosmkorun sedmdesátosmhaléřů)

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění.**

Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvouch stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží dodavatel a ostatní vyhotovení zůstanou objednateli..

Ve Velkém Karlově dne:

14.12.2017

Ve Znojmě dne:

14.12.2017

Za objednatele:

ing. Bronislav Prudký
starosta obce



Za zhotovitele:

Maršalík Lukáš

Maršalík Lukáš
Provádění staveb
Dopravní stavitelství
Dukelských bojovníků 147
Znojmo 67181
IČS: 69262 DIČ: 7811254715



Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení oběti dodavatel a ostatní vyhotovení zřetelnou objednateli.

Ve Znojme dne 11. 10. 2017

Ve Velkém Karlově dne 11. 10. 2017



Za objednatele:
Mareš Lukáš
Mareš Lukáš
provozní staveb
Dopravní stavebnictví
s.r.o.
J. K. 100
250 02, Praha 5



Za objednatele:
Ing. Bronislav Hrdý
starosta obce

Název stavby:


**MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. ETAPA
VELKÝ KARLOV - jen komunikace**

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková celkem
Základní rozpočtové náklady	HSV		Bekapitulace stavebních nákladů						
			1 - Zemní práce celkem			23 736,00			
			2 - Základy celkem						
			3 - Svislé konstrukce celkem						
			4 - Vodorovné konstrukce celkem						
			5 - Komunikace celkem			32 665,00			
			6 - Povrchové úpravy celkem			0,00			
			8 - Trubní vedení celkem			0,00			
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem						
			HSV celkem			56 401,00			
PSV			711 - Izolace proti vodě celkem						
			762 - Konstrukce tesařské celkem						
			764 - Konstrukce klempířské celkem						
			765 - Krytiny tvrdé celkem						
			766 - Konstrukce truhlářské celkem						
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem						
			763 - Nátěry celkem						
			PSV celkem						
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)						
			třížní index						
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady			Průzkumné, geodetické a projektové práce						
			Příprava staveniště						
			Zařízení staveniště						
			Inženýrská činnost						
			Finanční náklady						
			Územní vlivy						
			Provozní vlivy						
			Přesun stavebních kapacit						
			Ostatní náklady						
			VRN celkem						
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)			56 401,00			
			DPH			11 844			
			Stavební náklady včetně DPH			68 245,21			

2

3	57214,1111	822-1 C01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez - výrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO tl. do 40 mm - dorovnání nerovnosti stávající vozovky (25% celkové plochy) 1820*0,25 = 455 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Posítk živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2 - pod novou obrusnou vrstvou 1820*77 = 1897 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm - nová obrusná vrstva dle pol. 4 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Výplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou - zapravení spáry mezi původní a novou asfaltovou vozovkou 7+5 = 12 m - viz výkresová příloha Situace	m2	0	255,00	0,00		
4	57323,1111	822-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez - pod novou obrusnou vrstvou 1820*77 = 1897 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm - nová obrusná vrstva dle pol. 4 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Výplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou - zapravení spáry mezi původní a novou asfaltovou vozovkou 7+5 = 12 m - viz výkresová příloha Situace	m2	0	35,00	0,00		
5	57713,4121	822-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm - nová obrusná vrstva dle pol. 4 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Výplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou - zapravení spáry mezi původní a novou asfaltovou vozovkou 7+5 = 12 m - viz výkresová příloha Situace	m2	0	255,00	0,00		
6	59914,1111	822-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm - nová obrusná vrstva dle pol. 4 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Výplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou - zapravení spáry mezi původní a novou asfaltovou vozovkou 7+5 = 12 m - viz výkresová příloha Situace	m	0	85,00	0,00		
			5 - Komunikace celkem			32 665,00			
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
			6 - Povrchové úpravy celkem						
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ						
1	89933,1111	822-1 C01	Výšková úprava vstupu do 200 mm zvýšením poklopu - stávající poklopy šachet splaškové kanalizace 10 ks - viz výkresová příloha Situace	ks	0	1 850,00	0,00		
			8 - Trubní vedení celkem				0,00		
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
1	91613,1213	822-1 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky s převýšením 50 mm 949 m, s převýšením 20 mm (místo pro přecházení) 7 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol.1 Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - ztlahé 1% 956*1,01 = 966 ks Osazení chodítkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou z betonu, do lože z betonu prostého - rozhraní mezi sřatovou vozokou a parkovací pruhem (zapuštěná) 247 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol.3 Obrubník chodítkový 1000x100x250 - ztlahé 1% 247*1,01 = 250 ks Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm - úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace 7+5 = 12 m - viz výkresová příloha Situace	m	0	195,00	0,00		
2	592 17475	SPCM 5	- ztlahé 1% 956*1,01 = 966 ks	ks	0	99,00	0,00		
3	91623,1213	822-1 A01	Osazení chodítkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou z betonu, do lože z betonu prostého - rozhraní mezi sřatovou vozokou a parkovací pruhem (zapuštěná) 247 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol.3 Obrubník chodítkový 1000x100x250 - ztlahé 1% 247*1,01 = 250 ks Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm - úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace 7+5 = 12 m - viz výkresová příloha Situace	m	0	185,00	0,00		
4	592 17410	SPCM 5	- ztlahé 1% 247*1,01 = 250 ks	ks	0	85,00	0,00		
5	91973,1121	822-1 C01	Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm - úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace 7+5 = 12 m - viz výkresová příloha Situace	m	0	75,00	0,00		
6	91973,5111	822-1 B01	Řezání stávajícího živичného krytu do 50mm	m	0	155,00	0,00		

7	93890,9311	822-1 C01	- napojení původní a nové asfaltové komunikace dle pol. 3 Čištění vozovek metením strojné kryty betonového nebo živičného - očištění povrchu před pokládkou nové obrusné vrstvy 1820+77 = 1897 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	0	15,00	0,00		
8	99722,1571	822-1 B01	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, se složením do 1 km - obrubníky kamenné i betonové dle pol. 1 odd. 1 - uloží se na skládce obce k pozdějšímu použití 0,205*405 = 83 t	t	0	85,00	0,00		
9	99822,5111	822-1 A01	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	0,0	15,00	0,00		
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				0,00		



Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

12/8/16

(C) ROZPOCET Pivnicka

1 - ZEMNÍ PRÁCE

- parkovací pruh, parkoviště a plocha pro kontejnery 555 m², chodníky 652 m², vjezdy 135 m²

12	18110,1101	800-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Úprava pláně v hornině 1 až 4 bez zhutnění - pro zelené plochy 459 m ²	m ²	0	5,00	0,00		
13	18130,1102	800-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Rozproštění ornice v rovině do 1:5 do 500 m ² do 150 mm	m ²	0	10,00	0,00		
14	18141,1131	823-1 A02	- zelené plochy dle pol. 12 Založení travníku výsevem parkového v rovině do 1:5 - zelené plochy dle pol. 12 Specifikace k pol. 14	m ²	0	9,00	0,00		
15	005 72410	SPCM 1	Směs travní parková rekreační - ztrátne 3% 459*0,02*1,03 = 10 kg	kg	0	115,00	0,00		
			1 - Zemní práce celkem				3 612,00		
			2 - ZÁKLADY						
1	21275,2212	827-1 A01	Trativy z drenážních trubek plastových flexibilních v otepleném výkopu s ložem a obsypem D do 100 mm - podélná drenáž 467 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m	0	35,00	0,00		
			2 - Základy celkem				0,00		
			3 - SVISLÉ KONSTRUKCE						
			3 - Svislé konstrukce celkem						
			4 - VODOVODNÉ KONSTRUKCE						
			4 - Vodovodné konstrukce celkem						
			5 - KOMUNIKACE						
1	56485,1111	822-1 A01	Podklad ze štěrku tl. 150mm - chodníky 652 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m ²	26	105,00	2 730,00		
2	56486,1111	822-1 A01	Podklad ze štěrku tl. 200mm - vjezdy 135 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m ²	26	115,00	2 990,00		
3	56487,1111	822-1 A01	Podklad ze štěrku tl. 250mm - parkovací pruh, parkoviště a plocha pro kontejnery 555 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m ²	0	120,00	0,00		
4	59621,1112	822-1 A01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm skup. A, plochy do 300 m ² - nové chodníky 652 m ² - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy	m ²	0	145,00	0,00		

5	592 45119	SPCM 5	Specifikace k pol. 4 Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - pro nevidomé barevná 20/10/6 - varovný pás š. 0,4 m podél snížené obruby 163 m2, ztrátne 2% 163*1,02 = 167 m2	m2	0	280,00	0,00
6	592 45110	SPCM 5	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6 - ostatní plocha chodníků 652-163 = 489 m2 ztrátne 1% 489*1,01 = 494 m2	m2	0	120,00	0,00
7	59621, 2212	822-1 A01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy do 300 m2 - parkovací pruh, parkoviště a plocha pro kontejnery 555 m2, vjezdy 135 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy	m2	26	149,00	3 874,00
8	592 45112	SPCM 5	Specifikace k pol. 7 Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - pro nevidomé červená 20/10/8 - varovné pásy ve vjezdech 28 m2, ztrátne 3% 28*1,03 = 29 m2	m2	0	320,00	0,00
9	592 45109	SPCM 5	Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8 - ostatní plocha vjezdů 135-28 = 107 m2 ztrátne 2% 107*1,02 = 110 m2	m2	0	145,00	0,00
10	592 48025	SPCM 5	Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2) - parkovací pruh, parkoviště a plocha pro kontejnery 555 m2 555*17,6 = 9768 ks	ks	458	35,00	16 030,00
			5 - Komunikace celkem				25 624,00
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
			6 - Povrchové úpravy celkem				
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ				
			8 - Trubní vedení celkem				
1	91623, 1213	822-1 A01	9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vnější stany chodníku s převýšením 100 mm 105 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m	0	185,00	0,00
2	592 17410	SPCM 5	Specifikace k pol. 1 Obrubník chodníkový 1000x100x250 - ztrátne 1% 105*1,01 = 106 ks	ks	0	85,00	0,00
3	99722, 1571	822-1 B01	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, se složením do 1 km - dlaždice dle pol. 1 odd. 1 - uloží se na skládce obce k pozdějšímu využití 0,255*670 = 171 t	t	0	55,00	0,00
4	99822, 3011	822-1 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	0,0	5,00	0,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				0,00


Maršalík Lukáš
 Provádění staveb
 Dopravní stavitelství
 Dukelských bojovníků 147
 Znojmo 67181
 IČ: 25694627 DČ: 78113547/3

ROZPOČET STAVBY

LUKÁŠ MARŠALÍK - PROVÁDĚNÍ STAVEB

Dukelských bojovníků 2869/147, 671 81, Znojmo IČO: 87692627

Tel.: +420 724 280 636

email: marsalik.stavby@seznam.cz

Stavba:

Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jednotková	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7

SO 2 Dešťový vpust'

		Dešťá vpust' D+M	ks	1	8500	8 500,00
		Vsakovací jáma vč. napojení	m3	10	1050	10 500,00

19 000,00

SO 2 Dešťový vpust'

19 000,00

SO 3 Obruba u č.p. 32

		Vybourání základu	kompl	1	500	500,00
		Odvoz na skládku do 1km	kompl	1	300	300,00
		Osazení obrub do bet.lože	m	16	185	2 960,00
		Obrubník silniční nájezdový	m	16	85	1 360,00

5 120,00

SO 3 Dešťový vpust'

5 120,00

CENA CELKEM BEZ DPH:**24 120,00**

Maršalík Lukáš
 Provádění staveb
 Dopravní stavitelství
 Dukelských bojovníků 147
 Znojmo 67181
 IČO: 87692627 DIČ: CZ811254715



