

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20120323
uzavřenou mezi:

Objednatel: Biskupství českobudějovické
Biskupská 4
370 21 České Budějovice

zastoupený: P.Mgr.Adolfem Pintířem – generálním vikářem

a

Zhotovitelem: CB – STAV, spol. s r.o.
Na Zlaté stoce 37
370 05 České Budějovice
veden u Krajského soudu v Č.Budějovicích od.C,vl.3972

zastoupený: Jiřím Ferebauerem – jednatelem společnosti

Zástupci smluvních stran uvedených v čl.1 se dohodly, že se smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

1. V čl. 4 – Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na provedení prací v II. etapě v roce 2013 dle cenového propočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku v celkové hodnotě:

celkem vč. DPH 450.000,-- Kč

2. V čl.3 – Termín plnění a dodání díla

Zahájení prací: 07/2013

Dokončení prací: 09/2013

3.Ostatní body smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Č.Budějovicích dne 20.03.2013

Přílohy: cenový propočet – 5 listů




Za objednatele:
P.Mgr.Adolfem Pintířem
generálním vikářem

č. j. 913/2013



Za zhotovitele:
Jiří Ferebauer
jednatel společnosti



NA ZLATÉ STOCE 37
370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČ: 608 51 147, DIČ: CZ60851147