

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 20120323
uzavřenou mezi:

Objednatel: Biskupství českobudějovické
Biskupská 4
370 21 České Budějovice

zastoupený: P.Mgr.Adolfem Pintířem – generálním vikářem

a

Zhotovitelem: CB – STAV, spol. s r.o.
Na Zlaté stoce 37
370 05 České Budějovice
veden u Krajského soudu v Č.Budějovicích od.C.vl.3972

zastoupený: Jiřím Ferebauerem – jednatelem společnosti

Zástupci smluvních stran uvedených v čl.1 se dohodly, že se smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

1. V čl. 4 – Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny prací za dílo, v důsledku změny sazby DPH z 20 na 21%, od roku 2013 v celkové ceně:

cena dle SoD bez DPH	1.553.726,70
odpočet fakturace I.etapa bez DPH	- 607.993,28
mezisoučet	945.733,42
DPH 21%	198.604,02
celkem vč.DPH	1.144.337,-- Kč

2. Ostatní body smlouvy o dílo se nemění.


Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Č.Budějovicích dne 20.03.2013


Za objednatele:
P.Mgr.Adolfem Pintířem
generálním vikářem
č.j. 914/2013



Za zhotovitele:
Jiří Ferebauer
jednatel společnosti


CB STAV
SPOL.S R.O.
NA ZLATÉ STOCE 37
370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČO: 409 51 147, DIČ: CZ60851147