

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 2232

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:	Obec Police
sídlo:	Police 1, 675 34 Police
IČ:	00290149
zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Janoušek – starosta obce
telefon, mobil, e-mail:	568 445 056, urad@obec-police.cz
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel

název:	ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o.
sídlo:	Vítězslava Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč
IČ:	607 53 013
DIČ:	CZ 607 53 013
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Ondřej Vrba, jednatel společnosti
telefon, e-mail:	568 847 410, info@archatt-pamatky.cz
(dále jen Zhotovitel)	

Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2232 uzavřené dne 12. 4. 2021.

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je stanovení rozsahu prováděných prací pro rok 2022 na akci

„Zámek Police – Oprava stropní konstrukce nad místnostmi č. 226 a 227.“

Dle tohoto dodatku č. 2 budou v roce 2022 realizovány práce v objemu 1 112 026 Kč bez DPH.

Rozsah prací pro rok 2022 je podrobně specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Termín zahájení této dílčí etapy díla je stanoven na 1. 6. 2022.

Termín dokončení této dílčí etapy díla je stanoven na 30. 11. 2022.

Celková cena díla se nemění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.


Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je platný a účinný dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy dodatku č.2: Položkový rozpočet

V Polici dne 14.4.2022

Za Objednatele:



Mgr. Karel Janoušek
starosta obce Police

V Třebíči dne 14.4.2022

Za Zhotovitele:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice
190 11 PRAHA 9
DIČ: CZ60753013 ⑤

Ing. Ondřej Vrba, jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2232 Zámek Police

Objekt: 4 Stropy m.č. 226,227

Rozpočet: 4-01 Stropy nad m.č. 226, 227 - etapa 2022

Objednatel: IČO: DIČ:

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. IČO: 60753013
V. Nezvala 68/56 DIČ:
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			800 434,67
PSV			252 591,37
MON			0,00
Vedlejší náklady			59 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 112 026,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 112 026,04 CZK
Základní DPH	21 %	233 525,47 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 345 551,51 CZK

v Třebíči dne 14.4.2022

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice
190 11 PRAHA 9
DIČ: CZ60753013

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 517,50	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 202,00	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			591,84	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			657 586,46	59
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			31 411,25	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 918,90	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 468,35	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			166 113,34	15
783	Nátěry	PSV			86 478,03	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			56 738,37	5
VN	Vedlejší náklady	VN			59 000,00	5
Cena celkem					1 112 026,04	100

Položkový rozpočet

S:	2232	Zámek Police
O:	4	Stropy m.č. 226,227
R:	4-01	Stropy nad m.č. 226, 227 - etapa 2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					6 517,50
1	311231114	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	1,50000	4 345,00	6 517,50
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					6 202,00
2	413231221	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2	kus	17,00000	254,00	4 318,00
3	413231231	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	6,00000	314,00	1 884,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					591,84
4	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	0,86400	685,00	591,84
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					657 586,46
5	216904391	Příplatek za ruční očištění dřevěných prvků	m2	133,75000	556,00	74 365,00
6	975053141	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2	m	37,36000	512,00	19 128,32
7	975058141	Příplatek za každý další 1 m výšky,do 1500 kg/m2	m	193,08000	36,70	7 086,04
8	711491171	Podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	65,50000	66,00	4 323,00
10	979011329	Přípl. k mont. a dem. shozu za každé další podlaží	podlaží	2,00000	220,50	441,00
11	979011331	Pronájem shozu (za metr)	den	91,00000	54,00	4 914,00
12	9-001.P00	Dod+Mtž Ochrana stropů ve spolupráci s restaurátorem	m2	65,50000	1 800,00	117 900,00
13	9-002.P00	Uložení půdovek na palety, přemístění a uskladnění	m3	1,52950	4 000,00	6 118,00
14	9-003.P00	Stabilizace odkrytých částí podhledů zajištění a vynesení omítky s malbou	m2	30,16000	11 000,00	331 760,00
16	952902611U00	Vyčištění ostatních ploch průmyslovým vysavačem	m2	85,00000	85,00	7 225,00
17	979031111U00	Očištění cihel (půdovek)	m3	3,99000	2 060,00	8 219,40
18	900	Hzs - vyklízení práce (stěhování)	h	25,00000	320,00	8 000,00
19	902	Hzs - neomezené práce na památkách	h	75,00000	478,02	35 851,50
20	60596001	Řezivo - prkna	m3	0,37632	7 650,94	2 879,20
21	60596002	Řezivo - fošny, hranoly (dřevo tř. C24)	m3	3,84000	7 650,00	29 376,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					31 411,25
22	943944122	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 600 kg	m3	307,19500	44,00	13 516,58
23	943944292	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4122	m3	387,03200	10,50	4 063,84
24	943944822	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 600 kg	m3	387,03200	29,00	11 223,93
25	943955021	Montáž lešěňové podlahy s příčnicí a podél.,H 10 m	m2	65,50000	39,80	2 606,90
Díl: 96	Bourání konstrukcí					30 918,90
27	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,75000	1 020,00	765,00
28	964061331	Uvolnění zhlaví trámy, zeď cihel, průřezu 0,05 m2	kus	6,00000	1 280,00	7 680,00
29	965031131	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	58,00000	50,60	2 934,80
30	979092111	Vyklizení ulehle suti, ručně	m3	3,90002	5 010,00	19 539,10
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					10 468,35
32	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,11500	1 290,00	10 468,35
Díl: 762	Konstrukce tesařské					166 113,34
33	762311103	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	72,00000	250,00	18 000,00
34	762395000	Spojovací a ochranné prostředky	m3	8,42912	1 480,00	12 475,10
42	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	58,40000	38,30	2 236,72
46	762822850	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2	m	21,24000	248,00	5 267,52
47	762-001.P00	Provedení prohlídky jednotlivých povalů, trámů a podbití s provedením odvrtů	soub	0,50000	25 800,00	12 900,00
49	762-003.P00	Protézování stropnice 140/240mm na tes.spoj	kus	4,00000	8 600,00	34 400,00
50	762-004.P00	Příplatek za sestavení nového věšadla prošroubování, spoj slepit po celé délce	m	12,55900	2 100,00	26 373,90
56	762822150R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 780 cm2	m	21,24000	202,00	4 290,48
61	60596002	Řezivo - fošny, hranoly (dřevo tř. C24)	m3	2,80920	7 650,00	21 490,38
63	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	4 039,33000	7,10	28 679,24

Položkový rozpočet

S:	2232	Zámek Police
O:	4	Stropy m.č. 226,227
R:	4-01	Stropy nad m.č. 226, 227 - etapa 2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				86 478,03
64	783222110	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	29,96928	315,00	9 440,32
65	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	29,96928	69,00	2 067,88
66	783782209	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	463,31280	88,00	40 771,53
67	783-001.P00	Chemické ošetření trámů a zpevnění trámů a podbití pomocí vhodného chemického nátěru	m2	85,00000	280,00	23 800,00
68	783782204R00	Nátěr tesařských konstrukcí 1x	m2	157,55000	66,00	10 398,30
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				56 738,37
69	979990161	Likvidace dřevěných prvků napadených hnilobou a cizopasným hmyzem	t	1,40000	1 500,00	2 100,00
70	979087007	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3	1,40000	845,00	1 183,00
71	979087008	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	21,00000	227,50	4 777,50
72	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	13,10742	128,50	1 684,30
73	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,14342	350,00	4 600,20
74	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	39,41696	220,50	8 691,44
75	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,13942	318,00	4 178,34
76	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	313,77940	36,40	11 421,57
77	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	13,13942	329,00	4 322,87
78	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	197,08530	25,90	5 104,51
79	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,13942	650,00	8 540,62
80	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	13,13942	10,20	134,02
Díl: VN		Vedlejší náklady				59 000,00
81	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	0,50000	48 000,00	24 000,00
82	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,50000	55 000,00	27 500,00
83	VRN5	Provoz investora	Soubor	0,50000	5 000,00	2 500,00
84	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	0,50000	10 000,00	5 000,00