

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 3

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)

Číslo smlouvy: 2017-07-11

Čl. I – Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Obec Blučina
Sídlo:	nám. Svobody 119, 664 56 Blučina
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Jan Šenkýř, Ph.D.
Zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Jan Husák
IČ:	00281611
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	3228641/0100

Zhotovitel:

Název:	PROSTAVBY, a.s.
Sídlo:	Dědina 447, Otnice, 683 54
Veřejný rejstřík:	U Ks v Brně oddíl B, číslo vložky 4811
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	Viktor Svoboda, předseda představenstva
IČ:	27713130
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	258746889/0300

Čl. II dodatku – Předmět dodatku

Předmětem dodatku je řešení vzniklých víceprací, které nebylo možné předvídat a méněprací, včetně změn vyvolaných požadavky objednatele na díle *SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA* definované změnovým listem č. 1 ze dne . Z uvedených důvodů se mění smlouva o dílo č. 2017-07-11 ze dne 25. 8. 2017, včetně jejích dodatků č. 1 a 2 (dále jen „původní SOD“):

II.2 Upravuje se odst. 1 článku VI. - Cena díla a platební podmínky, který zní takto:

Článek VI. – Cena díla a platební podmínky

Cena díla:

Celková cena bez DPH	30 569 463,26 Kč
DPH z celkové ceny díla	6 419 587,28 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	36 989 051,55 Kč

Změna ceny díla dle ZL č. 1 a jeho příloh:

Celková cena bez DPH	1.544.784,33 Kč
DPH z celkové ceny díla	324.404,71 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	1.869.189,04 Kč

Cena díla celkem po změnách dle ZL č. 1:

Celková cena bez DPH	32.114.247,59 Kč
DPH z celkové ceny díla	6.743.991,99 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	38.858.240,58 Kč

Podrobné členění změn je obsaženo přiloženými změnovými položkovými rozpočty.

Takto upravená cena nahrazuje původní ustanovení SOD a navazující odstavce tohoto článku zůstávají v platnosti a vztahují se k úpravě provedené tímto dodatkem.

Čl. III dodatku – Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení původní SOD a jejího dodatku č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel souhlasí, aby byl tento dodatek uveřejněn v souladu se ZZVZ. Zároveň smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
3. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 ObčZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
6. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Blučině dne

PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447, 683 54 Otnice

tel: 544 210 817

www.prostavby.eu

DIČ: CZ27713130

.....
Ing. Jaroslav Bubla
místopředseda představenstva Prostavby a.s.
zhotovitel

V Blučině dne

17-02-2020

.....
Mgr. Jan Šenkýř, Ph.D.
starosta obce Blučina
objednatel



Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo schválilo zastupitelstvo obce Blučina na svém veřejném zasedání, které se uskutečnilo dne 28.1.2020 pod usnesením č. 29/3

Porovnání Vícepráce - Méněpráce - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA		
Celkové náklady vícepráce - méněpráce - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA		1 544 784,33 Kč
Celkové náklady vícepráce - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA		4 866 789,08 Kč
Celkové náklady méněpráce - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA		3 322 004,75 Kč

Vícepráce - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA		
Označení	Název rozpočtu	Cena za rozpočet bez DPH v Kč
001	Navýšení zemních prací a základových konstrukcí	395 978,71 Kč
002	Komunikace	825 630,79 Kč
003	Klimatizace	640 549,00 Kč
004	Nová vodárna	40 163,00 Kč
005	Obložení stěny interiéru haly	188 302,50 Kč
006	Elektroinstalace	24 600,00 Kč
007	Zvednutí komunikace, úprava soklu budovy bazénu	140 141,24 Kč
008	Sportovní podlaha - parkety	2 611 423,84 Kč
Celkové náklady vícepráce - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA		4 866 789,08 Kč
Méněpráce - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA		
Označení	Název rozpočtu	Cena za rozpočet bez DPH v Kč
001	Rampa a zábradlí - odpočty	112 281,20 Kč
002	Basketbalová konstrukce - odpočet	276 400,00 Kč
SO.13	Hala Blučina Komunikace a parkoviště	853 661,44 Kč
004	Odpočet stávající podlahy dle původního projektu	1 295 669,81 Kč
005	Parketa - Odpočet podkladní OSB desky	783 992,30 Kč
Celkové náklady méněpráce - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA		3 322 004,75 Kč


 Dědina 447, 683 54 Otlice
 tel: 544 66 017
 www.prdmby.cz
 DIČ: CZ27713130