



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodní,
zemědělské a přírodní

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Lechovice

zastoupená starostou obce, panem Josefem Juráčkem
se sídlem: 671 63 Lechovice 32
IČ: 00637424
DIČ: *obec není plátcem DPH*
datová schránka ID: c4tbm24
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo
číslo účtu: 14722741/0100
telefon: 515 271 206
e-mail: lechovice@volny.cz

dále jen **objednatel**

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Josef Juráček, starosta obce
telefon: 515 271 206, e-mail: lechovice@volny.cz

technický dozor investora (TDI):

bude uveden v zápisu o předání místa plnění

I.2 Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

se sídlem: U Svitavy č. 2, 618 00 Brno
spisová značka: B 911 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
datová schránka ID: tdscd9v
zastoupená panem Ing. Ivanem Benešem, předsedou představenstva,
panem Ing. Liborem Vajíkem, místopředsedou představenstva a
panem Ing. Milanem Šedou, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
číslo účtu: 36302641/0100
telefon: 548 128 274, fax: 548 128 275
e-mail: ekostavby@ekostavby.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Ivan Beneš, předseda představenstva, Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva, pan Ing. Milan Šeda, místopředseda představenstva, ve věcech smluvních (tel. 548 128 274)

Ing. Libor Vajík – ve věcech technických (tel. 548 128 212)

za objednatele:

Josef Juráček – ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

- II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„RBC Stošíkovice“

akceptační číslo: 14171756; CZ.1.02/6.4.00/13.20078

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „RBC Stošíkovice“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracovala VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
- zadávací podmínky zakázky malého rozsahu 2. kategorie, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 1. 7. 2014.

- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou.
- II.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.6 Místem plnění je k. ú. Lechovice.

NUTS: CZ0647594334, ZÚJ 594334, okres Znojmo

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.
- III.2 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení stavebních prací: **1. 9. 2014**
 - dokončení stavebních prací: **30. 9. 2015**
 - vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla
- Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
- IV.2 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.3 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prostě práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací.
- IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Mokřadní plochy	2 779 286,43 Kč
Biotechnické objekty	169 204,00 Kč
Vegetační úpravy	20 765,63 Kč
Dílo celkem bez DPH	2 969 256,06 Kč
DPH	623 543,77 Kč
Dílo celkem včetně DPH	3 592 799,83 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.2 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.
- VI.3 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.4 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- VI.5 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Technický dozor u těžé stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.14 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.15 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.
- VII.16 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.
- VII.17 Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu § 51 odst. 4 písmene b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- VII.18 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- VII.19 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 1 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.20 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst

dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.

- VII.21 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.22 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.23 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.24 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.25 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.

- VIII.4 Při převzetí je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepiší do předávacího protokolu.
- VIII.5 Při převzetí předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na dílo v trvání 60 měsíců.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění

- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) **do 24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Bankovní záruka

- X.1 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši **10% z celkové ceny díla bez DPH**, tj. ve výši **296 926,-- Kč**, která bude platná po celou dobu realizace díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání staveniště.

Objednatel uvolní bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od odstranění všech vad a nedodělků zaznamenaných v protokolu o převzetí a předání díla.
- X.2 Vystavení bankovní záruky za řádné provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

XI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- XI.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- XI.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- XI.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- XI.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- XI.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- XI.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- XI.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- XI.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- XI.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XII.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů oproti předpokládanému postupu díla
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.
- XII.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XII.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelům).
- XII.5 Objednatel může odstoupit od smlouvy, nebudou-li přiděleny či budou podstatně zkráceny dotační finanční prostředky nebo jiné granty pro financování díla a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody ani sankce vůči objednateli.

- XII.6 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XII.7 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XII.8 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XIII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XIII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XIII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XIII.6 Dodavatel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 [prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF); primární oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny] – financování z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR) a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dodavatel je povinen dodržovat pravidla publicity projektu. Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (pověření zaměstnanci Státního fondu životního prostředí ČR, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy a dále je povinen poskytovat veškeré požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu za účelem ověřování plnění Podmínek k Rozhodnutí.
- XIII.7 Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Dodavatel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Dodavatel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Dodavatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Dodavatel je povinen při výkonu auditu


spolupůsobit. Dodavatel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 podle toho, který z těchto časových intervalů bude ukončen později, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém příjemce obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na internetových stránkách SFŽP.

XIII.8 Uzavření smlouvy o dílo schválilo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Zastupitelstvo obce Lechovice dne 30. 7. 2014 usnesením č. 7/14/2. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Lechovicích dne 5. 8. 2014

Za objednatele:



OBEC LECHOVICE
PSČ 671 63
okr. ZNOJMO

Josef Juráček
starosta obce

V Brně dne 4. 8. 2014


Za zhotovitele:

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
49



Ing. Ivan Beneš
předseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
49



Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	RBC Stošíkovice	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	27.6.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	33 096,25	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 936 159,81	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 969 256,06	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Ekostavby Brno, a.s.

U Svitavy 2
618 00 Brno
DIČ CZ46974687

OBEC LECHOVICE
PSČ 671 63
okr. ZNOJMO

D Celkem bez DPH 2 969 256,06

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená		0,00	0,00
základní		2 969 256,06	623 543,77

Cena s DPH 3 592 799,83

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: RBC Stošíkovice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

27.6.2014

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
140618165	RBC Stošíkovice	2 969 256,06	0,00	623 543,77	3 592 799,83	0,00	2 969 256,06	0,00	0,00	0,00
01	SO01 Mokřadní plochy	2 779 286,43	0,00	583 650,15	3 362 936,58	0,00	2 779 286,43	0,00	0,00	0,00
02	SO02 Biotechnické objekty	169 204,00	0,00	35 532,84	204 736,84	0,00	169 204,00	0,00	0,00	0,00
03	SO03 Vegetační úpravy	20 765,63	0,00	4 360,78	25 126,41	0,00	20 765,63	0,00	0,00	0,00
Celkem		2969256,06	0,00	623543,77	3592799,83	0,00	2969256,06	0,00	0,00	0,00

Ekostavby Brno, s.r.o.
 U Světlav 2
 618 00 Brno
 DIČ: CZ46974687 (43)

OBECECHOVICE
 PSČ 671 63
 okr. ZNOJMO

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RBC Stošíkovice
Objekt: SO01 Mokřadní plochy

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 27.6.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 769 009,05

1 Zemní práce

2 675 009,05

1	R	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m <i>mokřad 1 ; mokřad 2 ; mokřad 3 ; mokřad 4 ; mokřad 5 ; koryto ; násyp pro přístup ; louka ; místa násypů (8600-500) * 0,2</i> 1800 * 0,2 300 * 0,2 350 * 0,2 1500 * 0,2 220*4,5 * 0,2 540*3 * 0,2 3200 * 0,2 (1200+1000) * 0,2 'Součet Součet	m3	4 012,000	25,00	100 300,00
2	R	122201404	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3 <i>mokřad 1 ; mokřad 2 ; mokřad 3 ; mokřad 4 ; mokřad 5 ; koryto</i> 8700 1640 210 280 1200 1,6*220 - (220*4,5 * 0,2) 'Součet Součet	m3	12 184,000	32,00	389 888,00
3	R	122201409	Příplatek za lepivost u výkopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3 12184*0,3 Součet	m3	3 655,200	14,00	51 172,80
4	R	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>násypy - podomíční vrstva</i> 3654 Součet	m3	3 654,000	28,00	102 312,00
5	R	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>násypy - podomíční vrstva ; ornice</i> 8530 2120*2 'Součet Součet	m3	12 770,000	50,00	638 500,00
6	R	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	500,000	80,00	40 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RBC Stošíkovice
Objekt: SO01 Mokřadní plochy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27.6.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			<i>ornice</i>				
			500		500,000		
			Součet		500,000		
7	R	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 392,000	85,00	118 320,00
			<i>ornice</i>				
			1392		1 392,000		
			Součet		1 392,000		
8	R	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	500,000	15,00	7 500,00
			<i>ornice</i>				
			500		500,000		
			Součet		500,000		
9	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 560,000	42,00	65 520,00
10	R	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	28 720,000	7,00	201 040,00
			<i>mokřady ; násyp pro přístup ; ostatní plocha ; ornice - přebytek</i>				
			(92+55+18+6+7+26) / 0,1		2 040,000		
			216/0,1		2 160,000		
			560/0,1		5 600,000		
			1892/0,1		18 920,000		
			'Součet				
			Součet		28 720,000		
11	R	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	3 600,000	30,00	108 000,00
			<i>místa násypů</i>				
			360/0,1		3 600,000		
			Součet		3 600,000		
12	R	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 900,000	9,00	35 100,00
			<i>louka</i>				
			780/0,2		3 900,000		
			Součet		3 900,000		
13	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 160,000	27,00	58 320,00
			<i>násyp pro přístup</i>				
			540*4		2 160,000		
			Součet		2 160,000		
14	R	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	6 840,000	22,00	150 480,00
			<i>dno mokřadu</i>				
			5200 + 800 + 60 + 80 + 700		6 840,000		
			Součet		6 840,000		
15	R	182201101	Svahování násypů	m2	5 446,000	25,00	136 150,00
			<i>násyp pro přístup ; místa násypů</i>				
			540*1,2*2		1 296,000		
			1500+1200+800+650		4 150,000		
			'Součet				
			Součet		5 446,000		
16	R	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	6 790,000	30,00	203 700,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RBC Stošíkovice
Objekt: SO01 Mokřadní plochy

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 27.6.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<i>mokřady</i>							
480*7 + 220*5 + 60*5 + 70*5 + 180*6 + 150*2*2					6 790,000		
Součet					6 790,000		
17	R	181451121	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7 170,000	5,00	35 850,00
890+700+180+60+100+500+540*4+2580					7 170,000		
Součet					7 170,000		
18	005	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	107,550	75,00	8 066,25
7170 * 0.015					107,550		
Součet					107,550		
19	R	181451122	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	2 400,000	9,00	21 600,00
1200+1200					2 400,000		
Součet					2 400,000		
20	005	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	229,200	75,00	17 190,00
15280 * 0.015					229,200		
Součet					229,200		
21	R	R4	Založení travníku lučního výsevem vč. materiálu (travobylinná luční směs pro vlhká stanoviště, výsevek 0,015 kg/m2)	m2	6 200,000	30,00	186 000,00
3500+1150+690+860					6 200,000		
Součet					6 200,000		
3 Svislé a kompletní konstrukce							82 000,00
22	R	R1	D+M Dřevěná lávka pro pěší, šířka 3,0, délka 6,5 m, vč. zábradlí	ks	1,000	82 000,00	82 000,00
4 Vodorovné konstrukce							12 000,00
23	R	467951220	Práh dřevěný dvojitý z kulatiny od 200 do 290 mm	m	10,000	1 200,00	12 000,00
2*5					10,000		
Součet					10,000		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							10 277,38
99 Přesun hmot							10 277,38
24	R	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	1,206	230,00	277,38
25	R	R2	Příjezdová komunikace	ks	1,000	10 000,00	10 000,00

Celkem

2 779 286,43

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RBC Stošíkovice

Objekt: SO02 Biotechnické objekty

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27.6.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

169 204,00

3 Svislé a kompletní konstrukce

169 204,00

1	R	326216001	Zídka z kamene na sucho ve strži s dopravou kamene z 10 m	m3	40,000	1 700,00	68 000,00
			1,0*40		40,000		
			Součet		40,000		
2	R	R5	Kámen jednotlivý o hmotnosti do 80 kg, nepracovaný	m3	40,000	1 150,00	46 000,00
3	R	R1	Objekt - plazník	ks	2,000	16 000,00	32 000,00
4	R	R2	Dosedací berlička pro dravce	ks	5,000	300,00	1 500,00
5	R	R3	D+M Budka ptačí s vletovým otvorem	ks	5,000	400,00	2 000,00
6	R	R4	D+M Polobudka (rehkovník)	ks	5,000	500,00	2 500,00
7	R	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	74,800	230,00	17 204,00

Celkem

169 204,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RBC Stošíkovice

Objekt: SO03 Vegetační úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27.6.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

20 745,04

1 Zemní práce

9 770,00

1	R	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	40,000	38,00	1 520,00
2	R	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	40,000	20,00	800,00
3	R	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	10,000	220,00	2 200,00
4	R	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	5,000	310,00	1 550,00
5	R	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	740,00	3 700,00

01 Stromy

10 975,04

6	R	183101114	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1 až-4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	16,000	50,00	800,00
7	R	184102112	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,3 m	kus	16,000	52,00	832,00
8	M00	M002	Dub zimní (<i>Quercus petraea</i>) 181+	ks	4,000	300,00	1 200,00
9	M00	M004	Habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>) 181+	ks	3,000	300,00	900,00
10	M00	M006	Lípa malolistá (<i>Tilia cordata</i>) 181+	ks	3,000	300,00	900,00
11	M00	M007	Jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>) 181+	ks	3,000	300,00	900,00
12	M00	M008	Třešeň ptačí (<i>Prunus avium</i>) 181+	ks	3,000	300,00	900,00
13	R	184804112	Ochrana dřevin před okusem chráničem z drátěného pletiva v rovině a svahu do 1:5	kus	16,000	25,00	400,00
14	231	231R010	chránička z drátěného pletiva v. 1,2m	kus	16,000	30,00	480,00
15	R	184901112	Osazení kůlu k dřevině s uvázáním délky do 3 m	kus	16,000	25,00	400,00
16	R00	R001	Kůl frézovaný s fazetou a špicí d. 250 cm	ks	16,000	80,00	1 280,00
17	R00	R002	Bavlněný úvazek	ks	32,000	9,00	288,00
18	R	184921093	Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	16,000	35,00	560,00
19	R00	R003	Kůrodřevní hmota VL	m3	1,600	600,00	960,00
20	R00	R004	Tabletové hnojivo 10g	ks	16,000	2,00	32,00
21	R	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,160	302,00	48,32
22	R	185851111	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,160	592,00	94,72

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

20,59

99 Přesun hmot

20,59

23	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,029	710,00	20,59
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

Celkem

20 765,63