




Projekt „UDRŽOVACÍ PRÁCE NA PLÁŠTI KOSTELA DOBRÁ VODY U NOVÝCH HRADŮ“ je spolufinancován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Římskokatolická farnost Dobrá Voda (u Nových Hradů)

zastoupená administrátorem excurrento, panem P. Jánem Tomášem Libantem, Opus J.S.S.

se sídlem: Husova 2, 373 33 Nové Hradý

IČ: 60077247

DIČ: CZ60077247

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha

číslo účtu: 3467949379/0800

telefon: 386 301 321

fax: 386 301 323

e-mail: novehrady@familiemariens.org

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

spisová značka: C 13372 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

datová schránka ID: 2x9n6mw

zastoupená jednatelem společnosti, panem Dr. Geraldem Auböckem a

prokuristou společnosti, panem Ing. Janem Vilánkem

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4200182951/6800

telefon: 380 731 187, fax: 380 731 205

e-mail: office@auboeck.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.2** Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Jan Vilánek – ve věcech smluvních (mobil: 774 101 359)

Pavel Bureš – ve věcech technických (mobil: 724 043 738)

za objednatele:

administrátor excurrando, pan P. Ján Tomáš Libant, Opus J.S.S. – ve věcech smluvních
technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět Dodatku č. 1

- II.1 Předmětem Dodatku č. 1 uzavřené Smlouvy o Dílo je posunutí dílčích termínů plnění z důvodu klimatických podmínek uvedených v zápisu z kontrolního dne stavby.
- II.2 Dílčí termíny plnění dle článku IV, odstavce IV.1 se upravují:
- dokončení finálních štukových omítek: **do 19. 9. 2014** (uzlový bod)
 - dokončení nátěrů omítek: **do 10. 10. 2014** (uzlový bod)
- II.3 Ostatní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti dle uzavřené Smlouvy o Dílo.
- II.4 Tento Dodatek č. 1 je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- II.5 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 – Zápis z kontrolního dne stavby

V Nových Hradech dne 29. 8. 2014

V Boršově nad Vltavou dne 29. 8. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



P. Ján Tomáš Libant, Opus J.S.S.
administrátor excurrando

Dr. Gerald Auböck
jednatel společnosti

AUBÖCK
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Auböck s.r.o.
263 373 82 Boršov nad Vlt., Poříčí 247
IČ: 26089785 - DIČ: CZ26089785

Ing. Jan Vilánek
prokurista společnosti