

**Dodatek č. 1 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku  
v platném znění na stavební zakázku

**I. Smluvní strany**

**I.1. Objednatel:**

**Obec Dunajovice**

statutární zástupce: starosta obce pan František Uhlíř

sídlo: Dunajovice 4, 379 01 Třeboň

IČ: 00512974

DIČ: CZ00512974

bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, pobočka Jindřichův Hradec

číslo účtu: 2200004371/7940;

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budějovice

číslo účtu: 94-1619251/0710

bankovní spojení: **Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Praha**

číslo účtu: **2001058406/4300**

Tel./fax: 384 722 615

Mobil: 602 491 551

e-mail: [starosta@obecdunajovice.cz](mailto:starosta@obecdunajovice.cz)

[podatelna@obecdunajovice.cz](mailto:podatelna@obecdunajovice.cz)

dále jen **objednatel**

**I.2 Zhotovitel:**

**Lesostavby Třeboň a.s.**

Sídlo: Novohradská 226, 37901 Třeboň

Zastoupená: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku

IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Bankovní spojení: Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2001011923/2010

Tel./fax.: 384701410

Mobil: 725586045

e-mail: [info@lstb.cz](mailto:info@lstb.cz)

dále jen **zhotovitel**

I.3. Na základě odstavce XIII.2., článku XIII., a na základě článku III. Změny díla, SMLOUVY O DÍLO ze dne 22. 3. 2017, se obě smluvní strany dohodly na změně díla:

Položkový rozpočet stavby

## II. Změna díla

- II.1. Výstavba - **prodloužení** vodovodního řadu „1“ o **52 m** - trubní vedení, vodovodní dvouvrstvé PE100 SDR11, 90x8,2 na pozemku parc.č. 2601/1 (od hranice pozemku parc.č. 2601/1 s pozemkem parc.č. 1682/6 k vytyčovacímu bodu VB01 KM-0,00), včetně zemních prací a připojení 3 vodovodních přípojek pro RD č.p. 89, 88 a 5.
- II.2. **Zrušení** výstavby vodovodního řadu „3“ - trubní vedení dvouvrstvé PE100, 63x5,8 v délce 10,36 m, včetně zemních prací.
- II.3. Článek V. Cena díla, odst. V.1. Smlouvy o dílo se mění a doplňuje takto:  
Celková **cena díla se navyšuje o částku 70.032,00 Kč bez DPH + 14.707,00 Kč 21% DPH** na celkovou cenu díla ve výši:
- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Celková cena díla bez DPH    | <b>887.917,00 Kč</b>   |
| DPH 21%                      | <b>186.465,57 Kč</b>   |
| Celková cena díla včetně DPH | <b>1.074.379,57 Kč</b> |
- II.4 Odstavec IV.1. Článku IV. Doba plnění, Smlouvy o dílo se mění takto:  
Dokončení stavebních prací: nejpozději **16.6.2017**

## III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zadavatel obdrží tři vyhotovení, dodavatel obdrží jedno vyhotovení.
- III.2. Ostatní ustanovení SMLOUVY O DÍLO se nemění, zůstávají v platnosti
- III.3. Účastníci prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, Dodatek č. 1 si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

### Příloha č. 1 – Položkový rozpočet na stavbu „Kanalizace a vodovod Dunajovice - Změna“

V Dunajovicích dne 30. 5. 2017

V Dunajovicích dne 30. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**OBEC DUNAJOVICE**  
Dunajovice 4, 379 01 Třeboň  
IČO: 00512974, tel., fax: 384 722 615  
E-mail: podatelna@obecdunajovice.cz  
mobil: 602 491 551

**Lesostavby Třeboň a.s.**  
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ  
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

František Uhlíř  
starosta obce

Ing. Vladimír Helma  
ředitel obchodního úseku



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**        **17St039**        **Kanalizace a vodovod Dunajovice - Změna**

**Objednatel:**        **Obec Dunajovice**  
                          **Dunajovice 4**  
                          **379 01 Třeboň**

**IČO: 00512974**  
**DIČ: CZ00512974**

**Zhotovitel:**        **Lesostavby Třeboň a.s.**  
                          **Novohradská 226**  
                          **379 01 Třeboň**

**IČO: 47239328**  
**DIČ: CZ47239328**

**Vypracoval:**        **Ing. Jaroslav Stolička**

### Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 70 032,05        |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>70 032,05</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>      |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>70 032,05 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>14 707,00 CZK</b> |
| Zaokrouhlení            |             | <b>-0,05 CZK</b>     |

**Cena celkem s DPH**


**84 739,00 CZK**

v        **Třeboni**

dne

*30.5.2017*

  
**Lesostavby Třeboň a.s.**  
 Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ  
 IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328  
**Ing. Vladimír Helma**  
 Za zhotovitele

  
**OBEC DUNAJOVICE**  
 Dunajovice 4, 379 01 Třeboň  
 IČO: 00512974, tel., fax: 384 722 615  
 E-mail: podatelna@obecdunajovice.cz  
 mobil: 602 491 551

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| 1                | Kanalizace a vodovod Dunajovice - Zr | 0                       | 70 032                  | 14 707     | 84 739      | 100 |
| 1                | Prodloužení řadu DN 90               | 0                       | 84 354                  | 17 714     | 102 068     | 120 |
| 2                | Řad 3                                | 0                       | -14 322                 | -3 008     | -17 330     | -20 |
| Celkem za stavbu |                                      | 0                       | 70 032                  | 14 707     | 84 739      | 100 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                          | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|------------------------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 11          | Zemní práce - přípravné a přidružené práce     | HSV      |  |  | 2 623,32  | 4   |
| 13          | Zemní práce - hloubené vykopávky               | HSV      |  |  | 8 199,53  | 12  |
| 15          | Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu | HSV      |  |  | 5 044,46  | 7   |
| 16          | Zemní práce - přemístění výkopku               | HSV      |  |  | 2 056,37  | 3   |
| 17          | Zemní práce - konstrukce ze zemin              | HSV      |  |  | 12 902,78 | 18  |
| 4           | Vodorovné konstrukce                           | HSV      |  |  | 2 224,58  | 3   |
| 5           | Komunikace                                     | HSV      |  |  | 10 160,16 | 15  |
| 8           | Trubní vedení                                  | HSV      |  |  | 19 605,16 | 28  |
| 96          | Bourání konstrukcí                             | HSV      |  |  | 2 034,11  | 3   |
| 997         | Přesun sutě                                    | HSV      |  |  | 1 648,94  | 2   |
| 998         | Přesun hmot                                    | HSV      |  |  | 3 532,64  | 5   |
| Cena celkem |                                                |          |  |  | 70 032,05 | 100 |



## Položkový rozpočet

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 17St039 | Kanalizace a vodovod Dunajovice - Změna |
| O: | 1       | Kanalizace a vodovod Dunajovice - Změna |
| R: | 1       | Prodloužení řadu DN 90                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ    | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>                                       |       |           |           | <b>3 276,00</b>  |
| 1              | 113108410     | Odstranění podkladu nebo krytu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm                       | m2    | 41,60000  | 22,75     | 946,40           |
| 2              | 113107620     | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                        | m2    | 83,20000  | 28,00     | 2 329,60         |
| <b>Díl: 13</b> |               | <b>Zemní práce - hloubené vykopávky</b>                                                 |       |           |           | <b>10 129,30</b> |
| 3              | 132201212     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                             | m3    | 46,59200  | 120,19    | 5 599,89         |
| 4              | 132201219     | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                       | m3    | 46,59200  | 13,00     | 605,70           |
| 5              | 132301212     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3                             | m3    | 19,96800  | 183,50    | 3 664,13         |
| 6              | 132301219     | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                       | m3    | 19,96800  | 13,00     | 259,58           |
| <b>Díl: 15</b> |               | <b>Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu</b>                                   |       |           |           | <b>6 231,68</b>  |
| 7              | 151101101     | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                | m2    | 166,40000 | 27,70     | 4 609,28         |
| 8              | 151101111     | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                             | m2    | 166,40000 | 9,75      | 1 622,40         |
| <b>Díl: 16</b> |               | <b>Zemní práce - přemístění výkopku</b>                                                 |       |           |           | <b>2 535,00</b>  |
| 9              | 161101101     | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                       | m3    | 33,28000  | 18,75     | 624,00           |
| 10             | 162401102     | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                    | m3    | 20,38400  | 56,25     | 1 146,60         |
| 11             | 167101102     | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                       | m3    | 20,38400  | 37,50     | 764,40           |
| <b>Díl: 17</b> |               | <b>Zemní práce - konstrukce ze zemin</b>                                                |       |           |           | <b>15 871,99</b> |
| 12             | 171201201     | Uložení sypaniny na skládky                                                             | m3    | 20,38400  | 15,00     | 305,76           |
| 13             | 174101101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                         | m3    | 46,17600  | 89,40     | 4 128,13         |
| 14             | 175101101     | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                         | m3    | 16,22400  | 182,25    | 2 956,82         |
| 15             | 583312800     | kamenivo těžené drobné frakce 0-1 (písek)                                               | t     | 35,44944  | 239,25    | 8 481,28         |
| <b>Díl: 4</b>  |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                             |       |           |           | <b>2 778,05</b>  |
| 16             | 451573111     | Lože pod potrubí a drobné objekty otevřený výkop z písku a štěrkopísku                  | m3    | 4,16000   | 667,80    | 2 778,05         |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                       |       |           |           | <b>12 688,00</b> |
| 17             | 564831111     | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm                                                      | m2    | 41,60000  | 105,75    | 4 399,20         |
| 18             | 564861111     | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                                      | m2    | 41,60000  | 199,25    | 8 288,80         |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                    |       |           |           | <b>21 874,00</b> |
| 19             | 871241121     | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm | m     | 52,00000  | 65,00     | 3 380,00         |
| 20             | 286136701     | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 SDR11, 90x8,2 . L=12m                                | m     | 52,00000  | 202,50    | 10 530,00        |
| 21             | R000001       | Přepojení na stávající řad                                                              | kmpl. | 1,00000   | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 22             | 892241111     | Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 90                                                  | m     | 52,00000  | 29,50     | 1 534,00         |
| 23             | 892273111     | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                               | m     | 52,00000  | 27,50     | 1 430,00         |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                               |       |           |           | <b>2 540,20</b>  |
| 24             | 919735113     | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm                                         | m     | 52,00000  | 48,85     | 2 540,20         |



## Položkový rozpočet

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 17St039 | Kanalizace a vodovod Dunajovice - Změna |
| O: | 1       | Kanalizace a vodovod Dunajovice - Změna |
| R: | 1       | Prodloužení řadu DN 90                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | množství | cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 997</b> |               | <b>Přesun sutě</b>                                                     |    |          |           | <b>2 059,20</b> |
| 25              | 979082213     | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                | t  | 45,76000 | 32,50     | 1 487,20        |
| 26              | 979082219     | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů       | t  | 91,52000 | 6,25      | 572,00          |
| <b>Díl: 998</b> |               | <b>Přesun hmot</b>                                                     |    |          |           | <b>4 370,70</b> |
| 27              | 998276101     | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t  | 65,52770 | 66,70     | 4 370,70        |



## Položkový rozpočet

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 17St039 | Kanalizace a vodovod Dunajovice - Změna |
| O: | 1       | Kanalizace a vodovod Dunajovice - Změna |
| R: | 2       | Řad 3                                   |

| P.č.                                                          | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>     |               |                                                                                         |    |           |           | <b>-652,68</b>   |
| 1                                                             | 113108410     | Odstranění podkladu nebo krytu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm                       | m2 | -8,28800  | 22,75     | -188,55          |
| 2                                                             | 113107620     | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                        | m2 | -16,57600 | 28,00     | -464,13          |
| <b>Díl: 13 Zemní práce - hloubené vykopávky</b>               |               |                                                                                         |    |           |           | <b>-1 929,77</b> |
| 3                                                             | 132201212     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                             | m3 | -8,87645  | 120,19    | -1 066,86        |
| 4                                                             | 132201219     | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                       | m3 | -8,87645  | 13,00     | -115,39          |
| 5                                                             | 132301212     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3                             | m3 | -3,80419  | 183,50    | -698,07          |
| 6                                                             | 132301219     | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                       | m3 | -3,80419  | 13,00     | -49,45           |
| <b>Díl: 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu</b> |               |                                                                                         |    |           |           | <b>-1 187,22</b> |
| 7                                                             | 151101101     | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                | m2 | -31,70160 | 27,70     | -878,13          |
| 8                                                             | 151101111     | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                             | m2 | -31,70160 | 9,75      | -309,09          |
| <b>Díl: 8 Trubní vedení</b>                                   |               |                                                                                         |    |           |           | <b>-1 743,07</b> |
| 9                                                             | 871211121     | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm | m  | -10,36000 | 56,25     | -582,75          |
| 10                                                            | 286136700     | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100, SDR 11, 63x5,8, L=12m                               | m  | -10,36000 | 112,00    | -1 160,32        |
| <b>Díl: 16 Zemní práce - přemístění výkopku</b>               |               |                                                                                         |    |           |           | <b>-478,63</b>   |
| 11                                                            | 161101101     | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                       | m3 | -6,34032  | 18,75     | -118,88          |
| 12                                                            | 162401102     | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                    | m3 | -3,83734  | 56,25     | -215,85          |
| 13                                                            | 167101102     | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                       | m3 | -3,83734  | 37,50     | -143,90          |
| <b>Díl: 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin</b>              |               |                                                                                         |    |           |           | <b>-2 969,21</b> |
| 14                                                            | 171201201     | Uložení sypaniny na skládky                                                             | m3 | -3,83734  | 15,00     | -57,56           |
| 15                                                            | 174101101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                         | m3 | -8,84330  | 89,40     | -790,59          |
| 16                                                            | 175101101     | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                         | m3 | -3,00854  | 182,25    | -548,31          |
| 17                                                            | 583312800     | kamenivo těžné drobné frakce 0-1 (písek)                                                | t  | -6,57366  | 239,25    | -1 572,75        |
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>                            |               |                                                                                         |    |           |           | <b>-553,47</b>   |
| 18                                                            | 451573111     | Lože pod potrubí a drobné objekty otevřený výkop z písku a štěrkopísku                  | m3 | -0,82880  | 667,80    | -553,47          |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>                                      |               |                                                                                         |    |           |           | <b>-2 527,84</b> |
| 19                                                            | 564831111     | Podklad ze štěrkorotě ŠD tl 100 mm                                                      | m2 | -8,28800  | 105,75    | -876,46          |
| 20                                                            | 564861111     | Podklad ze štěrkorotě ŠD tl 200 mm                                                      | m2 | -8,28800  | 199,25    | -1 651,38        |
| <b>Díl: 8 Trubní vedení</b>                                   |               |                                                                                         |    |           |           | <b>-525,77</b>   |
| 21                                                            | 892233111     | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70                                | m  | -10,36000 | 21,25     | -220,15          |
| 22                                                            | 892241111     | Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 80                                                  | m  | -10,36000 | 29,50     | -305,62          |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>                             |               |                                                                                         |    |           |           | <b>-506,09</b>   |
| 23                                                            | 919735113     | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm                                         | m  | -10,36000 | 48,85     | -506,09          |



## Položkový rozpočet

|    |         |                                         |
|----|---------|-----------------------------------------|
| S: | 17St039 | Kanalizace a vodovod Dunajovice - Změna |
| O: | 1       | Kanalizace a vodovod Dunajovice - Změna |
| R: | 2       | Řad 3                                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem         |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------------|
| <b>Díl: 997</b> |               | <b>Přesun sutě</b>                                                     |    |           |           | <b>-410,26</b> |
| 24              | 979082213     | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                | t  | -9,11680  | 32,50     | -296,30        |
| 25              | 979082219     | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů       | t  | -18,23360 | 6,25      | -113,96        |
| <b>Díl: 998</b> |               | <b>Přesun hmot</b>                                                     |    |           |           | <b>-838,06</b> |
| 26              | 998276101     | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t  | -12,56459 | 66,70     | -838,06        |

bankovní spojení: Všeobecná banka a.s. - pobočka Jindřichův Hradec  
 číslo účtu: 2303004371/7940

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Česká Budějovice  
 číslo účtu: 09-1619261/0710

bankovní spojení: Československá záruční a rozvojová banka, a.s. Praha  
 číslo účtu: 2601004446/4100

tel./fax: 384 722 615

mob: 602 491 351

e-mail: [info@lespolavby.cz](mailto:info@lespolavby.cz)

[podatelna@obchodni.cz](mailto:podatelna@obchodni.cz)

dále jen objednatel

### 1.3 Zhotovitel

Lespolavby Třeboní a.s.

sídlo: Hněvotránská 226, 37501 Třeboní

Zastoupen: Ing. Vladimír Holý, ředitel obchodního úseku

IČ: 47259328

DIČ: CZ47259328

bankovní spojení: BIC Banka a.s.

číslo účtu: 2001011923/2010

tel./fax: 384701410

mob: 725586045

e-mail: [info@lsb.cz](mailto:info@lsb.cz)

dále jen zhotovitel

1.3. Pro zajištění odstavce XII Z, článku XII, z na základě článku III, Závazky díla, Směrnice o dílo se  
 dne 23. 3. 2012, se obě smluvní strany dohodly na zřízení díla